

Плановые отключения на сентябрь месяц

№п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Дата отключения	Время отключение
1	ПС «Сарыг-Сеп»				
	Капитальный ремонт выключателей 10кВ: В1Т/10, Вф3-03, Вф3-04, Вф3-05	шт	4	8.09.11	с 11:00 до 20:00
2	ПС «Зубовка»	шт			
	Капитальный ремонт выключателей 10кВ: В1Т/10кВ, Вф2-01, Вф2-02, Вф2-03, Вф2-04, Вф2-05	шт	6	9.09.11	с 10:00 до 20:00
3	ПС «Птицефабрика»				
	Текущий ремонт разъединителей 35кВ: ЛРТ9-01, ЛРТ1-01, СР-1, СР-2, ШР2Т	шт	5	7.09.11	с 10:00 до 20:00
	Текущий ремонт разъединителей 10кВ:				
	ШР1Т/10, Р1Т/10, ШР25-06, Р1ТСН, ШР25-05, ШР25-04, ШРСВ1сек, ШР25-03, ШР25-02, Р2ТСН/10	шт	10	7.09.11	с 10:00 до 19:00
	ШР2Т/10 кВ, Р2Т/10, ШР25-01, ШРТН/10, ШРСВ сек/10, ШРТН2сек/10, ЛР25-06, ЛР25-05, ЛР25-04, ЛР25-02, ЛР25-01	шт	11	8.09.11	с 10:00 до 20:00
4	ПС «Торгалыг»				
	В1Т/10кВ, Вф23-01, Вф23-02, Вф23-03	шт	3	12.09.11	с 9:00 до 20:00
5	ПС «Городская»				
	Текущий ремонт выключателей 35 кВ: В1Т/35кВ, В2Т/35кВ	шт	2	13.09.11	с 9:00 до 17:00
	Устранения течи масла 2Т/110кВ	шт	1	14.09.11	с 9:00 до 17:00
6	ПС "Сут-Холь"				
	Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ ЛРС-453, ШР1Т/110	шт	2	15.09.11	с 9:00 до 20:00
	Капитальный ремонт ОД1Т/110кВ, КЗ1Т/110кВ	шт	2	16.09.11	с 9:00 до 20:00
7	ПС «Сук-Пак			15.08.11	с 9:00 до 17:00
	Трансформатор 2Т/110кВ, ремонт герметичных вводов	шт	2		
	Замена опорного изолятора на РП-2	шт	1	16.08.11	с 9:00 до 17:00

5	ПС " Арыг-Узю"				
	Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ , ЛРС-403, ШР1Т/110, РН1Т/110			19.09.11	С 14:00 до 20:00
	SONK-403 оп. 211, SONK-12 оп.213,			20.09.11	С 9:00 до 12:00 С12:00 до 19:00
6	ПС «Шагонар»				
	Капитальный ремонт разъединителей 110кВ:				
	ЛРС-403	шт	1	19.09.11	с 14:00 до 19:00
	ШР2Т/110кВ, СР-1, СР-2	шт	3	20.09.11	с 9:00 до 22:00
	ШР1Т/110, ЛРС-405 Покраска ОРУ 35кВ: Р1Т/35кВ, В1Т/35кВ, ШР1Т/35кВ, ШРТН 1сек/35кВ, ШРСВ1сек/35кВ	шт	7	21.09.11	с 9:00 до 22:00
	Покраска ОРУ 35кВ: СВ-35кВ, ШРСВ2сек/35кВ, ШРТ-26, ВТ-26, ЛРТ-26	шт	5	22.09.11	с 9:00 до 22:00
	Покраска ОРУ 35кВ: ШРТН2сек/35кВ, ТН2сек/35кВ, Рк2сек/35кВ,, ШРТ-29, ВТ-29	шт	4	23.09.11	С9:00 до 20:00
Текущий ремонт ОД1Т/110кВ, К31Т/110кВ	Шт	2	23.09.11	с 9:00 до 12:00	
ОД2Т/110кВ, К32Т/110кВ	Шт	2	23.09.11	с 12:00 до 20:00	

Начальник СПС _____ А.В. Лукин