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	АО "Тываэнерго",  именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице управляющего директора – первого заместителя генерального директора Федорова Николая Анатольевича, действующего на основании доверенности № 00/23 от 25.01.2019г., с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании __________________________________, по результатам закупочной процедуры на право заключения договора «Создание интеллектуальной системы учета электроэнергии на территории Республики Тыва,   Центральный  РЭС», объявленной извещением от ___________ № ___, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора «Создание интеллектуальной системы учета электроэнергии на территории Республики Тыва,   Центральный  РЭС» от ________№ ______, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор «Создание интеллектуальной системы учета электроэнергии на территории Республики Тыва,   Центральный  РЭС», именуемый в дальнейшем - Договор, о нижеследующем:

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Статья 1. Основные понятия и определения
Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:
1.1. Акт о приемке выполненных работ - первичный учетный документ, который подтверждает выполнение Подрядчиком строительно-монтажных работ за отчетный период. Акт о приемке выполненных работ составляется Подрядчиком и подписывается Сторонами по форме, утвержденной Учетной политикой Общества.  
1.2. Акт приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией - документ о завершении Подрядчиком всех работ на Объекте, составленный рабочей комиссией по форме, утвержденной Учетной политикой Общества (приложение 32 к настоящему Договору). Данный акт свидетельствует о завершении выполнения Подрядчиком работ по комплексному техническому перевооружению Объекта в объеме, предусмотренном Договором, готовности работ к сдаче Заказчику. Акт подтверждает выполнение Подрядчиком комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предусмотренных Договором, исключительно для проведения расчетов по Договору и не свидетельствует о приемке результатов выполненных по Договору работ Заказчиком в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации. 
1.3. Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией - подписанный членами приёмочной комиссии документ о приеме Заказчиком результата работ по Договору – законченного строительством (реконструкцией) Объекта в объеме Проектной документации и технической части закупочной документации. Данный акт составляется по форме, утвержденной Учетной политикой Общества (приложение 33 к настоящему Договору) и подтверждает исполнение обязательств Подрядчика по Договору.
1.4. Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после индивидуального испытания - составленный рабочей комиссией документ о приемке смонтированного оборудования после индивидуальных испытаний, подтверждающий соответствие оборудования Проектной документации, «нормативным актам в области проектирования и строительства», техническим условиям и его готовность для комплексного опробования. Данный акт составляется по форме приложения 27 к настоящему Договору.
1.5. Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после комплексного опробования - составленный рабочей комиссией документ, подтверждающий, что оборудование, прошедшее комплексное опробование, включая пусконаладочные работы, считается готовым к эксплуатации и принятым для предъявления приемочной комиссии. Данный акт составляется по форме приложения 28 к настоящему Договору.
1.6. Акт сверки расчетов - документ о ежеквартальной сверке расчетов между Сторонами. 
1.7. Банковская гарантия - независимая гарантия, выданная в обеспечение исполнения Подрядчиком обязательств по Договору согласованным с Заказчиком Банком-гарантом (в соответствии со ст. 6 Договора). 
1.8. Банковское сопровождение - предоставление Банком ГПБ (АО) комплекса услуг, позволяющих обеспечить Контроль целевого расходования денежных средств в рамках исполнения Договора/договоров, заключенных для целей исполнения Договора, оказываемых в соответствии с Условиями Банковского сопровождения, указанных в Приложении № __ к Договору.
1.9. Гарантийный срок - период времени, в течение которого Подрядчик обеспечивает собственными и/или привлеченными силами и за свой счет устранение несоответствий в результате работ (отдельных видах выполненных строительно-монтажных работ, смонтированного оборудования), которые являются следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
В случае, если иное не установлено нормативными актами в области проектирования и строительства и условиями Договора, Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
1.10. Договор - настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в надлежащем порядке в период выполнения работ.
1.11. Заводские приемо-сдаточные испытания с участием Заказчика - испытания, проводимые на заводе-изготовителе с участием представителя Заказчика с целью проверки соответствия поставляемой продукции требованиям Договора и нормативной технической документации (в соответствии с закупочной документацией включается в случае заключения Договора по результатам закупочных процедур), по программе и методике испытаний Подрядчика, согласованной с Заказчиком.
1.12. Закупочная документация - документ, в котором изложены порядок проведения закупочной процедуры и выбора победителя, основные требования к составу, качеству работ, порядку их проведения
1.13. Исполнитель по строительному контролю -
 а) Организация (инспекционный орган, не зависимый от контролируемых процессов и результатов работ при строительстве), обладающая соответствующим опытом, оборудованием и квалифицированным персоналом для осуществления видов деятельности в области контроля и надзора за качеством капитального строительства и имеющая право на осуществление данного вида деятельности: допуск к выполняемым работам и аккредитацию уполномоченных органов, имеющая действующий договор с Заказчиком на оказание услуг по строительному контролю.
б) Специализированная служба Заказчика, обладающая, соответствующим опытом, оборудованием и квалифицированным персоналом для надзора за качеством капитального строительства, действующая на основании ОРД Общества и имеющая право в установленном законодательством РФ порядке осуществлять строительный контроль.
1.14. Исполнительная документация - комплект документации, которая представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, принятых в составе Проектной и Рабочей документации по Объекту, по мере завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ. В состав исполнительной документации включаются (но не ограничиваясь): комплект рабочих чертежей на создание Объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям; сертификаты, технические условия, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, изделий и конструкций, применяемых при производстве работ, а также запасных частей к оборудованию; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о непредвиденных работах; акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; общий и специальный журналы работ, «Журнал авторского надзора за строительством», исполнительная геодезическая схема, исполнительная съемка вводимых объектов и другая документация, отражающая ход выполнения работ и поставок по Договору и необходимая для эксплуатации Объекта. Исполнительная документация оформляется в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения
1.15. Исходно-разрешительная документация - документация, оформляемая в соответствии со статьями 45-51, 55 Градостроительного кодекса РФ, для целей создания (изменения) объектов недвижимости.  
1.16. Консервация Объекта - прекращение строительства (реконструкции) объекта или приостановление работ на объекте на срок более 6 месяцев с перспективой его возобновления в будущем с необходимостью приведения объекта и территории, используемой для его возведения, в состояние, обеспечивающее прочность, устойчивость и сохранность конструкций, оборудования и материалов, а также безопасность объекта и строительной площадки для населения и окружающей среды (Постановление Правительства РФ от 30.09.2011 № 802).
1.17. Материалы и оборудование - материально-технические ресурсы: оборудование, запасные части к оборудованию, изделия, конструкции, комплектующие изделия, кабельно-проводниковая продукция, материалы, с использованием которых Подрядчик выполняет обязательства по Договору. 
Давальческие материалы - оборудование и материалы, которые передаются Подрядчику Заказчиком, в порядке, установленном Приложением 15 к Договору.
1.18. Нормативные акты в области проектирования и строительства - действующие на момент исполнения обязательств по Договору нормы законодательства Российской Федерации, технические регламенты, нормы и правила, государственные стандарты и иные нормативные документы Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов муниципальной власти, регулирующие отношения Сторон в рамках настоящего договора, в области инженерных изысканий, проектирования и строительства, а также организационно-распорядительные документы Заказчика. 
1.19. Обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах организации, которые Подрядчик обязан выполнять для обеспечения жизни и здоровья персонала Подрядчика и Заказчика, охраны окружающей среды.
1.20. Объект – Создание интеллектуальной системы учета электроэнергии на территории Республики Тыва,   Центральный  РЭС.
1.21.  Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).
Примечание: наименование Объекта должно соответствовать наименованию, указанному в инвестиционной программе Заказчика, Задании на проектирование, утвержденной проектной документации, а также в Закупочной документации.
К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.
1.22. Пересечение (сближение) - размещение объектов (автомобильных дорог общего пользования, ВЛ, трубопроводов, инженерных коммуникаций и иных линейных объектов) на земельных участках, расположенных в границах полос отвода или  в границах охранных зон при строительстве данных объектов.
1.23.  Переустройство - комплекс работ по реконструкции действующих объектов электросетевого хозяйства в интересах третьих лиц.
1.24. Приемка в эксплуатацию - утверждение Заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
1.25. Работы - весь комплекс выполняемых Подрядчиком в соответствии с Договором Работ, включая поставку и услуги, результатом которых является Объект, принятый приемочной комиссией, а также устранение выявленных в течение Гарантийного срока недостатков.
1.26.  Скрытые работы - работы, скрываемые последующими работами и/или конструкциями, качество и точность которых, в соответствии с положениями, в том числе рекомендуемыми, «Нормативных актов в области проектирования и строительства», невозможно определить после выполнения последующих строительно-монтажных работ без их нарушения и предъявляемые к осмотру и приемке до их закрытия в ходе последующих работ и монтажа конструкций.
1.27. Сметно-нормативная база - сметные нормативы, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, и сметные цены строительных ресурсов. Утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, в установленном им порядке (далее - СНБ).
1.28. Справка о стоимости выполненных работ и затрат - первичный документ, составленный Подрядчиком и применяемый для расчетов между Заказчиком и Подрядчиком за выполненные строительно-монтажные работы в отчетном периоде. 
1.29. Специализированные организации - организации, в том числе инспектирующие органы, органы государственного регулирования и надзора, компетентные государственные органы, органы местного самоуправления, а также иные организации и инстанции, обладающие властно-распорядительными полномочиями.
1.30. Срок - период времени, определяемый в Договоре днями, устанавливается по календарю, если в Договоре «день» не конкретизируется как «рабочий день» либо дата исполнения Договора. 
1.31. Строительный контроль - комплекс мероприятий, проводимых в процессе строительства, реконструкции объектов капитального строительства, по проверке соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка. 
1.32. Субподрядчик – любое лицо, привлекаемое непосредственно Подрядчиком для выполнения работ, услуг и иных обязательств по настоящему Договору.
1.33. Уполномоченный (ответственный) представитель Исполнителя по строительному контролю - работник Исполнителя по строительному контролю, назначенный приказом (распоряжением) ответственным за организацию и проведение строительного контроля, наделенный правами и обязанностями по совершению определенных действий. 
1.34. Цена Договора - сумма, которая включает в себя все расходы Подрядчика, учитывает содержание, объем и сложность работ, предусмотренных настоящим Договором и определенная Сводной таблицей стоимости работ (приложение 1 к настоящему Договору).
1.35. Эксплуатационная информационная модель – информационная модель объекта капитального строительства, включающая в себя: 1) исполнительную 3D модель (включая атрибуты); 2) проектную и рабочую документацию; 3) исполнительную документацию; 4) эксплуатационную документацию (ГОСТ Р 57311-2016 Моделирование информационное в строительстве. Требования к эксплуатационной документации объектов завершенного строительства).
1.36. Этап работ -  объем работ, подлежащий приемке, при которой осуществляется оформление актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат по формам, утвержденным Учетной политикой Общества.
1.37. Этап строительства - строительство или реконструкция объекта капитального строительства из числа объектов капитального строительства, планируемых к строительству, реконструкции на одном земельном участке, если такой объект может быть введён в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от строительства или реконструкции иных объектов капитального строительства на этом земельном участке), а также строительство или реконструкция части объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от строительства или реконструкции иных частей этого объекта капитального строительства).

	Принятые сокращения

	НД
	Нормативная документация

	ПС
	Подстанция

	ЛЭП
	Линия электропередачи

	ПСИ
	Приемо-сдаточные испытания

	ППР
	Проект производства работ

	ПД
	Проектная документация

	ОРД
	Организационно-распорядительные документы



Статья 2. Цели и предмет договора
2.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы в объеме согласно Сводной таблице стоимости Работ (приложение 1 к настоящему Договору) и передать Заказчику законченный строительством (реконструкцией) Объект в объеме Проектной документации, в отношении которого подписан Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, и который является результатом выполнения Работ, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором.

Статья 3. Сроки выполнения Работ.
3.1. Подрядчик приступает к выполнению обязательств с даты подписания настоящего Договора. Дата начала работ – «____»___________20___г.
3.2.	Выполнение Работ осуществляется в соответствии с Графиком выполнения Работ (приложение 2 к настоящему Договору).
3.3. Работы должны быть завершены в полном объеме в сроки, указанные в Графике выполнения Работ (приложение 2 к настоящему Договору), к дате подписания Акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией - не позднее «___»_________20___г.
Подрядчик обязан передать результат Работ по Акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, не позднее «___»_________20__г. при условии отсутствия замечаний Заказчика к качеству и объему Работ.


Статья 4. Цена Договора. Стоимость работ.
4.1.1 Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и составляет _________ (цена прописью) руб. ______ коп., кроме того НДС по ставке 20% составляет ________ (цена прописью) руб. ____ коп.. 
Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет ___________ (цена прописью) руб. ____ коп. Цена, указанная в Сводной таблице стоимости Работ (Приложение 1 к Договору), является твердой, окончательной и не подлежит изменению в течение срока его действия.
Для каждой строки затрат в Сводной таблице стоимости Работ (приложение 1 к Договору) установлена предельная стоимость совокупности всех работ, поставок и услуг предусмотренных соответствующей строкой затрат.
Цена Договора включает в себя стоимость всех работ согласно пункту 2.1. Договора, включая, но не ограничиваясь, стоимость материалов, оборудования, запасных частей к нему, а также расходов по их доставке до места проведения работ и хранению, затраты на оплату налогов, сборов и пошлин, которые потребуется уплатить в соответствии с законодательством Российской Федерации в ходе исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, в том числе ввод объекта в эксплуатацию. Подрядчик должен обеспечить выполнение поставок, работ и услуг, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, в том числе прямо упомянутых и не упомянутых, без изменения цены. Изменения цен на материалы, оборудование и работы не является основанием для корректировки цены Договора в сторону увеличения, кроме случаев, когда Заказчик вносит технические изменения, требующие увеличения объема работ (услуг) или увеличения объема закупаемых материалов (оборудования). В этом случае соответствующее изменение цены Договора оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору.
Расходы Подрядчика, связанные с получением необходимых допусков, разрешений, согласований, приобретением материалов и оборудования, (кроме давальческого) связанных с выполнением работ, включены в Цену Договора и дополнительной оплате не подлежат.
4.1.2. Если фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены настоящего Договора, работы оплачиваются Подрядчику по фактическим затратам.
Разница между расходами, учтенными при определении стоимости работ по настоящему Договору, и фактическим расходами Подрядчика (экономия Подрядчика) принадлежит Заказчику и оформляется протоколом о корректировке окончательных сумм расчетов сторон Договора с указанием в нем размера отклонения, подписываемым полномочными представителями Подрядчика и Заказчика. Данный протокол оформляется Заказчиком непосредственно сразу после окончания проведения расчетов сумм экономии Подрядчика, представляется Подрядчику и должен содержать следующие обязательные реквизиты:
- наименование документа;
- дата составления документа;
- наименование экономического субъекта, составившего документ;
- содержание факта хозяйственной жизни;
- величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;
- наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события;
- подписи лиц с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
Подрядчик обязан подписать представленный Заказчиком протокол о корректировке окончательных сумм расчетов сторон Договора в течение 5(пяти) дней с даты его получения.
При этом не требуется заключение дополнительного соглашения о снижении стоимости работ по настоящему Договору.

[bookmark: _Toc299009724][bookmark: _Toc299010547]4.2.1. Формирование стоимости выполненных работ на стадии строительства объекта производится за фактически выполненные объемы и виды работ, подтвержденные исполнительной документацией, в пределах утвержденной договорной цены в соответствии с условиями и методом ее формирования по договору. Подрядчиком производится приемка объемов с обязательным оформлением актов на выполненные работы по формам, утвержденных Учетной политикой Общества, с заполнением всех граф, в том числе с указанием вида работ, их объема и стоимости, за некоторым исключением: если по договору подряда стоимость поручаемых Подрядчику работ определяется согласованной в договоре твердой ценой и расчеты за выполненные работы и затраты производятся в ее пределах, реквизиты, относящиеся к единичным расценкам в форме Акта о приемке выполненных работ не заполняются (графа 4 «Номер единичной расценки» и графа 7 «Выполнено работ; цена за единицу, руб.»), в указанных графах проставляется прочерк. При этом все остальные графы, в том числе графа 3 «Наименование работ», графа 5 «Единица измерения» (наименование измерителя, например, кв. м, куб. м, т, шт. и т.п.), графа 6 «Выполнено работ; количество» (в соответствующих единицах измерения физического объема выполненных работ) и графа 8 «Выполнено работ; стоимость, руб.» заполняются в установленном порядке. Заполнение показателя количества в графе 6 в процентах не допускается.
4.2.2. Стоимость выполненных Подрядчиком работ определяется на основании смет в составе ПД / рабочей документации (с не превышением лимитов глав Сводного сметного расчета, утвержденного в составе ПД в установленном законодательстве порядке), 
в базисных ценах 2000 года, пересчитанным по соответствующим индексам пересчета сметной стоимости, указанным в Сводной таблице стоимости Работ, в том числе:
Стоимость выполненных проектно-изыскательских работ формируется на основании смет к договору с учетом выполненных объемов и видов работ.
 Стоимость выполненных СМР определяется путем умножения их базисной стоимости в ценах 2000 года, согласно утвержденной рабочей документации, включающей накладные расходы и сметную прибыль, на соответствующий этому виду работ индекс пересчета сметной стоимости.
4.2.3. Стоимость материальных ресурсов принимается по ценам СНБ в соответствии с утвержденной сметной документацией. Стоимость материальных ресурсов, на которые отсутствуют сметные цены в СНБ, формируется на основании подтверждающих их приобретение заверенных копий первичных учетных документов (счетов-фактур, накладных и т.п.) по факту их приобретения, которые прилагаются к Акту о приемке выполненных работ. При этом необходимо учитывать, что цена материала, включенного в Акт о приемке выполненных работ на основании первичных учетных документов, не должна превышать лимит стоимости соответствующего материального ресурса, учтенного в цене Договора подряда.
При приемке материальных ресурсов и оборудования (на которые отсутствуют сметные цены в СНБ) по требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить:
 •	3-й экземпляр оригиналов договоров, заключенных между Подрядчиком и поставщиками, на поставку оборудования, материалов;
•	заверенные копии счетов-фактур на оплату материалов и оборудования, выставленные Подрядчику поставщиками;
•	заверенные копии платежных поручений на оплату материалов и оборудования;
•	заверенные копии товарно-транспортных накладных, подтверждающие получение материалов и оборудования.
 4.2.4. Определение стоимости оборудования в текущих ценах осуществляется с учетом затрат по транспортировке оборудования до складов, включая погрузочно-разгрузочные и заготовительно-складские расходы, и не должна превышать стоимость оборудования, указанную в утвержденной сметной документации в базисных ценах 2000 года с учетом соответствующего индекса пересчета сметной стоимости, зафиксированного в Сводной таблице стоимости Работ.
Порядок ценообразования и применяемые ценовые показатели должны гарантированно обеспечивать не превышение стоимости договора. 
4.2.5. Стоимость выполненных работ по возведению ВЗиС, учтенных в утвержденной сметной документации процентной нормой от стоимости СМР, определяется в Акте о приемке выполненных работ на основании локальной сметы и фактического выполнения работ по возведению ВЗиС Подрядчика в соответствующий период.
При этом общая сумма ВЗиС не должна превышать сумму затрат на эти цели, предусмотренной по данной статье в Сводной таблице стоимости Работ (Приложение 1 к настоящему Договору).
4.2.6. Затраты на зимнее удорожание включаются в Акт о приемке выполненных работ по процентной норме, указанной в Сводной таблице стоимости Работ, от стоимости СМР. Для объектов, строительство и реконструкция которых осуществляется только в летний период, нормы затрат на зимнее удорожание не применяются. 
4.2.7. В Акте о приемке выполненных работ стоимость выполненных работ ПНР определяется на основании смет, составленных по единичным расценкам сборников на пусконаладочные работы.
В случае, если стоимость ПНР (вхолостую) в Сводной таблице стоимости Работ определялась на основании данных объектов-аналогов, то стоимость выполненных ПНР формируется на основании локальных смет, составленных по единичным расценкам и не должна превышать утвержденный в Сводной таблице стоимости Работ лимит средств на данный вид работ.
4.2.8. Стоимость прочих работ и затрат (автомобильные перевозки, затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом, командировочные расходы и т.д.) определяются по фактическим затратам Подрядчика в соответствии с расчетами, согласованными с Заказчиком/заказчиком-застройщиком, с предоставлением первичных документов, подтверждающих фактические затраты (акты замеров расстояний перевозки рабочих, путевые листы, талоны на вывоз мусора, документы, подтверждающие расходы на проезд, наем жилого помещения и т.д.). При этом необходимо учитывать, что стоимость прочих работ, учтенных на основании первичных учетных документов, не должна превышать лимит их стоимости в Сводной таблице стоимости Работ.
4.2.9. Непредвиденные работы и затраты оплачиваются за фактически выполненные объемы работ на основании локальных смет, составленных Подрядчиком и утвержденных Заказчиком с приложением актов на дополнительные работы и затраты, утвержденные Заказчиком/заказчиком-застройщиком, в которых указывается необходимость выполнения тех или иных работ, отсутствующих в СД. Не допускается включение в акты выполненных работ непредвиденных затрат в процентном отношении от стоимости СМР.
4.2.10. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы, влияющие на производство работ и применяемые в формах КС-2, должны быть обоснованы проектом организации строительства и соответствовать по наименованию условиям производства работ, оговоренным в таблицах №№ 1 - 4 Приложения № 1 МДС 81-35.2004 и указываться раздельно, со ссылкой на пункт соответствующей таблицы.
4.3. Взаиморасчеты за выполненные работы.
Данные о выполненных работах и затратах за отчетный период, оформленные КС-2 и расчетами, включаются Подрядчиком в справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
В случае если сдача-приемка результатов работ осуществляется поэтапно в соответствии с проектно-сметной документацией и графиком производства работ, являющимся неотъемлемой частью договора подряда, отражение принятия выполнения в бухгалтерском учете по законченному этапу производится на основании следующих документов: оригинала счета-фактуры, форм «Акт о приемке выполненных работ» и «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», подписанных Заказчиком/заказчиком-застройщиком и Подрядчиком. 
При проведении промежуточных расчетов с Подрядчиком, т. е. выплата авансовых платежей, счет-фактура не оформляется.
Очередность и сроки завершения этапов должны обеспечивать ввод в эксплуатацию объектов строительства в установленные проектом сроки. 
При поэтапной сдаче работ на основании пункта 3 статьи 753 Гражданского кодекса РФ вместе с предварительно принятым результатом отдельного этапа работ Заказчик/заказчик-застройщик несет риск последствий гибели или повреждения результата работ, которые произошли не по вине Подрядчика. В связи с чем, решение об установлении этапов и последующей оплаты принимается исходя из конструктивных особенностей объекта строительства. 
На итоговую стоимость фактически выполненных работ осуществляется начисление налога на добавленную стоимость в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Оформленный Подрядчиком комплект первичной учетной документации (оригиналы форм КС-6а, Акт о приемке выполненных работ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат, счета и счета-фактуры на выполненные работы, иные документы, предусмотренные внутренними распорядительными документами, необходимые для осуществления контрольных функций) предоставляется Заказчику/заказчику-застройщику.
Заказчик/заказчик-застройщик производит проверку представленных документов на предмет:
- подтверждения объемов и качества выполненных работ, на соответствие физических объемов выполненных работ рабочей документации, утвержденной «в производство работ»;  
- соответствия требованиям нормативных документов;
- наличия надлежащим образом оформленной исполнительной документации на предъявляемые к приемке работы;
- отсутствия замечаний со стороны Строительного контроля по принимаемым работам;
- соответствия стоимостных показателей в Акте о приемке выполненных работ показателям сметной документации, входящей в состав ПД / рабочей документации, утвержденной «в производство работ», которые не должны превышать лимитов по ССР в составе ПД, утвержденному в установленном законодательством порядке, а также стоимостных лимитов по Договору подряда;
- комплектности документов, правильности их составления и оформления;
- правильности расчетов стоимости компенсируемых затрат, связанных с осуществлением вахтового метода, перевозкой автомобильным транспортом работников строительно-монтажных организаций, командированием рабочих и других затрат, входящих в условия оплаты по Договору подряда;
- соответствия видов затрат, отраженных в Справке о стоимости выполненных работ и затрат, выполненным СМР и ПНР, стоимости поставленного и смонтированного оборудования и принятым прочим затратам, предъявленным на основании Актов о приемке выполненных работ.
                                                                        

Статья 5. Порядок и условия платежей
5.1. Платежи за выполненные работы осуществляются Заказчиком в течение 60 (шестидесяти)  календарных дней на основании выставленного счета-фактуры,  после подписания Акта приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ уполномоченными представителями Сторон при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в срок, либо досрочно, с письменного согласия Заказчика, а также при условии  согласования с ПАО «Россети» заявки на перечисление денежных средств.
5.2. Оплата  в размере 95% от стоимости фактически выполненных работ производится Заказчиком на специализированный расчетный счет в валюте Российской Федерации в Банке ГПБ (АО) в г. Москва или филиале Банка ГПБ (АО), который может быть использован исключительно для расчетов по заключенному договору на выполнение работ (оказание услуг) с отлагательным условием по итогам согласования с ПАО «Россети» заявки на перечисление денежных средств.
Акт о приемке выполненных работ должен быть предварительно завизирован уполномоченным представителем Исполнителя по строительному контролю.
Оплата платежей осуществляется Заказчиком при условии наличия на момент платежа следующих документов: 
а) действующего договора страхования, заключенного в соответствии со ст. 19 Договора; 
б) обеспечения, соответствующего условиям ст. 6 настоящего Договора в виде: банковской гарантии или обеспечительного платежа, резервирования средств на исполнение Подрядчиком работ по Договору; либо единой банковской гарантии, включающей обеспечение обязательств по исполнению работ по Договору и обеспечение гарантийных обязательств;
в) комплекта исполнительной документации в соответствии с утвержденным Заказчиком перечнем исполнительной документации, подтверждающей на момент подписания качество и объемы выполненных строительно-монтажных работ в т.ч., но не ограничиваясь (в случае отсутствия необходимости перечисленных ниже документов/информации Подрядчиком оформляется справка с перечнем отсутствующих документов/информации с указанием причин отсутствия с обязательным согласованием уполномоченным представителем Заказчика):
- журнал учета выполненных работ - на электронном и бумажном носителях, подписанный Подрядчиком;
- общие и специальные журналы работ, отражающие представляемые к подтверждению работы;
- листы рабочей документации со штампом уполномоченного представителя Заказчика «В производство работ» по представляемым к подтверждению работам;
- ведомость согласований и изменений проекта, заполненную на день подписания выполнения объемов;
- письменные согласования Заказчика по выполненным дополнительным объемам работ, не учтенным в проектной документации; 
- уведомления об устранении/ отсутствии нарушений и замечаний (отраженных в общих и специальных журналах работ), выданных уполномоченными представителями Исполнителя по строительному контролю, Заказчика и государственными надзорными органами по качеству и объемам представленных к приемке работ.
5.2. До момента принятия Заказчиком обеспечения гарантийных обязательств, предоставленных в соответствии со ст. 6, платежи, указанные в п. 5.1., осуществляются в размере 95% от суммы, указанной в Справке о стоимости выполненных работ и затрат 
(КС-3). Удержанные в соответствии с данным пунктом 5% от суммы, указанной в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), уплачиваются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента принятия Заказчиком обеспечения гарантийных обязательств.
Удержанные в соответствии с данным пунктом 5% от суммы, указанной в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), не могут быть использованы в качестве обеспечения, предоставляемого в соответствии со ст. 6.
5.3. [bookmark: _GoBack]Окончательный платеж по Договору производится Заказчиком в течение 60 (шестидесяти)  календарных дней со дня утверждения Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией при соблюдении по состоянию на дату платежа следующих условий:
а) Подрядчиком предоставлен действующий договор страхования, удовлетворяющий требованиям ст. 19 Договора;
б) Подрядчик предоставил, а Заказчик принял обеспечение гарантийных обязательств, соответствующее условиям ст. 6 настоящего Договора в виде: банковской гарантии либо обеспечительного платежа, либо резервирования средств;
в) выставлении (или при наличии выставленного Подрядчиком счета) Подрядчиком счета.
Если между Сторонами заключено Соглашение о резервировании на счете Заказчика денежных средств (приложение 12 к настоящему Договору), то окончательный платеж осуществляется с учетом условий такого Соглашения. 
5.5. Расчеты по Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Все платежи осуществляются при условии наличия действующего договора страхования, предоставленного Подрядчиком в соответствии с условиями ст. 19 Договора и выполнения Подрядчиком условий Договора по надлежащему обеспечению обязательств, предусмотренных ст. 6 Договора[footnoteRef:1]. [1:  Наличие данного абзаца в договоре обязательно.] 

5.6.  В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств по Договору, если такие нарушения ставят под угрозу выполнение Работ, предусмотренных Договором, в согласованные Сторонами сроки, Заказчик, предварительно уведомив об этом Подрядчика, вправе в одностороннем порядке изменить порядок осуществления расчетов с Подрядчиком исходя из допущенных нарушений, в том числе осуществлять оплату по Договору после подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
В таком случае ответственность Заказчика, предусмотренная п. 20.1 настоящего Договора, не наступает.
5.7. Оплата  в размере оставшихся 5% от стоимости фактически выполненных работ производится Заказчиком на специализированный расчетный счет в валюте Российской Федерации в Банке ГПБ (АО) в г. Москва или филиале Банка ГПБ (АО) также с отлагательным условием по итогам согласования с ПАО «Россети» заявки на перечисление денежных средств.
5.8. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных ст. 6 настоящего Договора, ст. 19 настоящего Договора Заказчик, предварительно уведомив об этом Подрядчика, вправе приостановить предусмотренные ст. 5 настоящего Договора платежи в пользу Подрядчика до момента устранения указанных нарушений и на период в 10 (десять) рабочих дней после устранения указанных нарушений. Пени, предусмотренные п. 20.1 настоящего Договора, Заказчику за период приостановки платежей в соответствии с настоящим пунктом не начисляются.
Заказчик вправе приостановить все платежи в пользу Подрядчика по договору подряда в случае неисполнения Подрядчиком обязательств п. 7.38 Договора.
Стоимость прочих работ входит в стоимость работ по Договору.
5.9. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, выполняется (оплачивается) Подрядчиком за свой счет.
5.10. Стороны ежеквартально производят сверку расчетов по Договору. 
5.10.1. Стороны договорились о проведении предварительной сверки взаиморасчетов посредством электронной почты по следующим электронным адресам (контактам):
Со стороны Заказчика: 
Контактный телефон:
Со стороны Подрядчика: 
Контактный телефон:
5.10.2. Подрядчик не позднее последнего рабочего дня отчетного квартала направляет Заказчику подписанный со своей стороны оригинал Акта сверки расчетов в двух экземплярах (Акт сверки расчетов должен быть сформирован с развернутым в соответствии с условиями Договора сальдо расчетов), составленный по форме Приложения 21 к Договору. Заказчик не позднее 10 (десяти) дней с даты получения Акта сверки расчетов, при отсутствии возражений, подписывает его, и второй экземпляр возвращает Подрядчику
5.11. При выявлении Заказчиком и/или соответствующими инспектирующими организациями нарушений или отклонений в работах по настоящему Договору от Проектной и Рабочей документации, норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, нормами и правилами в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности, Заказчик вправе не принимать и не оплачивать такие работы до устранения выявленных нарушений и/или отклонений. При этом Подрядчик не вправе требовать от Заказчика уплаты штрафных санкций, предусмотренных п. 20.1 настоящего Договора.
5.12. Счет-фактура выставляется Подрядчиком в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.

Статья 6. Обеспечение исполнения обязательств по Договору и гарантийных обязательств[footnoteRef:2] [2:  Необходимость применения обеспечения обязательств Подрядчиком (здесь и по всему тексту Договора) определяется Куратором Договора в соответствии с условиями закупочной документации на право заключения настоящего Договора.] 

6.1. Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по исполнению работ по Договору обеспечивается одним из способов:
6.1.1. Банковской гарантией;
6.1.2. Резервированием средств;
6.1.3. Обеспечительным платежом.
6.2. Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по исполнению работ по Договору может обеспечиваться следующими видами банковских гарантий:
6.2.1. Банковской гарантией на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору (по форме Приложения 8 к настоящему Договору) на сумму не менее 10% (десяти процентов) от цены Договора, срок действия которой начинается с даты заключения Договора, заканчивается не ранее, чем через 60 (шестьдесят) дней после установленной даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией и не должен быть ограничен сроком, указанным в п. 3.3 настоящего Договора.
Копия банковской гарантии должна быть представлена Подрядчиком на согласование Заказчику в течение 3 (трёх) рабочих дней после подписания Договора. Оригинал предварительно согласованной Заказчиком банковской гарантии должен быть представлен Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после согласования банковской гарантии.
Заказчик вправе по письменному обращению Подрядчика осуществить досрочный возврат Подрядчику банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств Подрядчиком до окончания установленного срока действия банковской гарантии, при одновременном соблюдении следующих условий:
- после достижения суммы освоения капитальных вложений по договору, не предусматривающему авансовые платежи, в размере свыше 50% (пятидесяти процентов) от цены Договора, а по Договору, предусматривающему авансовые платежи, - в размере выплаченных авансовых платежей, но не менее 50% (пятидесяти процентов) от цены Договора;
- если в соответствии с Договором Подрядчиком перечислен обеспечительный платеж в качестве способа обеспечения исполнения Договора либо зарезервированные средства достигли размера не менее 10% (десяти процентов) от цены Договора;
- отсутствует неурегулированная претензионно-исковая работа;
- отсутствуют нарушения Подрядчика в части исполнения своих договорных обязательств, устранения замечаний и исполнения предписания от лиц, осуществляющих строительный контроль Заказчика.
Не допускается досрочный возврат банковской гарантии до момента предоставления и начала действия иного обеспечения исполнения заказчиком обязательств, соответствующего ст. 6 Договора.
6.2.2. Копия банковской гарантии должна быть представлена Подрядчиком на согласование Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Договора. Оригинал предварительно согласованной Заказчиком банковской гарантии должен быть представлен Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после согласования банковской гарантии. 
6.3. На весь период действия договора и гарантийных обязательств по договору сумма обеспечения единой банковской гарантией не может быть менее 5% от цены договора
6.4 Надлежащее исполнение Подрядчиком гарантийных обязательств по Договору может обеспечиваться Банковской гарантией на обеспечение гарантийных обязательств (по форме Приложения 11 к настоящему Договору) на сумму не менее 5% (пяти процентов) от цены Договора, срок действия которой должен начинаться до даты начала гарантийного срока, предусмотренного статьей 15 настоящего Договора, и заканчиваться не ранее чем через 60 (шестьдесят) дней после планируемой даты окончания гарантийного срока по Договору.
Копия банковской гарантии должна быть представлена на согласование не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, оригинал согласованной Заказчиком банковской гарантии должен быть представлен Подрядчиком не позднее запланированной даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией и начала гарантийного срока.
6.5. В случае заключения дополнительного соглашения к Договору, по которому произойдет увеличение цены или увеличение планируемого срока подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, Подрядчик обязан в сроки, установленные п. 6.10 настоящего Договора, представить на согласование Заказчику копию банковской гарантии. Оригинал банковской гарантии, согласованной Заказчиком, должен быть представлен Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после согласования банковской гарантии. Срок действия для банковской гарантии на возврат авансовых платежей и/или банковской гарантии на исполнение обязательств по Договору должен начинаться с даты подписания дополнительного соглашения или со дня следующего за днем окончания срока действия банковских гарантий, предоставленных ранее, в зависимости от того какое событие наступит позднее и заканчиваться не ранее, чем через 60 (шестьдесят) дней после новой даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией. Срок действия для банковской гарантии на обеспечение гарантийных обязательств должен начинаться с даты, следующей за датой подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией и заканчиваться не ранее, чем через 60 (шестьдесят) дней после новой даты окончания гарантийного срока. Срок действия для единой банковской гарантии должен начинаться с даты подписания дополнительного соглашения и заканчиваться не ранее, чем через 60 (шестьдесят) дней после новой даты окончания гарантийного срока.
При этом:
- размер банковской гарантии на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору определяется не менее 10% (десять процентов) от цены Договора в редакции Дополнительного соглашения;
- размер банковской гарантии на обеспечение гарантийных обязательств определяется не менее 5% (пяти процентов) от цены Договора в редакции Дополнительного соглашения;
Размер единой банковской гарантии (включающей обеспечение обязательств по возврату авансовых платежей, обеспечение исполнения обязательств по договору и обеспечение гарантийных обязательств) определяется как размер аванса (или непогашенного аванса) + 5% (пять процентов) от цены Договора в редакции Дополнительного соглашения. 

6.6. При выборе банковской гарантии в качестве обеспечения Подрядчиком возврата авансовых платежей, исполнения работ (в т.ч. гарантийных обязательств) по Договору Заказчик устанавливает требование о предоставлении Подрядчиком безотзывной и безусловной, не подлежащей аннулированию без согласия Заказчика банковской гарантии. 
6.7. Банк-гарант, предоставляющий банковскую гарантию, а также сама банковская гарантия должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. Для согласования Заказчиком банковской гарантии Подрядчик обязан представить копию банковской гарантии, а также  документы, подтверждающие полномочия лица на право подписи банковской гарантии  (доверенность).
6.8. Заказчик уведомляет Подрядчика о результатах согласования банковской гарантии в соответствии с п. 28.5 настоящего Договора.
6.9. В случае наличия у Заказчика надлежащим образом заверенных копий, указанных в п. 6.7 настоящего Договора документов, полученных из других источников, Заказчик может согласовать отсутствие необходимости предоставления отдельных указанных в п. 6.7 настоящего Договора документов Подрядчиком.
При отсутствии указанных в п. 6.7 настоящего Договора документов банковская гарантия Заказчиком не принимается.
6.10. Копия банковской гарантии и указанные в п. 6.7 настоящего Договора документы должны быть представлены Подрядчиком на согласование Заказчику в следующие сроки:
- для согласования банковской гарантии, которая предоставляется во исполнение п. 6.2.1 настоящего Договора, не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после подписания Договора, либо в случае заключения Дополнительного соглашения к Договору - не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня до даты подписания дополнительного соглашения, увеличивающего цену либо срок исполнения работ по Договору;
- в иных случаях - не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты предоставления Заказчику оригинала согласованной банковской гарантии.
6.11. В случае предоставления Подрядчиком новой банковской гарантии в порядке, предусмотренном Договором, новая банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным организационно-распорядительными документами Заказчика, действующими на дату предоставления банковской гарантии.
6.12. В случае увеличения сроков исполнения Договора, истечения срока действия банковских гарантий независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию Сторон или имело место неисполнение обязательств одной из Сторон, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику новые предварительно согласованные Заказчиком банковские гарантии в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, когда Подрядчик узнал или должен был узнать о несоответствии срока действия банковской гарантии условиям настоящего Договора, но не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до даты окончания действия банковских гарантий, предоставленных по Договору, или в иные сроки, письменно согласованные с Заказчиком, с соблюдением всех условий, предусмотренных Договором. Новые банковские гарантии предоставляются со сроком действия, покрывающим согласованный Сторонами новый срок выполнения работ, а также 60 (шестьдесят) календарных дней, следующих после новой даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
В случае продления гарантийного срока, установленного согласно статьи 15 настоящего Договора (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному соглашению Сторон, имело место неисполнение обязательств одной из Сторон или вследствие продления гарантийного срока по какой-либо причине), Подрядчик обязуется предоставить Заказчику новую предварительно согласованную Заказчиком банковскую гарантию на обеспечение гарантийных обязательств или единую банковскую гарантию в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, когда Подрядчик узнал или должен был узнать о несоответствии срока действия банковской гарантии требованиям, установленным п. 6.2.3 настоящего Договора, или в иные сроки, письменно согласованные Сторонами, с соблюдением всех условий, предусмотренных Договором. Новая банковская гарантия предоставляется со сроком действия, покрывающим новый гарантийный срок, а также 60 (шестьдесят) календарных дней, следующих за новой датой окончания гарантийного срока.
6.13. В случае отзыва или приостановления лицензии гаранта на банковскую деятельность принятая банковская гарантия такого банка подлежит замене. Подрядчик обязуется предоставить на согласование Заказчику БГ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты отзыва или приостановления лицензии гаранта в течение 5 (пяти) рабочих дней после согласования Заказчиком БГ предоставить Заказчику оригинал новой предварительно согласованной Заказчиком банковской гарантии с соблюдением всех условий, предусмотренных Договором.
6.14. В случае если после принятия банковской гарантии гарант перестал удовлетворять предъявляемым Заказчиком финансовым требованиям, принятая банковская гарантия такого банка подлежит замене. Подрядчик обязуется предоставить на согласование Заказчику БГ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения требования Заказчика о замене банковской гарантии в течение 5 (пяти) рабочих дней после согласования Заказчиком БГ предоставить Заказчику оригинал новой предварительно согласованной Заказчиком банковской гарантии с соблюдением всех условий, предусмотренных Договором. 
6.15. Условия банковских гарантий, предоставляемых Подрядчиком по Договору, должны предусматривать осуществление выплаты Заказчику при любом нарушении Подрядчиком обязательств по Договору в объеме, определяемом требованием Заказчика к гаранту, и в пределах установленной гарантийной суммы. 
Предоставляемые банковские гарантии должны предусматривать безусловное осуществление выплаты Заказчику по его письменному требованию, без предоставления доказательств нарушения Подрядчиком договорных обязательств. 
6.16. Предоставление Подрядчиком вместо одной банковской гарантии нескольких банковских гарантий (совокупная сумма которых соответствует сумме банковской гарантии, предусмотренной Договором) допускается по согласованию с Заказчиком. В этом случае обязательства Подрядчика по предоставлению банковской гарантии считаются исполненными в дату предоставления последней из указанных в настоящем пункте банковских гарантий.
6.17. Оригиналы банковских гарантий передаются между уполномоченными представителями Сторон с оформлением соответствующих актов приема-передачи. Датой исполнения обязательств Подрядчика по предоставлению либо замене банковской гарантии является дата акта приема-передачи, подтверждающего принятие банковской гарантии уполномоченным представителем Заказчика.
6.18. В случае замены Подрядчиком банковской гарантии ранее предоставленная банковская гарантия возвращается Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного запроса Подрядчика на возврат банковской гарантии, но не ранее предоставления Подрядчиком оригинала новой предварительно согласованной Заказчиком банковской гарантии.
6.19. Если Заказчик не предъявлял требования гаранту о платеже по банковской гарантии на возврат авансовых платежей, такая банковская гарантия подлежит возврату Подрядчику после погашения авансовых платежей в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного запроса Подрядчика на возврат банковской гарантии.
Если Заказчик не предъявлял требования гаранту о платеже по банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств, такая банковская гарантия подлежит возврату Подрядчику после подписания Сторонами «Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией» в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного запроса Подрядчика на возврат банковской гарантии, при условии погашения авансовых платежей в полном объеме и исполнения Подрядчиком обязательств по предоставлению Заказчику банковской гарантии на обеспечение гарантийных обязательств.
Если Заказчик не предъявлял требования гаранту о платеже по единой банковской гарантии, такая банковская гарантия подлежит возврату Подрядчику после окончания гарантийного срока и подписания сторонами протокола об отсутствии взаимных претензий в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного запроса Подрядчика на возврат банковской гарантии.
Если Заказчик не предъявлял требования гаранту о платеже по банковской гарантии на обеспечение гарантийных обязательств, такая банковская гарантия подлежит возврату Подрядчику после окончания гарантийного срока и подписания сторонами протокола об отсутствии взаимных претензий в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного запроса Подрядчика на возврат банковской гарантии.
6.20. Подрядчик вправе предоставить в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору и обеспечения исполнения гарантийных обязательств по настоящему Договору резервирование средств, заключив с Заказчиком Соглашение о резервировании на счете Заказчика денежных средств из платежей, подлежащих выплате Подрядчику за выполненные работы, по форме Приложения 12 к настоящему Договору.
Подрядчик направляет Заказчику письменное обращение о заключении Соглашения о резервировании на счете Заказчика денежных средств.
Соглашение о резервировании на счете Заказчика денежных средств в качестве способа обеспечения исполнения договора и гарантийных обязательств может быть подписано одновременно с настоящим Договором.
 При расторжении (прекращении) Договора по вине Подрядчика, в том числе по причине невыполнения Подрядчиком работ в сроки и/или с ненадлежащим качеством, а также в случае возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Подрядчика, зарезервированные средства не подлежит выплате Подрядчику.
6.21. Подрядчик вправе предоставить в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору и обеспечения исполнения гарантийных обязательств по настоящему Договору не банковскую гарантию, не резервирование средств, а обеспечительный платеж. 
Подрядчик направляет Заказчику письменное обращение о перечислении обеспечительного платежа на расчетный счет Заказчика. Требования к обеспечительному платежу и порядок перечисления, списания, возврата обеспечительного платежа предусмотрены в Приложении 23 к настоящему Договору.
6.22. Затраты на осуществление обеспечения обязательств Подрядчика по Договору производятся Подрядчиком за счет собственных средств и не компенсируются Заказчиком.

РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Статья 7. Обязательства Подрядчика
По настоящему Договору Подрядчик обязуется:
7.1. Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Сводной таблицей стоимости Работ (приложение 1 к настоящему Договору), проектной документации, Графиком выполнения Работ (приложение 2 к настоящему Договору) и сдать результат работы Заказчику. 
7.2. Назначить ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ, поставки материалов, оборудования и запасных частей к нему и предоставления установленных данным Договором отчетных материалов. 
Назначить ответственных представителей для осуществления контроля за соблюдением работниками Подрядчика (Субподрядчика) требований по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, промышленной безопасности, а также экологической и санитарной безопасности во время проведения работ по настоящему Договору.
Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора направить Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей, номер и дата доверенности, идентификационные номера специалистов, включенных в НРС НОСТРОЙ и НРС НОПРИЗ, в том числе в должности главный инженер проекта. К уведомлению прилагаются выданные Подрядчиком нотариально удостоверенные доверенности, подтверждающие объем и срок полномочий Представителей.
Предоставлять Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора (дополнительного соглашения о привлечении/замене субподрядных организаций).
7.3. Заключить договор комбинированного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе, вследствие причинения вреда третьим лицам) при проведении работ на Объекте на условиях, предусмотренных ст. 19 настоящего Договора. Представить обеспечение, предусмотренное ст. 6 Договора (банковские гарантии и/или подписать Соглашение о способе обеспечения гарантийных обязательств и/или совершить перечисление обеспечительного платежа).
7.4. Согласовать с Заказчиком детальный Проект производства работ (далее - ППР) с указанием очередности и сроков их выполнения не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней до начала производства строительно-монтажных работ. ППР должен быть разработан согласно требованиям Методических указаний разработки ППР, утверждённых распоряжением ПАО «Россети» от 13.11.2019 № 465р, СНиП 12-01-2004 и другим требованиям законодательства РФ.
7.5. Получить положительное заключение Заказчика/уполномоченного представителя исполнителя по строительному контролю о готовности Подрядчика к проведению работ на отдельные этапы, либо на весь комплекс этапов строительства, предусмотренных проектной документацией и Графиком выполнения работ, услуг в соответствии с Порядком проверки готовности подрядной организации к выполнению строительно-монтажных работ на объектах Заказчика (приложение 6 к Договору). В этих целях, направить Заказчику письменное уведомление о возможности начала проверки готовности к выполнению строительно-монтажных работ не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала строительно-монтажных работ на объекте, а также до фактического начала работ.
7.6. На основании доверенности, выданной Заказчиком в целях строительства (реконструкции) объекта, Подрядчик обеспечивает собственными силами и средствами работу с государственными органами строительного надзора и иными уполномоченными органами, включая, но не ограничиваясь:
7.6.1. Перед началом строительно-монтажных работ на основании доверенности, выданной Заказчиком, выполнить работы по созданию геодезической разбивочной основы,  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации оформить права на земельные участки, получить решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению, на период строительства получить Разрешение на строительство Объекта, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, также иные разрешения и согласования, необходимые для выполнения работ по созданию Объекта .* 

*В случае размещения линейного объекта электросетевого хозяйства с классом напряжения ниже 35 кВ на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления таких участков и установления сервитута, получить в установленном порядке разрешение на размещение такого объекта.

7.6.2. Обеспечить подготовку документов, необходимых для принятия решения о вводе Объекта в эксплуатацию, включая, в том числе технический план Объекта, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости».
7.6.3. Осуществлять обязанности участника лесных отношений включая, но не ограничиваясь:
7.6.3.1. Получать в порядке, предусмотренном законодательством РФ, согласования, иные документы, оформить права на лесные участки на период строительства, осуществлять иные действия, необходимые для надлежащего использования лесного участка при выполнении работ на лесных участках. К таким документам относятся, включая, но не ограничиваясь:
- проект освоения лесов;
- лесная декларация;
- отчет об использовании лесов;
- проект рекультивации;
- отчет о рекультивации;
- проект лесовосстановления или проект лесоразведения;
- акт приемки работ, выполненных в соответствии с проектом лесовосстановления или проектом лесоразведения;
- акт приемки - сдачи рекультивированных земель;
- отчет об охране и о защите лесов;
- документы (согласования), необходимые для проведения рубок и строительных работ на землях обороны, особо охраняемых природных территорий и в иных случаях, предусмотренных «нормативными актами в области проектирования и строительства»;
- иные документы, предусмотренные «нормативными актами в области проектирования и строительства» и необходимые для надлежащего использования лесов.
Документы, связанные с реализацией настоящего пункта, должны быть предоставлены Заказчику по акту приема-передачи.
7.6.3.2. Осуществлять необходимые действия, направленные на:
- регулярное проведение очистки предоставленного лесного участка, примыкающих опушек леса, искусственных и естественных водотоков от захламления строительными, лесосечными, бытовыми и иными отходами, от загрязнения отходами производства, токсичными веществами;
- восстановление нарушенных производственной деятельностью лесных дорог, осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, других гидромелиоративных сооружений, квартальных столбов, квартальных просек;
- принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций и лесных пожаров, а также ликвидации их последствий;
- выполнение лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов, в том числе в части охраны и защиты лесов;
- обеспечение надлежащего хранения вырубленной древесины до ее передачи и ее передача «Специализированным организациям» в соответствии с «нормативными актами в области проектирования и строительства»;
- направление информации об объемах и породном составе вырубаемой древесины не позднее 15 (пятнадцати) дней до завершения рубки в «Специализированные организации»;
- надлежащее использование лесов, в соответствии с требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства, лесного, земельного, природоохранного законодательства.
7.6.3.3. Укомплектовать Объект в соответствии с приказом Рослесхоза от 27.04.2012 № 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов», соблюдать требования постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 
«Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» (в случае размещения объекта на землях лесного фонда) и иметь декларацию о пожарной безопасности, оперативный план пожаротушения (при необходимости), зарегистрированную в МЧС России, на дверях производственных и складских помещений должна быть обозначена категория взрывопожарной и пожарной опасности, класс зоны, определенные в проектной документации, Объект должен быть укомплектован табличками и знаками пожарной безопасности, средствами защиты для пожарных.
7.6.4.  Предоставить Заказчику подтверждающие документы от поставщиков оборудования о сроках поставки основного оборудования (копии договоров поставки) в срок не позднее 20 дней с момента заключения данных договоров.
7.7. Осуществить охрану мест выполнения работ, строительной площадки и находящихся на них материалов, оборудования и запасных частей к нему, используемых при осуществлении Работ в течение срока выполнения Работ по настоящему Договору, с момента начала выполнения Подрядчиком подготовительных, строительно-монтажных работ по Договору (в соответствии с Графиком выполнения работ, услуг) до даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, своими силами и за свой счет в соответствии с Требованиями к организации охраны, пропускного и внутриобъектового режима на строящихся (реконструируемых) объектах Заказчика (далее - Требования к организации охраны), указанными в Приложении 16 к настоящему Договору. Подрядчик несет перед Заказчиком полную ответственность за сохранность указанного имущества, и в случае необеспечения такой сохранности, вне зависимости от причин, Подрядчик обязан обеспечить восстановление имущества или проведение необходимых дополнительных работ на Объекте за свой счет.
7.8. Обеспечить надлежащее хранение материалов и оборудования, поставленных на строительную площадку для целей выполнения работ по Договору (в том числе полученных от Заказчика в качестве давальческих материалов).
7.9. 	Обеспечить сохранность материалов и оборудования, принадлежащих Заказчику, полученных в результате демонтажных работ, а также их передачу по Акту об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (приложение 29 к настоящему Договору) в сроки, согласованные Сторонами. В случае, если указанные материалы и оборудование не подлежат дальнейшему использованию для производства работ на Объекте, Подрядчиком обеспечивается их возврат Заказчику по Акту об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений. Передача Подрядчику материальных ценностей для повторного использования оформляется в порядке, аналогичном передаче давальческих материалов, и учитывается в актах выполненных работ как давальческие материалы (без компенсации стоимости Подрядчику).
7.10. Обеспечить полное соответствие выполняемых Работ требованиям проектной документации, утвержденной Заказчиком и/или выданной Подрядчику «в производство работ», нормам законодательства Российской Федерации, техническим регламентам, строительным нормам и правилам, государственным стандартам и иным документам, включая, но не ограничиваясь, нормам и правилам в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, технике безопасности, экологической и санитарной безопасности, требованиям законодательства Российской Федерации об электроэнергетике: в сфере коммерческого учета электрической энергии (техническим требованиям к системам коммерческого учета электрической энергии); Правил охраны электрических сетей, графика отключений электросетевого оборудования. Подрядчик также обязан при выполнении работ по данному Договору руководствоваться нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами и стандартами Заказчика, представленными до начала производства Работ и/или выложенными на официальном сайте Заказчика.
Обеспечить допуск уполномоченных представителей Исполнителя по строительному контролю ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ, а также к приемо-сдаточной (разрешительной и исполнительной) документации.
7.11. Выполнять требования трудового законодательства, охраны труда при приеме на работу, перевозке, размещении, питании персонала, выполняющего работы на Объекте и соблюдать иные требования, установленные трудовым законодательством Российской Федерации.
Использовать при производстве работ на Объекте такие объемы и соотношение высококвалифицированного персонала и персонала с низкой и средней квалификацией, которые позволят своевременно и надлежащим образом выполнить обязательства по Договору. 
Не позднее даты подписания настоящего Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику сведения в отношении всей цепочки своих собственников, включая конечных бенефициаров по форме приложения 19 к настоящему Договору с подтверждением соответствующими документами, а в случае привлечения для выполнения работ, услуг и иных обязательств по настоящему Договору Субподрядчика сведения в отношении всей цепочки собственников Субподрядчика, включая конечных бенефициаров, до заключения договора с указанным лицом.
В случае если указанная выше информация содержит персональные данные, Подрядчик обеспечивает получение и направление Заказчику одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных в формате приложения 19.1 к настоящему Договору.
7.12. Обеспечить на территориях временных бытовых городков и местах складирования материалов и оборудования, находящихся в охранных зонах воздушных и кабельных линий, соблюдение требований Правил охраны электрических сетей и выполнение мероприятий, предусматриваемых при выдаче разрешений на их размещение.
7.13. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории в соответствии с нормами и правилами, установленными законодательством Российской Федерации. Уборка мусора должна производиться Подрядчиком не реже одного раза в неделю.
7.14. Обеспечить соблюдение требований в области охраны окружающей среды (включая, но не ограничиваясь):
7.14.1. Заключать договоры со специализированными организациями на обращение с отходами, образующимися в ходе выполнения работ, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. По требованию Заказчика предоставлять документы, подтверждающие ведение деятельности по учету обращения с отходами, образующимися в ходе выполнения работ.
7.14.2. Разрабатывать в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях и порядке проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для соответствующей стадии проекта. По требованию Заказчика предоставлять копии утвержденных нормативов.
7.14.3. Обеспечивать восстановление природной среды, рекультивацию земель и благоустройство территории по окончанию работ. В случае загрязнения по вине Подрядчика участков поверхности почвы на территории Заказчика (в том числе в результате разлива нефтепродуктов) в ходе выполнения работ проводить рекультивацию земель за счет собственных средств.
7.14.4. Обеспечивать обустройство мест накопления отходов, образующихся в ходе выполнения работ, в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды по согласованию с Заказчиком.
7.14.5. Иметь в необходимом количестве собственные либо арендованные емкости для накопления отходов, образующихся в ходе выполнения работ.
7.14.6. Обеспечивать хранение демонтированного оборудования или его частей (в том числе черных и цветных металлов), технологических жидкостей, выведенных из эксплуатации в ходе выполнения работ, способом, препятствующим загрязнению окружающей среды.
7.14.7. Вести учет отходов, образующихся в ходе выполнения работ, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Право собственности на отходы, подлежащие уничтожению (ликвидации) принадлежит Подрядчику.
7.14.8. Осуществлять плату за негативное воздействие на окружающую среду в ходе выполнения работ по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. По требованию Заказчика предоставлять копии платежных поручений.
7.15. Обеспечить осуществление приемки грунтов основания фундаментов зданий и сооружений Объекта в соответствии с требованиями законодательства РФ отделами инженерно-геологических изысканий уполномоченных государственных органов/органов местного самоуправления и(или) аккредитованными лабораториями.
7.16. В случае привлечения Субподрядчиков для выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик обязан:
7.16.1. Подрядчик обязуется согласовать с Заказчиком планируемых к привлечению для исполнения договора Субподрядчиков, а также предоставить информацию об отнесении их к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора с указанными лицами, включая предоставление сведений в отношении всей цепочки собственников Субподрядчика, включая конечных бенефициаров, по форме приложения 19 к настоящему Договору.
7.16.2. Предоставить Заказчику информацию о наличии у Субподрядчика соответствующих ресурсов, необходимых для выполнения Работ (строительной техники, квалификации работников и т.д.), а также надлежащим образом заверенную Подрядчиком копию Соглашения о раскрытии информации, заключенного между Подрядчиком и Субподрядчиком по форме Приложения 18 к Договору.
7.16.3. В случае привлечения Субподрядчика для выполнения Работ по настоящему Договору, не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения договоров предоставить Заказчику заверенные Подрядчиком копии с приложением документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего договор со стороны Субподрядчика.
При этом Подрядчик обязан обеспечить наличие в договорах, заключаемых с Субподрядчиком:
- условий, позволяющих Подрядчику раскрывать Заказчику информацию о цене указанных договоров;
- условий, обязывающих Субподрядчика согласовывать с Подрядчиком оценочную компанию/оценщика, привлекаемых Субподрядчиком для заключения договоров на проведение оценки;
- условий, обязывающих Подрядчика производить оплаты Субподрядчику, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с критериями установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» за поставленный товар (выполненные работы, оказанные услуги) не позднее 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком соответствующего Акта о приемке выполненных работ;
- обязательство предоставлять информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату подписания Договора) собственников Субподрядчика (состава и/или изменения состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - и/или изменения состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава и/или изменения состава исполнительных органов Субподрядчика по форме, указанной в Приложении 19 «Информация о собственниках Подрядчика/Субподрядчика» к Договору, в срок не позднее 2 (двух) календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта, с подтверждением соответствующими документами, посредством направления факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.
- о праве заказчика на отказ от дальнейшего исполнения настоящего договора при нарушении обязанности Субподрядчика представления Заказчику информацию об изменении состава по сравнению с существовавшим на дату подписания Договора) собственников Субподрядчика (состава и/или изменения состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - и/или изменения состава их участников 
и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава и/или изменения состава исполнительных органов Субподрядчика.
В случае привлечения Субподрядчиков для выполнения Работ по настоящему Договору, стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, должен составлять не менее чем 10 процентов* от совокупного объема договоров субподряда, заключенных во исполнение настоящего Договора.
*Примечание: объем может быть изменен в конкурсной документации.
7.16.4. Контролировать надлежащее выполнение Работ по Договору Субподрядчиками и привлеченными для выполнения Работ по Договору третьими лицами, координировать их деятельности, контролировать соблюдение ими нормативных актов в области проектирования и строительства, документов предусмотренных пунктом 7.10 настоящего Договора, а также осуществлять контроль за недопущением выполнения Работ, предусмотренных Договором, Субподрядчиками, и (или) не получившими положительного заключения о готовности Подрядчика (Субподрядчика) к проведению работ по строительству, реконструкции на объектах Заказчика.
7.16.5. При привлечении субподрядных организаций для исполнения обязательств по сделке, подрядчик несет ответственность за налоговые риски, которые потенциально могут возникнуть у заказчика при наличии условий в соответствии со ст.54.1 НК РФ.
7.17. Предоставлять следующую отчетную информацию:
7.17.1. Ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа каждого месяца, Подрядчик обязан предоставлять Заказчику:
- отчет об использовании авансовых платежей, составленный по форме Приложения 3 к Договору при наличии авансовых расчетов по Договору;
- отчет об исполнении договорных обязательств по форме Приложения 13 к настоящему Договору.
- справку о движении денежных средств (Приложение 4 к Договору) по всем договорам, заключенным с Субподрядчиками и привлеченными для выполнения Работ по Договору иными третьими лицами.

7.17.2. Ежемесячно, в срок до 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца, Подрядчик обязан:
- разработать и согласовать с Заказчиком месячно-суточные графики выполнения работ на следующий месяц, составленные по форме Приложения 5 к настоящему Договору;

Примечание: при заключении договора на строительство (реконструкцию) объектов  по приоритетным проектам ДЗО ПАО «Россети» в соответствии с критериями, определенными приказом от 22.11.2019 № 284.

- представлять Отчет о поставке Материалов и оборудования, составленный по форме Приложения 30 к Договору.
- представлять отчеты об исполнении Требований по охране в соответствии с пунктом 7.7 настоящего Договора.
7.17.2.1. Ежемесячно, в срок не позднее 10 (десятого) числа предоставлять Заказчику план освоения денежных средств на следующий месяц.
7.17.2.2. Еженедельно, по четвергам предоставлять Заказчику отчет о ходе работ и соблюдения плана освоения за текущую неделю по форме, согласованной с Заказчиком.
7.17.3. По требованию и в сроки, указанные Заказчиком в требовании предоставлять:
7.17.3.1. Ежесуточную информацию о ходе выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с месячно-суточным графиком, составленным по форме Приложения 5 к Договору, на бумажном носителе и в электронном формате.

Примечание: при заключении договора на строительство (реконструкцию) объектов  по приоритетным проектам ДЗО ПАО «Россети» в соответствии с критериями, определенными приказом от 22.11.2019 № 284.

7.17.3.2. Дополнительные данные о ходе работ, в том числе о наличии на Объекте технических и людских ресурсов, материалов и оборудования.
7.17.3.3. Сведения о своем финансовом состоянии: заверенную отметкой инспекции Федеральной налоговой службы копию годовой бухгалтерской отчетности (форма 1-5) и квартальный бухгалтерский отчет (форма 1-2), заверенные копии аудиторского заключения и пояснительной записки.
7.17.3.4. Документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его целевым назначением, в том числе: 
- Отчет об использовании авансовых платежей, составленный по форме Приложения 3 к Договору (актуализированный на дату запроса), с выпиской по расчетному счету, в рамках которого осуществляются финансовые операции по Договору, из банка, обслуживающего Подрядчика на дату составления отчета, с указанием информации, подтверждающей достоверность отчета;
- копии договоров, заключенных Подрядчиком, Субподрядчиками, а также иными третьими лицами, привлеченными для выполнения Работ по Договору; 
- счета на перечисление авансовых платежей за выполнение работ, выставленные Подрядчику Субподрядчиками, а также иными третьими лицами, привлеченными для выполнения Работ по договору; 
- платежные поручения на перечисление авансовых платежей на выполнение работ; 
- справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), акты о приемке выполненных работ, подтверждающие выполнение работ, оказание услуг по договорам, заключенным Подрядчиком, Субподрядчиками, а также иными третьими лицами, привлеченными для выполнения Работ по Договору;
- Схему договорных отношений, составленную по форме Приложения 14 к Договору.
7.17.4. При наступлении событий, предоставлять информацию в указанные ниже сроки:
7.17.4.1. Сведения об отклонениях от закрепленных в «Положении о закупах товаров, работ, услуг для нужд АО «Тываэнерго», размещенном на официальном сайте Заказчика, критериев показателей устойчивости деятельности Подрядчика - не позднее 3 (трех) дней с даты возникновения соответствующих отклонений. 
7.17.4.2. Информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату подписания Договора) собственников Подрядчика/Субподрядчика (состава и/или изменения состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - и/или изменения состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава и/или изменения состава исполнительных органов Подрядчика/Субподрядчика (далее Информация о собственниках Подрядчика/Субподрядчика). Информация представляется по форме, указанной в Приложении 19 «Информация о собственниках Подрядчика/Субподрядчика» к Договору, в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) /с даты получения такой информации Подрядчиком от Субподрядчика, с подтверждением соответствующими документами, посредством направления факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.
В случае неисполнения Подрядчиком обязанности, установленные настоящим пунктом, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. При этом настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком уведомления об отказе от исполнения настоящего Договора, если иной, более поздний, срок не указан в уведомлении.
7.17.4.3. О третьих лицах, не являющихся Субподрядчиками и привлекаемых для выполнения более 1 % (одного процента) работ по Договору, в том числе о наличии соответствующих ресурсов, необходимых для выполнения Работ (строительной техники, квалификации работников и т.д.) копии свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных в установленном законом порядке, в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта)/с даты получения такой информации Подрядчиком от третьего лица, с подтверждением соответствующими документами, посредством направления факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.
7.17.4.4. Надлежащим образом заверенную копию журнала КС6-а, в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты направления/получения уведомления об отказе от исполнения настоящего Договора, либо о приостановке работ на Объекте. 
7.17.5. По требованию и в сроки, указанные Заказчиком в требовании предоставлять Заказчику фото- и видеоматериалы, на которых зафиксированы проведенные работы, с соблюдением основных требований:
-привязка к местности (четко видимые диспетчерские наименования, особенности рельефа, здания, сооружения и т.д.);
- зафиксированное выполнение «скрытых» этапов работ;
- выявленные и зафиксированные дефекты; 
- зафиксированное качество выполнения работ;
- на фотоматериалах должен быть четко виден масштаб (для сравнения в кадре необходимо помещать предметы, размер которых известен), выставлена дата.
7.17.6. Предоставить Заказчику подтверждающие документы от поставщиков оборудования о сроках поставки основного оборудования (копии договоров поставки) в срок не позднее 10 рабочих дней с даты заключения данных договоров.
7.17.7. Информацию о полной цепочке собственников Подрядчика, включая конечных бенефициаров, а также о составе исполнительных органов Подрядчика с предоставлением копий, подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров, паспорта граждан и т.п.), по форме, указанной в Приложении 19 к настоящему Договору;
- информацию о привлечении Подрядчика к исполнению своих обязательств по договорам третьих лиц до заключения договора с указанными лицами, включая предоставление сведений в отношении всей цепочки собственников третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для исполнения своих обязательств по договору, в том числе конечных бенефициаров (вместе с копиями подтверждающих документов), по форме, указанной в Приложении 19 к настоящему Договору;
- информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору. Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется в ПАО «Россети» по форме, указанной в Приложении 19 к настоящему Договору, не позднее 3 календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения. 
В случае если информация о полной цепочке собственников Подрядчика, третьего лица, привлеченного Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору, содержит персональные данные, Подрядчика обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона 
«О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в Приложении 19.1 к настоящему Договору.
7.18. Возместить Заказчику суммы доначислений по налоговой проверке в соответствии с требованиями статья 54.1 НК РФ, возникших из-за признания налоговым органом необоснованной налоговой выгоды, в частности, в случаях, если для целей налогообложения учтены операции (платежи) по договору не в соответствии с их действительным экономическим смыслом или учтены операции, не обусловленные разумными экономическими или иными причинами (целями делового характера). Основанием для возмещения Заказчику указанных сумм является решение налоговой инспекции по результатам камеральной или выездной проверки.
7.19. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации;
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
7.20. Устранить выявленные Заказчиком, уполномоченным представителем Исполнителя по строительному контролю и/или соответствующими инспектирующими организациями нарушения или отклонения в работах по настоящему Договору от проектной документации, и документов, предусмотренных в п. 7.10 настоящего Договора, не нарушая даты завершения соответствующих работ и/или даты завершения работ в полном объеме по настоящему Договору и не предъявляя каких-либо требований к Заказчику по оплате таких работ.
7.21. В случае если до завершения выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ и внесет соответствующую запись в общий журнал работ либо направит Подрядчику письменное указание на устранение таких недостатков, Подрядчик обязан не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты получения соответствующего указания или в иные сроки, указанные Заказчиком, но в любом случае не позднее срока окончания работ по Договору устранить замечания Заказчика за свой счет.
7.22. Передать Заказчику до подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией полный комплект исполнительной документации, иные документы, необходимые для эксплуатации и использования Объекта. Состав и оформление исполнительной документации и иных документов должен соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ, ОРД Заказчика.
7.23. Вывезти в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта рабочей комиссией за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество сдать собственнику по акту приема-передачи земельный участок, занимаемый строительной площадкой. 
7.24. Использовать авансовый платеж путем целевого расходования сумм авансовых платежей на выполнение Работ. Нецелевое использование авансовых платежей Подрядчиком запрещено.
Осуществить возврат Заказчику авансовых платежей в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения соответствующего письменного уведомления Заказчика.
7.25. При выполнении работ, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящего выполнения работ Подрядчик обязан выставить соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня выполнения работ со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих работ.
7.26. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.
7.27. Осуществлять оплату штрафов, возложенных органами государственного надзора, за нарушение требований законодательства Российской Федерации, допущенные в ходе выполнения работ Подрядчиком.
7.28. Не продавать и не передавать строящийся или построенный Объект, или отдельную его часть, права на Объект, а также документацию на него никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
Ответственность за сохранность оформленной исполнительной документации до передачи ее Заказчику несет Подрядчик.
7.29. Письменно согласовывать с Заказчиком публичную информацию с упоминанием Заказчика, передаваемую третьим лицам, сообщения с упоминанием Заказчика, ссылки на фирменное наименование, размещение фирменной символики Заказчика в полиграфических изделиях, выставочных стендах, на интернет-сайтах и других средствах массовой информации.
7.30. При поставке оборудования и материалов Подрядчик обязан руководствоваться следующими принципами:
- поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать техническим требованиям ПАО «Россети». В качестве документов, подтверждающих соответствие требованиям ПАО «Россети», могут рассматриваться либо заключение аттестационной комиссии, выданное в соответствии с Методикой и Порядком проведения аттестации в ПАО «Россети» (утверждены решением Правления ПАО «Россети» от 31.03.2014 
№ 225пр), либо пакет технической документации (протоколы испытаний, ТУ, сертификаты и т.п.), на основании которой составлен протокол Комиссии по допуску оборудования о соответствии неаттестованной продукции требованиям ПАО «Россети»;
- поставку оборудования и материалов необходимо проводить строго в соответствии с утвержденной Заказчиком проектной документацией в том числе с целью исключения применения импортной продукции без согласования Заказчика;
- Подрядчик обязан минимизировать применение импортной продукции при наличии отечественных аналогов, эквивалентных по технико-экономическим показателям;
- Подрядчик обязан предварительно в письменном виде согласовывать с Заказчиком перечень поставляемой импортной продукции в случаях необходимости применения импортной продукции.
Подрядчик обязан обеспечить исключение случаев превышения стоимости ТМЦ включаемых Подрядчиком в Акте о приемке выполненных работ в сравнении со сметной стоимостью этих же ТМЦ, учтенных в утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации.
7.31. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора
7.32. Заверения.
7.32.1. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об Объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной (конкурсной) документации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по Объекту.
7.32.2. Настоящим Подрядчик подтверждает, что при выполнении Договора руководствуется нормативными актами в области проектирования и строительства, ознакомлен со всеми требованиями и стандартами, установленными в организационно-распорядительных документах АО «Тываэнерго» прямо поименованных в настоящем Договоре и иными нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами Заказчика, регламентирующими порядок принятия технических решений и осуществление нового строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов ЕНЭС, порядком проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, порядком предоставления финансового и страхового обеспечения.
7.32.3. Настоящим Подрядчик гарантирует выполнение Работ в соответствии со всеми требованиями и стандартами, установленными нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами Заказчика, действующими на момент исполнения соответствующего обязательства по Договору, включая, но не ограничиваясь, ОРД АО «Тываэнерго», разработанным и внедренным на основании следующих 
ОРД ПАО «Россети»:
1. Распоряжение от 25.08.2014 № 362р «Об утверждении Типового порядка осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ДЗО ПАО «Россети»;
2. Распоряжение от 19.11.2019 № 479р «Об утверждении Типовой методики подтверждения и приемки объемов и качества СМР, выполненных строительными подрядными организациями на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети»; 
3. Распоряжение от 19.02.2015 № 80р «Об утверждении Методики оценки эффективности деятельности подрядных организаций, участвующих в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов электросетевого комплекса ДЗО ПАО «Россети»;
4. Распоряжение от 14.11.2019 № 469р «Об утверждении Типового порядка ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ДЗО ПАО «Россети»; 
5. Распоряжение от 07.11.2019 № 453р «Об утверждении Типового порядка оценки соответствия законченных строительством объектов электросетевого комплекса ДЗО ПАО «Россети»; 
6. Распоряжение от 14.11.2019 № 468р «Об утверждении Типового положения по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ДЗО ПАО «Россети»; 
7. Распоряжение от 13.11.2019 № 465р «Об утверждении Методических указаний по разработке проекта производства работ на строительство, реконструкцию объектов электросетевого комплекса ДЗО ПАО «Россети»;  
8. Распоряжение от 25.07.2019 № 318р «Об утверждении Типового регламента реализации инвестиционных проектов ДЗО ПАО «Россети» в части выполнения проектно-изыскательских работ, оформления исходно-разрешительной документации и производства строительно-монтажных работ».
9. Протокол заседания Правления ПАО «Россети» от 29.01.2018 № 678пр* (вопрос «Об утверждении Порядка переустройства объектов ДЗО ПАО «Россети», осуществляемого по инициативе третьих лиц»).
7.33. Подрядчик, выполняющий работы, указанные в пункте 2.1, должен быть членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
7.34. Подрядчик обязан оформлять первичные бухгалтерские документы в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете». При этом Подрядчик гарантирует, что первичные бухгалтерские документы, выставленные в адрес Заказчика, утверждены Подрядчиком в соответствие с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в действующей редакции)».
7.35. При необходимости заключать и обеспечивать исполнение за свой счет договоров на выполнение шеф-монтажных работ на оборудование, поставляемое Заказчиком или Подрядчиком, при условии, что стоимость шеф-монтажных работ не включена в стоимость поставляемого оборудования.
7.36. Подрядчик гарантирует, что:
- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц;
- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;
- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Контракту деятельность является лицензируемой;
- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;
- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган; 
- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;
- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;
- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;
- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, 
- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.
7.37. В соответствии с требованиями ПАО «Россети», в целях исполнения поручения об усилении  контроля за целевым расходованием средств финансовой поддержки планов развития ДЗО ПАО «Россети»», в рамках исполнения договора подряда №________ от ________г. Поставщик/Подрядчик обязан открыть расчетный счет в валюте Российской Федерации в Банке ГПБ (АО) в г. Москва или филиале Банка ГПБ (АО), который может быть использован исключительно для расчетов по заключенному договору на выполнение работ (оказание услуг).
Заключить с Банком ГПБ (АО) дополнительное соглашение к договору банковского счета, устанавливающее специальный порядок осуществления расходных операций по банковскому счету, соответствующий требованиям, предъявляемым к отдельному счету.
Включить в дополнительное соглашение к договору банковского счета с Банком ГПБ (АО) условие о предоставлении доступа к информации о результатах проведения банковского сопровождения договоров Головной организации Заказчика – ПАО «Россети» и Заказчику – АО «Тываэнерго».
7.38. Подрядчик обязан использовать денежные средства по целевому назначению. 
Подрядчик в порядке и сроки, установленные Условиями банковского сопровождения (Приложение № __ к Договору) обязан открыть Отдельный счет в Банке для целей расчетов по Договору и осуществлять все расчеты по Договору только с Отдельного счета. Неисполнение или несвоевременное исполнение Подрядчиком обязательства по открытию Отдельного счета освобождает Заказчика от обязательства по осуществлению платежей по Договору до даты получения уведомления от Подрядчика об открытии Отдельного счета, а также от ответственности за нарушение сроков осуществления этих платежей.
Подрядчик обязан с даты заключения Договора осуществлять все расчеты по договорам, заключенным с привлеченными им для исполнения обязательств по Договору Исполнителями в рамках реализации Договора только на Отдельные счета, открытые Исполнителями в рамках реализации Договора в Банке.
7.39. В рамках банковского сопровождения договоров «Газпромбанк» (Акционерное общество) (сокращенное наименование - Банк ГПБ (АО) обеспечивает проведение контроля целевого расходования денежных средств (в том числе по договорам, заключаемым контрагентами АО «Тываэнерго» с третьими лицами).
Все расчеты, связанные с исполнением договоров, в том числе заключаемых контрагентами АО «Тываэнерго» с третьими лицами, производятся исключительно через систему отдельных банковских счетов, открытых в Банк ГПБ (АО).
Контрагенты АО «Тываэнерго»  включают в договоры на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров, заключаемые c третьими лицами, обязательство третьих лиц обеспечить открытие отдельных банковских счетов в Банке ГПБ (АО), осуществляющего банковское сопровождение договоров АО «Тываэнерго» с контрагентами, а также возможность осуществления контроля за соблюдением указанных условий со стороны АО «Тываэнерго».

Статья 8. Обязательства Заказчика
По настоящему Договору Заказчик принимает на себя обязательства:
8.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации оформить права на земельные участки на период строительства, если указанные обязательства не предусмотрены п. 7.6 настоящего Договора.
Передать Подрядчику по акту приема-передачи следующие документы необходимые для производства работ:
8.2. Передать Подрядчику по Акту приема-передачи, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, строительную площадку, (земельный участок, оформленный в соответствии с нормами действующего законодательства), пригодную для осуществления работ в объемах, обеспечивающих выполнение работ согласно Графику выполнения Работ (Приложение 2 к настоящему Договору).
8.3. Указать места для складирования избыточного грунта и строительного мусора.
8.4. Производить приемку и оплату работ, услуг, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
8.4.1 Осуществлять возмещение убытков, причиненных в связи с установлением зоны с особыми условиями использования территории в отношении планируемого к строительству объекта капитального строительства до ввода такого объекта в эксплуатацию.
8.5. Назначить путем издания приказа своих представителей на Объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, строительный контроль за выполнением и качеством работ, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Договора и Проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика в течение 10 (десяти) дней с даты подписания настоящего Договора.
Заказчик в течение 12 (двенадцати) дней с даты подписания настоящего Договора передает Подрядчику информацию по уполномоченному представителю Исполнителя по строительному контролю на Объекте.
Представители Заказчика, уполномоченные представители Исполнителя по строительному контролю имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.
Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ по настоящему Договору вправе:
- заключать договоры на оказание услуг по строительному контролю за ходом и качеством выполняемых работ с инженерными организациями; 
- привлекать для осуществления контроля лиц, осуществлявших разработку документации, для проверки соответствия ей выполняемых работ. 
8.6. Осуществлять экологический контроль за соблюдением Подрядчиком требований и мероприятий по охране окружающей среды.
8.7. Осуществлять проведение проверок (плановых и внеплановых) исполнения Подрядчиком Требований к организации охраны, предусмотренных в Приложении 16 к настоящему Договору.
8.8. Осуществлять проверку готовности Подрядчика к выполнению строительно-монтажных работ на Объекте в соответствии с Порядком проверки готовности подрядной организации к выполнению строительно-монтажных работ на объектах Заказчика (Приложение 6 к Договору).
8.9. Предоставить Подрядчику необходимые материалы и оборудование в Порядке, предусмотренном Приложением 15 к настоящему Договору. 
8.10. Обеспечить Подрядчику допуск на действующие объекты электросетевого хозяйства для производства работ проводимых по настоящему Договору. Обеспечить необходимые отключения действующих электроустановок на время производства работ в соответствии с согласованным сторонами графиком отключений.
8.11. Обеспечить подготовку документов, необходимых для принятия решения о вводе Объекта в эксплуатацию, включая, в том числе технический план Объекта, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», если указанные обязательства не предусмотрены п. 7.6 настоящего Договора.
При необходимости, содействовать Подрядчику в получении предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации документов, разрешающих вырубку леса под строительство.
8.12. Не позднее 10 (десяти) дней с даты подписания акта приема-передачи временных титульных зданий и сооружений Заказчику заключить с Подрядчиком договор аренды принятых временных титульных зданий и сооружений. 
8.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ
Статья 9. Порядок осуществления строительных работ
9.1. До начала производства работ Подрядчик в обязательном порядке предоставляет Заказчику заверенные копии приказов о назначении своих ответственных представителей на объекте:
–   специалиста, осуществляющего строительный контроль со стороны подрядчика;
– ответственного лица за производство работ, подписку ответственного за производство работ для предоставления в Госстройнадзор и оформляет требуемые законодательством Российской Федерации разрешения и согласования на производство работ от соответствующих органов;
– руководителя проекта (при стоимости работ по договору свыше 50 млн. руб. с НДС);
– письмо о допуске персонала для выполнения подрядных работ с указанием сведений о содержании, объеме, сроках выполнения работ, списка работников, которые имеют право выдачи нарядов, руководителей работ, членов бригады, их должности и группы по электробезопасности, с предоставлением копий квалификационных удостоверений;
–  проект производства работ с содержанием конкретных мероприятий по защите работающих;
 –  Акт-допуск на производство работ, список работников для оформления пропуска на территорию предприятия и т.д.
Подрядчик выполняет геодезическую разбивку осей объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет. По окончании выполнения работ, в сроки, указанные в п.12.2 настоящего Договора, Подрядчик передает в составе исполнительной документации Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период осуществления работ и сохраняемых до его окончания, а также исполнительные схемы зданий и сооружений, возведенных при строительстве (реконструкции) объекта.
Подрядчик ведет общий журнал работ, специальные журналы работ, журнал учета выполненных строительно-монтажных работ в которых отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение для взаимоотношений Заказчика и Подрядчика.
Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в общем журнале работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в общем журнале работ.
Форма общего журнала работ и порядок ведения общего и специальных журналов работ должны, соответствовать требованиям, указанным в приказе Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 № 7 «Об утверждении и введении в действие порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» и должна быть согласована Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по Договору. 
Форма журнала учета выполненных работ должна соответствовать форме КС-6а, утвержденной постановлением Госкомстата от 11.11.1999 № 100. 
Каждая запись в журналах подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика/уполномоченного представителя исполнителя по строительному контролю.
Подрядчик одновременно с Актом приемки выполненных работ предоставляет Заказчику должным образом заверенную копию журнала КС6-а, заполненного на отчетную дату.
9.2. В случае если представителем Заказчика внесены в общий журнал работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика согласно его указанию, а затем восстановить ее.
9.3. Заказчик в течение 10 (десяти) дней с даты подписания настоящего Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, строительный контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Договора и Проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.
9.4. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.
9.5. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.
По окончании выполнения работ Подрядчик передает в течение 2 (двух) месяцев Заказчику (по требованию) схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период осуществления работ и сохраняемых до его окончания.
9.6. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.
9.7. Подрядчик обеспечивает осуществление работ в соответствии с требованиями нормативных технических документов авторского надзора за выполнением работ по настоящему Договору.
Запрещается выполнение Подрядчиком последующего этапа работ при отсутствии оформленной исполнительной документации по выполненному предшествующему этапу работ. Исполнитель по строительному контролю осуществляет контроль соблюдения данного запрета.
9.8. При выявлении Заказчиком нарушений или отклонений в работах по настоящему Договору от Проектной документации, Рабочей документации, норм законодательства Российской Федерации, документов, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе приостановить такие работы до устранения выявленных нарушений и/или отклонений. При этом Подрядчик не вправе требовать увеличения сроков выполнения работ по Договору. Выявленные нарушения и/или отклонения фиксируются актом, подписанным уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.

Статья 10. Изменение объема работ по Договору
[bookmark: Par0]10.1. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства работы, не учтенные в Проектной документации и требующие выполнения, обязан до начала выполнения таких работ письменно сообщить об этом Заказчику в течение 10 (десяти) дней с момента выявления такой необходимости. При этом к извещению должны быть приложены документы, обосновывающие необходимость корректировки Проектной документации и выполнения дополнительных работ, а также превышения цены, с этим связанной. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения извещения Подрядчика обязан направить Подрядчику соответствующий ответ о согласии с предложением Подрядчика или отказом от него. Неполучение Подрядчиком письменного ответа Заказчика не является согласием Заказчика на выполнение дополнительных работ и увеличение цены Договора. 
10.2. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости корректировки Проектной документации, превышения сметной стоимости строительства в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ, обязан выполнить Договор, сохраняя право на оплату работ по цене, определенной в настоящем Договоре, обеспечивая при этом сроки выполнения работ по настоящему Договору. 
В случае согласия Заказчика на превышение сметной стоимости строительства в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ Сторонами составляется об этом дополнительное соглашение к настоящему Договору. 
10.3. Превышение Подрядчиком объемов работ и, как следствие – увеличение их стоимости, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, выполняется (оплачивается) Подрядчиком за свой счет.
10.4. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик Объекта в рамках (в части, не противоречащей требованиям) утвержденной Проектной документации, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:
увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; 
исключить любую работу;
изменить характер, качество или вид любой части работы;
выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения работ по Договору.
Если такие изменения повлияют на сметную стоимость строительства или срок окончания выполнения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору в порядке, определенном пунктами 22.2, 22.3 настоящего Договора.
10.5. Во всех случаях изменений проектных решений в ходе осуществления строительных работ Подрядчик собственными силами и средствами обеспечивает:
–	заключение договоров на проведение государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации;
–	получение положительных заключений экспертиз по проектной документации;
–	сопровождение документации в процессе прохождения Государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы проектной документации;
–	предварительное согласование с Заказчиком результатов устраненных замечаний к проектной документации.

Статья 11. Обеспечение временной подводки сетей электроснабжения
11.1. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик самостоятельно в счет цены Договора.
11.2. Временное устройство системы электроснабжения Подрядчика осуществляется от внешних электрических сетей (ТСО).
Оформление договорных отношений при подключении от внешних электрических сетей (ТСО) в целях электроснабжения осуществляется Подрядчиком самостоятельно.
11.3. При отсутствии у Подрядчика возможности подключения от внешних электрических сетей (ТСО) Подрядчик самостоятельно обеспечивает энергоснабжение строительной площадки от автономных источников электроснабжения в соответствии с ПОС при условии соблюдения всех технических требований с согласия Заказчика.

Статья 12. Приемка выполненных строительных работ
12.1. Выполнение Подрядчиком строительно-монтажных работ оформляется «Актами о приемке выполненных работ» и «Справками о стоимости выполненных работ и затрат» в порядке, установленном в настоящем пункте Договора.
Подрядчик дважды в месяц - до 10 числа и до 25 числа текущего месяца - направляет Заказчику «Акт о приемке выполненных работ», завизированный уполномоченным представителем Исполнителя по строительному контролю и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (с предъявлением копий исполнительной документации на объемы работ, указанные в Актах о приемке выполненных работ) за периоды с 26 числа предыдущего месяца по 10 число текущего месяца и с 11 числа по 25 число текущего месяца соответственно. 
Заказчик принимает только завизированные уполномоченным Исполнителем по строительному контролю Акты о приемке выполненных работ (Акт должен содержать фразу: «Объем и качество работ подтверждаю» и визу уполномоченного представителя Исполнителя по строительному контролю). 
Период, за который предъявляются Акты о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат, должен соответствовать периоду выполнения работ, отраженному в общем журнале работ.
Подписание Заказчиком Актов о приемке выполненных работ и Справок о стоимости выполненных работ и затрат не лишает Заказчика права ссылаться на любые недостатки выполненных работ (как скрытые, так и явные).
12.2. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. 
Подрядчик письменно не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.
Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием, т. е. менее чем за 5 (пять) дней до начала приемки), то Подрядчик не имеет права на соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ. Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика согласно его указанию, а затем восстановить ее.
Если представитель Подрядчика не явится в назначенное место и время для осуществления приемки, работы считаются невыполненными в срок, и Заказчик вправе применить штрафные санкции.
12.3. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ не является приемкой работ по Договору и не приравнивается к ней, соответственно не влечет перехода рисков их случайной гибели Заказчику.
12.4. Подрядчик в течение 2 (двух) дней письменно извещает Заказчика о готовности объекта или оборудования к сдаче. Отсутствие уведомления в указанный срок свидетельствует о просрочке Подрядчика в окончании работ и влечет ответственность, указанную в п. 20.2 настоящего Договора (за окончание всех работ после установленного срока работ по Договору).
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного извещения Подрядчика утверждает состав Рабочей комиссии для проведения всех этапов испытаний и приемки работоспособности систем, связанных с исполнением Договора. 
Рабочая комиссия с участием уполномоченных представителей Подрядчика приступает к приемке результата выполненных работ в сроки, установленные организационно-распорядительным документом Заказчика о ее создании. 
12.5. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программой и методикой испытаний согласно техническим требованиям Закупочной документации.
Приемо-сдаточные испытания включают:
– проведение индивидуальных приемо-сдаточных испытаний оборудования и подсистем объекта;
– проведение приемо-сдаточных испытаний всего комплекса оборудования, поставляемого по настоящему Договору в целом (комплексное опробование).
Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования (трансформаторы, реакторы, выключатели и т.д.) выполняется под руководством Заказчика. Результаты опробования оформляются по Акту о приёмке оборудования после индивидуального испытания и по Акту о приёмке оборудования после комплексного опробования, составляемым по формам, утвержденным СНиП 3.01.04 -87 (приложения 27 и 28 к настоящему Договору, соответственно).
До начала комплексного опробования должна быть завершена «Приемка из наладки» устройств РЗА, ПА, АСУ ТП, АИИС КУЭ, ССПИ, ССПТИ, систем противопожарной защиты и завершена проверка работоспособности (в объеме технического освидетельствования) и настройка всех средств измерений.
Для всех вводимых автоматизированных систем, используемых в различных видах деятельности (АСУТП, АИИС КУЭ АСДТУ, АСТУ, ССПИ, ССПТИ, ПТК ЦУС) организовывается проведение опытной эксплуатации, по результатам которой выдается заключение (акт) о завершении опытной эксплуатации и допуске АС к приемочным испытаниям. Проведение опытной эксплуатации для всех вводимых комплексов по сбору, обработке и передаче оперативной и неоперативной технологической информации организовывается в течение не менее 30 суток.
По результатам проверки рабочая комиссия оформляет:
· Акт (акты) по приемке оборудования после индивидуальных испытаний (по форме приложения 27 к настоящему Договору). Обязательными приложениями являются:
а) ведомость оборудования с указанием типа, количества и заводских номеров;
б) перечень исполнительной документации (заводская документация, приемо-сдаточная документация по СМР);
в) ведомость замечаний, дефектов и недоделок (при их наличии) по форме Приложения 25 к настоящему Договору.
Наличие подписанного акта индивидуальных испытаний является обязательным условием при готовности оборудования к опробованию рабочим напряжением.
· Акт (акты) по приемке оборудования после комплексного опробования (по форме приложения 28 к настоящему Договору). Обязательными приложениями являются:
а) ведомость оборудования с указанием типа, количества и заводских номеров;
б) перечень исполнительной документации (заводская документация, приемо-сдаточная документация по СМР, протоколы наладки);
в) ведомость замечаний, дефектов и недоделок (при их наличии) по форме Приложения 25 к настоящему Договору.
Обязательным условием подписания акта комплексного опробования является эксплуатация оборудования более 72 часов (24 часа для ВЛ).
· Акт (акты) рабочей комиссии о готовности оборудования / зданий (сооружений) / Объекта в целом для предъявления приемочной комиссии по форме согласно Приложению 24 к настоящему Договору. Обязательными приложениями к акту являются:
а) ведомость актов индивидуальных испытаний и комплексного опробования;
б) сводная ведомость замечаний, дефектов и недоделок (при их наличии) по форме приложения 25 к настоящему Договору;
в) акт устранения замечаний, дефектов и недоделок, оформленный по форме приложения 26 к настоящему Договору.
· Акт (акты) приемки законченного строительством Объекта рабочей комиссией по типовой межотраслевой форме № КС-11 (с указанием № и даты), а также акты пробного пуска отдельных единиц оборудования (систем) и акты о завершении опытной эксплуатации и готовности к приемочным испытаниям.
Ведомости замечаний, дефектов и недоделок (при их наличии) со сроками их устранения подписываются всеми членами рабочей комиссии, принимавшими участие в формировании списка замечаний, а также подрядными организациями, ответственными за устранение замечаний.
12.6. Приемка Объекта осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком в соответствии распоряжением ПАО «Россети» от 20.02.2015 № 87р.
Результаты работы Приемочной комиссии оформляются Актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией в установленном Заказчиком порядке.
Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов может производиться исходя из:
- всего титула в целом;
- этапов строительства (в объеме, предусмотренном проектной документацией);
- пускового этапа (в объеме, предусмотренном проектной документацией); 
- титульных временных зданий и сооружений (в объеме, предусмотренном проектной документацией);
- отдельных зданий и сооружений (в объеме, предусмотренном проектной документацией);
- отдельных единиц или систем оборудования (в объеме, предусмотренном проектной документацией).
12.7. В случае если Заказчиком при приемке работ (Объекта) будут обнаружены недостатки, они фиксируются в письменной форме. 
Подрядчик за свой счет, своими силами и без увеличения цены Договора обязан в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней, если иные сроки не указаны Заказчиком в мотивированном отказе от приемки работ, предпринять все необходимые меры к устранению выявленных недостатков, замечаний Заказчика. В случае невозможности устранить недостатки выполненных работ в указанный срок, стороны должны согласовать иной разумный срок. 
При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
При этом на период устранения замечаний Заказчика Подрядчик не освобождается от уплаты штрафных санкций в соответствии с п. 20.2 настоящего Договора. 
Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации Объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить цену Договора на стоимость устранения выявленных недостатков. 

Статья 13. Обеспечение материалами и оборудованием
13.1. Работы по Договору выполняются иждивением Подрядчика, то есть с использованием материалов и оборудования, комплектацию которых обеспечивает Подрядчик. Часть оборудования и материалов, номенклатура и количество которых определяются Рабочей документацией, может быть передана Подрядчику Заказчиком (давальческие материалы) в порядке, установленном Приложением 15 к Договору.
При комплектации Объекта оборудованием и материалами Подрядчик должен обеспечить наличие программного обеспечения, технической документации, комплектов запасных частей к оборудованию, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), проверочных устройств, монтажного оборудования и инструмента, необходимых для монтажа, наладки, пуска, нормального функционирования, а также технического обслуживания и ремонта оборудования и систем.
Кроме того, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) дней после получения соответствующего требования Заказчика обеспечить прием на заводах-изготовителях оборудования и материалов представителей Заказчика и/или грузополучателя и условия для их работы по проверке производственного процесса и/или качества оборудования и материалов при их производстве и/или отгрузке на заводах-изготовителях.
Все поставляемые материалы, оборудование и запасные части к нему должны быть ранее не использованными и обеспечивать выполнение требований, указанных в настоящей статье Договора.
13.2. Комплектация Объекта материалами, оборудованием и запасными частями к оборудованию осуществляется в соответствии с Проектной и Рабочей документацией в сроки, установленные Графиком выполнения Работ (приложение 2 к Договору), а также Спецификацией оборудования, материалов, запасных частей к оборудованию*, приобретаемого(ых) и поставляемого(ых) для выполнения работ (приложение 34 к Договору).
Объем и комплектность запасных частей к оборудованию должны гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.
В состав принадлежностей должны входить специализированные проверочные устройства, необходимые для монтажа, наладки, пуска, технического обслуживания и ремонта оборудования. 
13.3. Транспортировка, доставка на строительную площадку материалов, оборудования и запасных частей к оборудованию, их выгрузка, складирование, хранение обеспечивается Подрядчиком в счет цены Договора.
13.4. Подрядчик сообщает Заказчику о доставке на строительную площадку материалов, оборудования и запасных частей к нему. При этом до начала поставки оборудования Подрядчик обязан получить решение об отгрузке оборудования, принятое Заказчиком.
13.5. Для осуществления осмотра доставленного оборудования Заказчик назначает своих ответственных представителей и сообщает в письменной форме Подрядчику о своих представителях (инспекторах), назначенных для этих целей.
Уполномоченные представители (инспекторы) Заказчика проводят осмотр оборудования в целях подтверждения его соответствия требованиям, указанным в пп. 13.6-13.8 Договора.
13.6. Все используемые для выполнения работ по Договору материалы и оборудование должны соответствовать нормативно-техническим документам и стандартам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные «нормативными актами в области проектирования и строительства», а также удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть в наличии у Подрядчика до начала производства работ с использованием этих материалов и оборудования. 
В частности, Подрядчик обязан за свой счет обеспечить на дату поставки (в любом случае - до подписания «Актов осмотра оборудования») предоставление Заказчику копий разрешения Ростехнадзора на применение оборудования и технических устройств, приборов и средств автоматизации, устанавливаемых на опасных производственных объектах ПАО «____________». Перечень оборудования и технических устройств, приборов и средств автоматизации указан в приложении 2 к «Административному регламенту Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по выдаче разрешений на применение конкретных видов (типов) технических устройств на опасных производственных объектах», утвержденному приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 февраля 2008 г. № 112.
В указанном разрешении должен быть указан срок действия применения конкретного типа технического устройства, единичного технического устройства или партии.
В случае отсутствия вышеуказанных документов, Заказчик вправе отказаться от подписания «Акта осмотра оборудования», а также от приемки работ, выполняемых с применением таких материалов и оборудования. 
13.7. В случае использования Подрядчиком, Субподрядчиками или иными привлеченными для выполнения Работ по Договору лицами импортных материалов и оборудования, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика предоставить Заказчику документы, подтверждающие факт завершения прохождения процедуры таможенного оформления материалов и оборудования. В случае отказа от предоставления или непредставления вышеуказанных документов, Заказчик вправе отказаться от приемки Работ, выполняемых с применением таких материалов и оборудования. 
13.8. По результатам проведения осмотра оборудования Подрядчик составляет «Акт осмотра оборудования» и направляет Заказчику согласованный ответственным представителем Заказчика экземпляр «Акта осмотра оборудования».
В течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик обязан рассмотреть и, при отсутствии замечаний, подписать «Акт осмотра оборудования». 
13.9. В случае выявления недостатков оборудования при осмотре, такие недостатки оборудования фиксируются Заказчиком в «Акте осмотра оборудования».
Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки оборудования и устранить их за свой счет без изменения сроков выполнения соответствующих работ, указанных в Графике выполнения Работ (Приложение 2 к Договору), общего срока окончания работ по Договору.
Выявление недостатков поставленного оборудования, а также нарушение требований пп. 13.6. - 13.7. Договора, не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения соответствующих работ, указанных в Графике выполнения Работ (Приложение 2 к Договору) и за окончание работ по Договору в целом.  
13.10. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, доставленных на приобъектный склад, расположенный на территории Объекта, несет Подрядчик до утверждения «Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией», независимо от момента перехода права собственности на материалы и оборудование.
13.11. Запасные части, не входящие в комплект оборудования, доставленные на строительную площадку, передаются Подрядчиком в собственность Заказчику по товарной накладной, форма которой утверждена Учетной политикой Общества. Заказчик подписывает со своей стороны товарную накладную при отсутствии у него замечаний к качеству запасных частей и при условии предоставления документов на запасные части, указанных в пп. 13.6 и 13.7 Договора.
13.12. Материалы, поставку которых в соответствии с условиями Договора и Рабочей документацией обеспечивает Подрядчик, принимаются Заказчиком в составе выполненных строительно-монтажных работ по «Актам о приемке выполненных работ» и «Справкам о стоимости выполненных работ и затрат», при условии предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих их фактическую стоимость (счет с платежным поручением, счет-фактура от поставщика, а также товарно-транспортная накладная) при необходимости. 
13.13. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, оборудования и запасных частей к нему, а также за предоставление материалов, оборудования и запасных частей к нему, обремененных правами третьих лиц.
13.14. Транспортировка, доставка на строительную площадку и/или приобъектный склад  давальческого материалов, предусмотренных Рабочей документацией, их приемка, выгрузка, складирование, хранение осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
13.15. Порядок передачи Подрядчику давальческих материалов, предусмотрен в Приложении 15 к настоящему Договору.
13.16. Подрядчик не имеет права на удержание оборудования, находящегося в собственности Заказчика и переданного Заказчиком Подрядчику в монтаж.
13.17.  Подрядчик обязан предоставлять на каждую отчетную дату информацию о монтаже и остатках оборудования и материалов, переданных Заказчиком, с указанием, в том числе, их местонахождения.  
13.17. Приобретаемые МТР и оборудование не должны быть бывшими в употреблении, восстановленным и собранным из восстановленных компонентов, комплектным и соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, срок их изготовления должен быть не ранее 20____ года.

Статья 14. Заводские приемо-сдаточные испытания (ПСИ) оборудования. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания
14.1. Для подтверждения соответствия оборудования техническим требованиям Заказчика Подрядчик должен в счет цены Договора обеспечить ПСИ оборудования в указанном ниже порядке.
14.2. Подрядчик письменно информирует Заказчика о готовности оборудования к проведению ПСИ на заводе и направляет Заказчику проект программы и методики ПСИ для согласования не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до начала ПСИ, а также техническую документацию на соответствующее оборудование. Проект программы и методики ПСИ и техническая документация должны представляться Заказчику на бумажных и электронных носителях.
Заказчик обязан в течение 7 (семи) дней рассмотреть эти документы. В случае возникновения разногласий по программе и методике ПСИ составляется и подписывается двусторонний акт о разногласиях. Разногласия должны быть устранены Подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней, о чем делается отметка на акте.
14.3. Подрядчик обеспечивает проведение заводских ПСИ оборудования по согласованной с Заказчиком программе и методике ПСИ.
14.4. По окончании заводских ПСИ Подрядчик предоставляет Заказчику все протоколы испытаний, в т.ч. осуществленных при изготовлении и настройке оборудования, протоколы его сертификационных испытаний.
14.5. По результатам рассмотрения поступивших от Подрядчика протоколов испытаний, оформленных между заводом-изготовителем оборудования и Подрядчиком, Заказчик вправе потребовать проведения заводских ПСИ оборудования (повторных ПСИ) в присутствии своих представителей.
В случае принятия такого решения Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика протоколов проведенных испытаний (п. 14.4 Договора) сообщает данные своих представителей, которые будут принимать участие в ПСИ. Количество представителей в любом случае должно быть не менее 5 (пяти) человек. При этом объем испытаний, которые должны быть проведены в присутствии представителей Заказчика, определяется Заказчиком. 
14.6. Подрядчик должен обеспечить устранение заводом-изготовителем оборудования выявленных по результатам проведения ПСИ несоответствий, после чего обеспечить проведение повторных ПСИ соответствующего оборудования. 
14.7. Трансфер, проживание в гостинице, медицинская страховка, оформление виз  и оплата суточных представителям Заказчика производится Подрядчиком в счет цены Договора.
14.8. Результаты ПСИ с участием представителей Заказчика оформляются соответствующими протоколами.
14.9. Предпусковые и пусковые испытания проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программой и методикой испытаний в соответствии с техническими требованиями Закупочной (конкурсной) документации.
14.10. Все виды испытаний проводятся в присутствии представителей Заказчика. Протоколы по результатам проведенных испытаний должны подписываться присутствующим представителем Заказчика и предъявляться рабочей комиссии.

Статья 15. Гарантии качества по сданным работам
15.1. Гарантии качества распространяются на все материалы, оборудование, запасные части к оборудованию, конструктивные элементы, работы, выполненные Подрядчиком по Договору.
В случае выявления несоответствий (дефектов) оборудования и запасных частей к нему, указанных в Свидетельстве-подтверждении производителя, Заказчик вправе потребовать исполнения гарантийных обязательств по своему усмотрению: от Производителя, в соответствии с условиями Свидетельства-подтверждения, либо от Подрядчика, в порядке, предусмотренном статьей 15 настоящего Договора.
15.2. Гарантийный срок на выполненные работы (в том числе на материалы и оборудование, использованные при выполнении работ) составляет не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания «Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией». 
В случае если в соответствии с нормативными актами в области проектирования и строительства в отношении отдельных видов оборудования, кабельно-проводниковой продукции, материалов предусмотрен Гарантийный срок, превышающий срок, установленный первым абзацем настоящего пункта, Подрядчик несет все обязательства, связанные с гарантийным обслуживанием упомянутых оборудования, материалов, продукции в течение Гарантийного срока, установленного нормативными актами в области проектирования и строительства.
В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает собственными и/или привлеченными силами и за свой счет устранение несоответствий в результате работ (отдельных видах выполненных строительных, монтажных работ), которые являются следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения несоответствий.
В течение гарантийного срока Подрядчиком должна быть обеспечена круглосуточная (7 дней в неделю) эксплуатационная поддержка Заказчика по телефону и электронной почте квалифицированными специалистами для проведения консультаций на русском языке по поводу работы оборудования и программного обеспечения Объекта. 
15.3. При обнаружении дефектов в течение Гарантийного срока Заказчик назначает комиссию для расследования причин случившегося, включая в нее представителя Подрядчика, письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов и подписания акта о выявленных дефектах.
В случае неприбытия представителей Подрядчика либо их отказа от подписания акта, действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке. 
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
15.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик вправе составить односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.
15.5. Подрядчик обязан устранить за свой счет выявленные в период гарантийного срока несоответствия, в сроки, не превышающие:
- 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления дефекта устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, АСУ ТП, коммерческого учета, связи для РЗ и ПА;
- 2 (двух) месяцев с момента выявления дефекта электрических аппаратов (35 кВ-750 кВ);
- 5 (пяти) месяцев с момента выявления дефекта для силового оборудования 35 кВ-750 кВ.
При выявлении иных дефектов Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента их обнаружения. В случае обоснованной невозможности устранить недостатки, дефекты выполненных работ в указанный срок, Стороны могут согласовать иной разумный срок. 
При выявлении дефекта Подрядчик должен: 
- обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты обращения последнего с использованием любых доступных видов связи; 
- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение ___________ с даты подписания акта о выявленных дефектах.
15.6. Подрядчик несет ответственность непосредственно за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной эксплуатации Объекта или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами, а также преднамеренного повреждения Объекта Заказчиком или третьими лицами.
15.7. По истечении гарантийного срока на выполненные работы по настоящему Договору с учетом всех его продлений, Подрядчик обязан составить протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу и направить его для подписания Заказчику в течение трех рабочих дней с даты окончания гарантийного срока.
15.8 При расторжении договора ранее установленного срока, гарантийные обязательства Подрядчика сохраняются на ту часть работ, которая зафиксирована в Акте сдачи-приемки результатов незавершенных работ. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Акта сдачи-приемки результатов незавершенных работ.  

Статья 16. Подготовка персонала Заказчика
16.1. Подготовки персонала Заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ IV. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ, ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ 
Статья 17. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта и право собственности
17.1. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта (части Объекта) несет Подрядчик до подписания Заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
17.2. Переход права собственности на вновь создаваемый в рамках настоящего Договора Объект (или его часть) от Подрядчика к Заказчику осуществляется после подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (Акта сдачи-приемки результатов незавершенных работ, Акта о приостановлении строительства) независимо от осуществления оплаты. 
17.3. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, работы на котором не закончены, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору.
17.4 Риск случайной гибели или повреждения Объекта, а также переданных Подрядчику давальческих материалов, несет Подрядчик до утверждения Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

Статья 18. Распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности
18.1. Право на получение патента и исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности, включая программы для ЭВМ и (или) базы данных и секреты производства (ноу-хау), созданные при выполнении работ по настоящему Договору, в том числе на те результаты, созданные при выполнении работ по настоящему Договору, создание которых по нему прямо не предусматривалось, принадлежат Заказчику. 
18.2. Подрядчик обязуется предусмотреть в договорах с третьими лицами права Заказчика на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности с учетом положений п. 18.1 настоящего Договора.
18.3. Подрядчик обязуется не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.
Статья 19. Страхование
19.1. Подрядчик обязуется заключить договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при выполнении работ и оказании услуг, ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ на объекте (далее - Договор страхования) в полном соответствии с проектом договора страхования (Приложение 17 к настоящему Договору). Допускается только техническая правка текста проекта Договора страхования.
В качестве выгодоприобретателя в Договоре страхования должен быть указан также Заказчик в отношении рисков утраты (гибели), недостачи (ст. 929 ГК РФ) или повреждения оборудования или материалов, результатов выполненных работ в случае и с момента перехода рисков их утраты (гибели), недостачи повреждения на Заказчика.
Подрядчик обязан согласовать проект Договора страхования с Заказчиком до его подписания.
Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания и/или начала настоящего Договора предоставить Заказчику Договор страхования, подписанный Подрядчиком и страховой компанией в 3 (трех) подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон и один - для Заказчика, а также заверенные копии платежных поручений об оплате страховой премии по договору страхования с отметкой банка об их исполнении.
Затраты на страхование осуществляются за счет средств Подрядчика. Заказчик не включает данные затраты в состав сводного сметного расчета и не компенсирует их.
19.2. Страховая компания Подрядчика должна быть надежной и отвечать следующим требованиям:
19.2.1. Зарегистрирована на территории Российской Федерации.
19.2.2. Иметь действующую лицензию на право страхования строительно-монтажных рисков;
19.2.3.	Иметь действующую лицензию на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (если сведения, составляющие государственную тайну используются при реализации Договора подряда);
19.2.4.	Опыт работы на страховом рынке должен составлять не менее 10 лет;
19.2.5.	Иметь опыт участия в страховании электросетевых объектов;
19.2.6.	Не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации, на его имущество не должен быть наложен арест;
19.2.7.	Не должна быть включенной в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации;
19.2.8.	Иметь положительный финансовый результат по итогам работы за последние два отчетных года и последний отчетный период;
19.2.9.	Размер собственных средств должен составлять не менее 3 млрд. рублей;
19.2.10.	Наличие рейтинга надежности, присвоенного российским рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX), на уровне не ниже «ruAA-»;
19.2.11.	Наличие международного рейтинга финансовой надежности по шкале S&P (не ниже «В»), Moody’s (не ниже «В1») или Fitch (не ниже «В»). При отсутствии рейтинга или несоответствия уровня рейтинга вышеуказанным требованиям размер оплаченного уставного капитала Страховщика должен составлять не менее 6 млрд руб.;
19.2.12.	Наличие облигаторной перестраховочной защиты огневых и технических рисков с емкостью не менее 2 млрд руб., а также подтверждение возможности ее использования для покрытия конкретного проекта с учетом условий договора страхования.
19.3. Страхование должно покрывать все риски случайной гибели или повреждения имущества, как это указано в проекте Договора страхования. Введение дополнительных исключений или ограничений покрытия не допускается.
19.4. В дополнение к базовому страховому покрытию Подрядчик может застраховать убытки и расходы, которые Подрядчик может понести в связи с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным строительным машинам и оборудованию Подрядчика на строительной площадке (за исключением передвижных строительных машин при нахождении на дорогах общего пользования).
19.5. Страховые суммы по договору страхования должны устанавливаться с учетом следующих требований: 
а) Страховая сумма по страхованию строительно-монтажных рисков (далее - Секция 1) в соответствии с проектом договора страхования устанавливается в размере итоговой стоимости строительных и монтажных работ, стоимости оборудования, прочих работ, материалов и имущества, составляющих стоимость Объекта и указанной в п. настоящего Договора, с учетом НДС;
При изменении стоимости строительно-монтажных работ, стоимости оборудования (в том числе монтируемого оборудования Заказчика), прочих работ, материалов и имущества, составляющих стоимость объекта, и заключении соответствующего дополнительного соглашения к Договору подряда, Подрядчик обязан заключить дополнительное соглашение к Договору страхования об соответствующем изменении страховой суммы по Секции 1.
б) Страховая сумма по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц (далее - Секция 2) назначается по соглашению сторон Договора, но не менее 15% (пятнадцати процентов) от полной стоимости Работ, определённой Договором подряда.
19.6. Период страхования строительно-монтажных работ устанавливается равным периоду от момента начала производства работ до момента ввода Объекта в эксплуатацию (согласно п. 3.3 настоящего Договора). Период страхования послепусковых гарантийных обязательств устанавливается равным периоду гарантийного обслуживания (в соответствии с п. 15.2 настоящего Договора). При увеличении срока проведения строительно-монтажных работ, если это влечет изменение срока ввода Объекта в эксплуатацию и, соответственно, срока гарантийного обслуживания Объекта, Подрядчик обязан заключить дополнительное соглашение к Договору страхования о продлении сроков страхования, в порядке, установленном Договором страхования, но не позднее, чем за 2 (два) месяца до окончания срока страхования строительно-монтажных работ по действующей редакции Договора страхования (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию Сторон или имело место неисполнение обязательств одной из Сторон). 
В случае изменения стоимости строительных и монтажных работ, стоимости оборудования, прочих работ, материалов и имущества, Подрядчик обязан заключить дополнительное соглашение к Договору страхования о корректировке страховой суммы по страхованию строительно-монтажных работ.
Любые вносимые в Договор страхования изменения Подрядчик обязан предварительно согласовать с Заказчиком.
Подрядчик обязан в течение 3 (трех) дней после заключения дополнительного соглашения к Договору страхования представить Заказчику экземпляр такого дополнительно соглашения, а также заверенную копию платежного поручения об оплате страховой премии по дополнительному соглашению к Договору страхования с отметкой банка об их исполнении (если по дополнительному соглашению предусмотрена оплата). 
19.7. Подрядчик обязан уведомлять страховую компанию о потенциальных страховых случаях, об изменении степени риска в срок, установленный Договором страхования. 
19.8. При нарушении Подрядчиком требований, указанных в настоящей статье, Заказчик имеет право отсрочить оплату по Договору подряда до момента исполнения Подрядчиком данных требований и предоставления соответствующих подтверждающих документов.

РАЗДЕЛ V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Статья 20. Ответственность Сторон
20.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику:
20.1.1. За нарушение сроков расчетов за строительно-монтажные работы, в отношении которых оформлены Акты о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат после  поступления денежных средств на специализированный расчетный счет в Банке ГПБ (АО) в г. Москва или филиале Банка ГПБ (АО), который может быть использован исключительно для расчетов по заключенному договору на выполнение работ (оказание услуг) -пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости просроченного денежного обязательства, но не более 10% (десяти процентов) от суммы задержанного платежа, за каждый день просрочки, начиная с 31 (тридцать первого) дня с момента, когда у Заказчика возникло обязательство по оплате, после подписания Заказчиком соответствующих Актах о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат. 
20.1.2. За нарушение Подрядчиком срока, установленного подпунктом 2.1 или подпунктом 2.2 пункта 2 Условий банковского сопровождения (Приложение № __ к Договору), Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере ____ (____________) ключевой ставки Банка России, действующей на дату уплаты пени, от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки.
За нарушение Подрядчиком обязанности осуществлять расчеты с использованием Отдельного счета Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере 10 (десяти) процентов от суммы каждой операции, совершенной без использования Отдельного счета.
Заказчик вправе потребовать расторжения Договора в случае невыполнения Подрядчиком обязанности, установленной пунктом 3 Условий банковского сопровождения (Приложение №___ к Договору).
Стороны договорились не применять иных санкций к Заказчику, помимо обусловленных Договором.
20.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
20.2.1.	За нарушение срока выполнения Работ по Договору (в целом) - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки.
20.2.2. За нарушение сроков начала и/или завершения выполнения отдельных видов работ, указанных в Графике выполнения Работ (приложение 2 к Договору), - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости данных работ за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств.
20.2.3. В случае выполнения работ с отступлением от объемов и стоимости, предусмотренных Графиком выполнения Работ (приложение 2 к Договору), - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ, подлежащих выполнению в период времени, в котором произошло отступление от согласованного Сторонами Графика выполнения Работ (приложение 2 к Договору).
20.2.4. За непредоставление либо несвоевременное предоставление/переоформление Подрядчиком обеспечения, предусмотренного Договором и/или непредоставление либо несвоевременное предоставление/переоформление Договоров страхования - пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый день просрочки. 
20.2.5. В случае непредставления или несвоевременного предоставления Заказчику ППР - пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от цены Договора за каждый день просрочки предоставления ППР до фактического исполнения обязательства надлежащим образом.
20.2.6. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 6.2 Договора - пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый день просрочки.
20.2.7. В случае несвоевременного получения в уполномоченных органах государственной власти согласований и разрешений, что приведет к увеличению или срыву сроков реализации мероприятий по настоящему договору в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, - пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый день просрочки.
20.2.8. За неисполнение/ненадлежащее исполнение, нарушение Требований к организации охраны (приложение 16 к Договору) - штраф в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) рублей от цены Договора за каждое зафиксированное в «Акте о нарушении Требований к организации охраны» (приложение к Требованиям) нарушение.
В случае неустранения/несвоевременного устранения нарушений Требований к организации охраны, (Приложение 16 к Договору), зафиксированных Заказчиком в Акте о нарушении Требований к организации охраны - пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый день просрочки до устранения нарушения.
20.2.9. В случае нарушения Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлекаемыми как непосредственно Подрядчиком (Субподрядчики) так и любыми иными привлеченными третьими лицами «нормативных актов в области проектирования и строительства», а также нарушения технологии выполнения работ, определенной «нормативными актами в области проектирования и строительства», Проектной и Рабочей документации - штраф в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый случай нарушения. Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, установленный в настоящем пункте Договора, в течение 5 (пяти) дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.
20.2.10. За совершение действий или бездействие, в результате которых нарушен график отключений электросетевого оборудования, - штраф в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый зафиксированный Заказчиком случай либо в размере штрафных санкций, предъявленных Заказчику организатором торговли на оптовом рынке электрической энергии и мощности по расчетам системного оператора;
20.2.11. За несоблюдение обязательств по соблюдению требований в области охраны окружающей среды, предусмотренных п. 7.14 настоящего Договора, - штраф в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждое зафиксированное нарушение.
20.2.12. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору Субподрядчиков без проведения процедуры проверки Заказчиком готовности Субподрядной организации к выполнению строительно-монтажных работ на объектах Заказчика (приложение 6 к Договору) - штраф в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый зафиксированный случай. 
20.2.13. В случае выявления фактов выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, лицами с которыми у Подрядчика, Субподрядчика отсутствуют заключенные договоры, - штраф в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый зафиксированный случай.
20.2.14. В случае если Подрядчик без предварительного письменного согласия Заказчика переуступил третьим лицам права по настоящему Договору - штраф в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора.
20.2.15. За непредставление или несвоевременное предоставление отчетности, предусмотренной Договором, в установленные Договором сроки и/или не представление Заказчику месячно-суточных графиков выполнения работ, составленных по форме Приложения 5 к Договору, на следующий месяц и/или ежесуточную информацию о ходе выполнения работ - штраф в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый зафиксированный случай.
20.2.16. В случае непредставления Подрядчиком, предоставления не в полном объеме либо отказе в предоставлении сведений, указанных в п. 7.17.4 Договора, а также сведений об отклонениях от закрепленных в организационно-распорядительном документе Заказчика критериев показателей устойчивости деятельности Подрядчика - штраф в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый такой случай неисполнения/несвоевременного исполнения/отказа в исполнении Подрядчиком обязанности по предоставлению указанных документов.
20.2.17. За нарушение сроков устранения несоответствий, указанных в письмах Заказчика или Актах-предписаниях уполномоченного представителя Исполнителя по строительному контролю, - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости некачественно выполненных работ (поставленного оборудования) за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательства.
20.2.18. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждые 10 (десять) дней до фактического исполнения обязательства.
20.2.19. За ненадлежащее и/или несвоевременное предоставление Заказчику Акта о приемке выполненных работ и/или Справки о стоимости выполненных работ и затрат в соответствии с п. 12.1. Договора, - штраф в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый зафиксированный случай.
20.2.20. За непредставление или несвоевременное представление счета-фактуры на авансовые платежи в сроки, установленные действующим налоговым законодательством, - штраф в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) за каждый зафиксированный случай. 
20.2.21. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оформление и несвоевременное предоставление в соответствии с условиями Договора счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость по соответствующему счету-фактуре, а также примененных налоговых санкций к Заказчику за отсутствие указанных документов.
20.2.22. В случае привлечения Субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения Работ по настоящему Договору в меньшем объеме, чем 10 процентов* от объема договоров, заключенных с Субподрядными организациями или отсутствия в договорах с Субподрядчиками из числа субъектов малого и среднего предпринимательства условий, обязывающих Подрядчика производить оплаты Субподрядчику не позднее 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком соответствующего Акта о приемке выполненных работ/услуг - штраф в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) за каждый зафиксированный случай.
*Примечание: объем может быть изменен в конкурсной документации.
20.2.23. В случае нарушения условия, указанного в пункте 26.1, штраф за каждое нарушение в размере 1% от стоимости заключенного договора.
20.2.24. В случае несоблюдения Подрядчиком обязанности, указанной в п. 7.17.2.1 настоящего Договора, – штраф в размере 0,1% от цены Договора за каждый случай нарушения.
20.2.25. В случае несоблюдения Подрядчиком обязанности, указанной в п. 7.17.2.2 настоящего Договора, – штраф в размере 0,01% от цены Договора за каждый случай нарушения.
20.3. Выявление в процессе приемки или выполнения работ по настоящему Договору недостатков/дефектов оборудования, предоставленного Подрядчиком в рамках выполнения настоящего Договора, не является основанием для продления срока выполнения работ Подрядчиком в одностороннем порядке, а также освобождения от уплаты штрафных санкций по Договору за нарушение сроков начала и окончания выполнения каких-либо работ, указанных в Графике выполнения Работ (Приложение 2 к настоящему Договору), или по Договору в целом или уменьшения их размера.
20.4. Срок уплаты неустойки за неисполнение обязательств по настоящему Договору - в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения претензии.
20.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
Уплаченная Подрядчиком неустойка не освобождает его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств, в том числе убытков, связанных с нарушениями передачи электроэнергии.
20.6. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные в результате несохранности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего договора.
20.7. В случае нарушения Подрядчиком и/или Заказчиком обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем Договоре действий, поименованных в пункте 25.3 Договора и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
20.8. Во время проведения Работ на Объекте, а также в течение Гарантийного срока Подрядчик за свой счет возмещает штрафы, наложенные соответствующими инспектирующими организациями, а также возмещает убытки, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, а также ненадлежащего исполнения Подрядчиком требований технических регламентов, строительных норм и правил, документов, предусмотренных в п. 7.10 настоящего Договора. Подрядчик обязан компенсировать убытки Заказчика, связанные с нарушениями передачи электроэнергии в полном объеме и возникшие по вине Подрядчика.
20.9. Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в п. 7.36. настоящего Договора, и это повлечет:
- предъявление налоговыми органами требований к АО «Тываэнерго» об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)
- предъявление третьими лицами, купившими у АО «Тываэнерго» товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к АО «Тываэнерго» о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Подрядчик обязуется возместить АО «Тываэнерго»  убытки, который последний понес вследствие таких нарушений. 
20.10. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает АО «Тываэнерго» все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в п. 7.36. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Подрядчика возместить имущественные потери.

Статья 21. Разрешение споров
21.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами в приоритетном порядке путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
21.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.
21.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, которые не удалось решить путем переговоров, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 20 (двадцать) дней со дня ее получения. Ответ на претензию оформляется в письменном виде.
21.4. В случае неудовлетворения претензии Заказчика в части штрафных санкций в течение 20 (двадцати) дней со дня получения Подрядчиком претензии Заказчика, Заказчик вправе в одностороннем порядке провести зачет суммы предъявленных Заказчиком штрафных санкций в счет уменьшения платежей, причитающихся Подрядчику (как авансовых платежей, так и подлежащих перечислению на основании Актов выполненных работ и Справок о стоимости выполненных работ и затрат, а также Акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией и Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией). 
21.5. Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, по выбору истца подлежат разрешению 
в Арбитражном суде (указать соответствующий субъект Российской Федерации) в соответствии с законодательством или в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.
Если Споры передаются на разрешение третейского суда, то вынесенное им решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.
21.6. До обращения в суд за разрешением спора Стороны обязуются соблюсти претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий 20 (двадцать)  календарных дней  со дня предъявления претензии.

РАЗДЕЛ VI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Статья 22. Изменение, прекращение и расторжение Договора
22.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор (за исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящем Договоре) вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора. 
В случае изменения реквизитов, указанных в статье 28 Договора, соответствующие изменения считаются внесенными с даты получения Стороной (Сторонами) соответствующего уведомления, подписанного уполномоченным лицом и заверенного печатью (при ее наличии) соответствующей Стороны. 
Подрядчик обязуется сообщать Заказчику об изменении своих реквизитов не позднее 10 (десяти) дней с даты соответствующего изменения. 
22.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе, содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, согласованных при заключении настоящего Договора, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в Договор.
22.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в п. 22.2 настоящего Договора обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия настоящего Договора.
В течение 10 (десяти) дней с даты запроса Подрядчика о внесении изменений или иного срока, согласованного с Заказчиком, по каждому конкретному изменению Подрядчик представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены настоящего Договора (если таковое имеется).
Не позднее 20 (двадцати) дней с даты получения запроса Подрядчика Заказчик уведомляет последнего о том, что предлагаемое изменение (его часть) принимается либо отклоняет запрос (его часть) с указанием конкретной причины. 
Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
22.4. При изменениях нормативных правовых актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора, и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующие на дату начала действия изменений нормативных правовых актов договоренности по срокам и стоимости работ, могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
22.5. В случае если Заказчик не выполняет или задерживает выполнение своих обязательств по настоящему Договору, и, по мнению Подрядчика, это может привести к задержке выполнения Подрядчиком каких-либо работ, указанных в Графике выполнения Работ (Приложение 2 к настоящему Договору), или работ по Объекту в полном объеме, то Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней с момента просрочки Заказчиком исполнения своего обязательства письменно обратиться к Заказчику с предложением о корректировке сроков выполнения каких-либо работ, указанных в Графике выполнения Работ (Приложение 2 к настоящему Договору) или работ по Объекту в полном объеме по настоящему Договору с обоснованием целесообразности и необходимости такой корректировки. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней обязан рассмотреть поступившее предложение и дать ответ. 
В случае отсутствия такого обращения Подрядчика, Подрядчик не вправе ссылаться на просрочку или невыполнение обязательств Заказчиком как на основании продления срока выполнения работ в одностороннем порядке, освобождения от уплаты штрафных санкций по Договору или уменьшения их размера. 
22.6. Исполнение настоящего Договора может быть приостановлено по соглашению Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации Объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановления работы в течение 10 (десяти) дней с даты их приостановления. Работы по консервации Объекта могут быть выполнены Подрядчиком при его согласии на выполнение этих работ. 
В случае если Подрядчик дает положительный ответ на предложение Заказчика о выполнении работ по консервации Объекта, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации Объекта и закрепить эти договоренности в дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию Объекта, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации.
22.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления соответствующего уведомления Подрядчику, с указанием даты предполагаемого отказа в случаях (включая, но не ограничиваясь):
- просрочки выполнения работ Подрядчиком по этапу в сумме более чем на 30 (тридцати) календарных дней;
- задержки Подрядчиком начала выполнения работ по этапу более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- задержки Подрядчиком начала или окончания работ более чем на 15 (пятнадцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в Графике выполнения работ, услуг, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 15 (пятнадцать) дней;
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 15 (пятнадцать) дней;
- прекращения действия права на выполнение работ, полученного Подрядчиком в саморегулируемой организации (СРО) и прекращения членства в саморегулируемой организации (СРО);
- аннулирования или прекращения действий лицензий на подлежащую лицензированию деятельность, прекращения членства Подрядчика  в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также аннулирования или прекращения действия других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;
- непредставления, нарушения сроков представления Подрядчиком документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств Подрядчика в соответствии со ст. 6 настоящего Договора; 
- непредставления, нарушения сроков представления Договора страхования в соответствии со ст. 19 настоящего Договора;
- начала строительно-монтажных работ без разрешения на строительство или иных согласований и разрешений, необходимых для создания Объекта, если обязанность по получению таких согласований и разрешений по Договору возложена на Подрядчика;
- заключения без согласования с Заказчиком договоров с Субподрядчиками на выполнение Работ по настоящему Договору;
- неустранения Подрядчиком в срок, указанный в соответствующем уведомлении и/или Акта-предписании Заказчика, уполномоченного представителя Исполнителя по строительному контролю и/или соответствующих инспектирующих организаций, нарушений и отклонений в работах по Договору от проектной и рабочей документации, норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, документов, поименованных в пункте 7.10 Договора.
- непредставления ежемесячного отчета о целевом использовании авансовых платежей, составленного по форме Приложения 3 к настоящему Договору, и иной информации, запрашиваемой Заказчиком в целях подтверждения целевого использования авансового платежа;
- непредставления/представления не в полном объеме либо отказе в представлении Подрядчиком/Субподрядчиком Информации о собственниках Подрядчика/Субподрядчика, указанной в пп. 7.16.1, 7.17.4 настоящего Договора, по форме Приложения 19 к настоящему Договору;
- ненадлежащего выполнения/невыполнения иных обязательств Подрядчика по Договору; 
- в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;
-  в случае не предоставления Подрядчиком одного из видов обеспечения выполнения своих обязательств по Договору;
- непредставления информации или (неполное предоставление), либо предоставление недостоверной информации о собственниках, включая бенефициаров (в том числе конечных) учредителях и акционерах с указанием размера их долей;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора, после получения указанного уведомления Подрядчиком.
22.8. В случае неисполнения Подрядчиком п. 7.24 настоящего Договора Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления Подрядчику соответствующего уведомления. При этом Заказчик вправе требовать возмещения части аванса, непогашенной в соответствии с п. 5.4 настоящего Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком от Заказчика уведомления об отказе от исполнения настоящего Договора по соответствующим основаниям, непогашенная часть аванса должна быть возвращена Заказчику в течение 5 (пяти) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.
22.9. В случае расторжения настоящего Договора по указанным в пп. 22.7, 22.8, настоящего Договора основаниям, Подрядчик не вправе требовать возмещения ему убытков, связанных с расторжением настоящего Договора, в том числе, разницы между ценой Договора и ценой фактически оплаченных работ, включая погашенную часть аванса.
22.10.	Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Подрядчика, направив об этом Подрядчику соответствующее уведомление не менее, чем за 10 (десять) дней до даты предполагаемого отказа. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора, после получения указанного уведомления Подрядчиком. 
22.11. В случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора по основаниям, указанным в пп. 22.7, 22.8 настоящего Договора, Заказчик не позднее 10 (десяти) дней с даты направления/получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора вправе создать комиссию по приемке выполненных, но не принятых Заказчиком на дату расторжения Договора работ. 
Состав Комиссии утверждается Заказчиком. Комиссия в присутствии уполномоченных представителей Подрядчика проводит осмотр и приемку фактически выполненных работ, услуг, доставленных материалов, оборудования Подрядчиком для осуществления окончательных расчетов и приемки результатов выполненных работ, услуг. По итогам работы Комиссии уполномоченными представителями Сторон подписывается Акт сдачи-приемки результатов незавершенных работ и Акт сверки для проведения расчетов за фактически выполненные работы. 
При расторжении договора по основаниям, указанным в пп. 22.7, 22.8, 22.10, 22.13, 22.15 настоящего Договора, обязательства Сторон считаются прекращенными, за исключением гарантийных обязательств относительно выполненных и принятых Заказчиком работ, а также уплате соответствующих штрафных санкций.
22.12. Стороны договорились, что Заказчик вправе, письменно уведомив Подрядчика, выдать распоряжение о приостановке работ на Объекте строительства Подрядчиком на определенный в уведомлении срок, но не более 6 (шести) месяцев, без консервации Объекта. После получения уведомления Подрядчик обязан приостановить выполнение работ и поставку материалов, оборудования по настоящему Договору.
В случае если по истечении указанного в уведомлении Заказчика срока приостановления работ от Заказчика не поступило письменного указания Подрядчику продолжать работы на Объекте, Договор считается расторгнутым, а правоотношения Сторон прекратившимися, за исключением гарантийных обязательств относительно выполненных и принятых Заказчиком работ. 
При этом в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Подрядчиком уведомления о приостановке работ Стороны обязуются подписать Акт о приостановлении строительства по форме КС-17, утвержденной учетной политикой (наименование ДЗО ПАО «Россети») и Акт сверки для проведения расчетов за фактически выполненные работы. 
При отказе Подрядчика от подписания Акта о приостановлении строительства, в нем делается отметка об этом, после чего, подписывается Заказчиком. 
Заказчик в течение года обязан оплатить выполненные работы, а также возместить Подрядчику понесенные расходы до момента приостановления исполнения обязательств по Договору, при условии получения документов, подтверждающих понесенные расходы и счета Подрядчика.
22.13. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, направив об этом Подрядчику соответствующее уведомление не менее чем за 10 (десять) дней до даты предполагаемого отказа. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора. Подрядчик, с даты получения уведомления Заказчика обязан прекратить выполнение работ на Объекте. 
Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных и принятых по Актам о приемке выполненных работ, до получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора, а также возместить Подрядчику понесенные до момента отказа от исполнения по Договору расходы, связанные с его исполнением.
22.14. В случае расторжения настоящего Договора Заказчик вправе завершить строительство объекта самостоятельно и/или с привлечением любых других лиц. Заказчик вправе использовать материалы и оборудование, принадлежащие Заказчику и находящиеся у Подрядчика, а также документацию, имеющуюся у Подрядчика и по условиям настоящего Договора подлежащую передаче Заказчику.
22.15. В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, установленных п. 7.17.7 настоящего Договора, АО «Тываэнерго» (ДЗО ПАО «Россети») вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком указанного письменного уведомления АО «Тываэнерго» (ДЗО ПАО «Россети»).

Статья 23. Обстоятельства непреодолимой силы

23.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств.
При прекращении действия таких обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо обосновать невозможность их исполнения.
23.2. В случаях, предусмотренных в пункте 23.1  настоящего Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора.
23.3. Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.
Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Статья 24. Конфиденциальность
24.1. Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется на основании соглашения о конфиденциальности, заключаемого Сторонами по типовой форме, утвержденной в 
АО «Тываэнерго».

Статья 25. Антикоррупционная оговорка
25.1. Подрядчику известно о том, что АО «Тываэнерго» (ДЗО ПАО «Россети») реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 23.09.2014 № 496), включено в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.
25.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО 
ПАО «Россети» (представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «Россети» по адресу: http://www.rosseti.ru/about/anticorruptionpolicy/policy/index.php, полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО 
ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.
25.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей (прямо или косвенно) любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Исполнителя и Заказчика).
25.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 25.1 - 25.3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти)рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 25.1, 25.2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.
25.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 25.1, 25.2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 25.3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Исполнитель или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Статья 26. Толкование

26.1. Все документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.
26.2. Настоящий Договор в соответствии со ст. 431 ГК РФ подлежит толкованию с учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений.

Статья 27. Заключительные положения

27.1.  Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему. 
27.2. Настоящий Договор со всеми его дополнительными соглашениями и приложениями представляет собой единое соглашение между Подрядчиком и 
АО «Тываэнерго» в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора.
27.3. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
27.4. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.
27.5. При заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора Стороны могут использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
27.6. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика переуступать третьим лицам права по настоящему Договору.
Заказчик вправе без предварительного письменного согласия Подрядчика переуступать третьим лицам права по настоящему Договору.
При этом Подрядчик при получении письменного согласия обязан предоставить Заказчику оригинал письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней с даты осуществления уступки.
27.7. Любое уведомление по настоящему Договору осуществляется в письменной форме, может быть направлено в виде заказного письма с уведомлением, телекса, телеграммы, факсимильного сообщения, и иными способами, в том числе электронными документами (письма по электронной почте), передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору и получен Стороной по договору.
Электронные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью. При этом под электронным документом стороны понимают сообщение в формате электронной почты, содержащее непосредственно в этом сообщении или в качестве приложения к нему электронный (созданный в результате сканирования или сохранения документа в формате PDF) образ оригинального документа, содержащего подпись уполномоченного представителя Стороны и печать Стороны.
Электронный документ Заказчика считается подписанным простой электронной подписью, если он направлен (и в нем содержится информация о его направлении) с электронного адреса _______________________________ на адрес электронной почты Подрядчика ______________________________.
Электронный документ Подрядчика считается подписанным простой электронной подписью, если он направлен (и в нем содержится информация о его направлении) с электронного адреса _______________________________ на адрес электронной почты Заказчика ______________________________.
Каждая Сторона обязуется обеспечить доступ лиц, уполномоченных на подписание электронных документов от ее имени и конфиденциальность электронного документооборота. 
27.8. Полномочия представителя Подрядчика, должны быть подтверждены доверенностью, совершенной в нотариальной форме. Подлинник или нотариально заверенная копия доверенности должна быть передана Заказчику.  
27.9. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
27.10 Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.
 27.11. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Датой подписания считается дата, указанная на титульном листе настоящего договора.[footnoteRef:3]  [3:  Стороны вправе установить, что условия заключенного Договора могут применяться к отношениям, возникшим до заключения Договора, но в любом случае не раньше даты подписания протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора.] 

27.12. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
27.13. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Приложения к настоящему Договору:
Приложение № 1 - (наименование приложения) на ___стр. составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.


Статья 28. Перечень документов, прилагаемых к Договору


Все указанные ниже приложения являются неотъемлемой частью Договора.

	№ 
	Наименование приложения


	1. 
	Сводная таблица стоимости Работ 


	2. 
	График выполнения Работ 


	3. 
	Форма Справки о движении денежных средств по заключенным договорам субподряда/третьими лицами

	4. 
	Форма Месячно-суточного графика выполнения Работ


	5. 
	Порядок проверки готовности подрядных организаций к выполнению строительно-монтажных работ на объектах Заказчика

	6. 
	Форма единой банковской гарантии


	7. 
	Форма Соглашения о резервировании на счете Заказчика денежных средств


	8. 
	Форма Отчета  об исполнении договорных обязательств


	9. 
	Типовая форма договора комбинированного страхования строительно-монтажных рисков

	10. 
	Форма Соглашения о раскрытии информации

	11. 
	Условия Банковского сопровождения

	12. 
	Информация о собственниках Подрядчика/Субподрядчика


	13. 
	Форма  Согласия на обработку персональных данных


	14. 
	Акт об  оприходовании материальных ценностей, полученных  при разборке и демонтаже  зданий и сооружений

	15. 
	Форма. Накопительная ведомость строительства объекта 




Статья 30. Реквизиты и подписи Сторон
		
ЗАКАЗЧИК:
	
ПОДРЯДЧИК:

	
АО «Тываэнерго»
Адрес  юридический:  667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 4 
Адрес почтовый: 667001, Республика Тыва,  г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 4 
ИНН 1701029232, КПП 170101001,
ОГРН 1021700509566, ОКПО 40871124,
р/с 40702810700340000996
Ф-л Банка ГПБ (АО) "Восточно-
Сибирский" г. Красноярск
к/с 30101810100000000877
БИК 040407877
	

	
Управляющий директор – первый заместитель генерального директора 

___________________/ Федоров Н.А./ 
  
	
_____________________ 

	«____»___________________ 20__ г. 
	«_____»_______________ 20__ г.
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	Приложение №1 
к договору на выполнение работ
от "____"   __________  2020 г.
№   _____________________

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	               СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАБОТ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Создание системы интеллектуального учета электрической энергии Республика Тыва Центральный РЭС

	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлена в ценах по состоянию на  2 квартал 2020 г.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ 
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Общая сметная стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Глава 1. Подготовка территории строительства

	1
	П-185-16052013.МС.ЦР.ИР
	Вынос центров опор в натуру ЦР
	 
	 
	 
	707,9
	707,9

	2
	П-185-16052013.МС.ЦР.РТ
	Расчистка трасс ВЛ. Центральный РЭС
	11,94
	 
	 
	 
	11,94

	 
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"
	11,94
	
	
	707,9
	719,84

	Глава 2. Основные объекты строительства

	3
	П-185-16052013.МС.ЦР.МР
	Монтажные работы ЦР
	3019,46
	11597,99
	23714,3
	 
	38331,75

	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
	3019,46
	11597,99
	23714,3
	 
	38331,75

	 
	Итого по Главам 1-2
	3031,4
	11597,99
	23714,3
	707,9
	39051,59

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

	4
	П-185-16052013.МС.ЦР.РТ
	Восстановление асфальто-бетонного покрытия
	7,55
	
	
	
	7,55

	 
	Итого по Главам 1-7
	3038,95
	11597,99
	23714,3
	707,9
	39059,14

	Глава 8. Временные здания и сооружения

	5
	ГСН-81-05-01-2001 прил.1 п.2.7
	Временные здания и сооружения, наружные сети электроснабжения - 2% (2,5%*0,8)
	60,78
	231,96
	 
	 
	292,74

	 
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
	60,78
	231,98
	
	
	292,74

	 
	Итого по Главам 1-8
	3099,73
	11829,95
	23714,3
	707,9
	39351,88

	Глава 9. Прочие работы и затраты

	6
	П-185-16052013.МС.ЦР.ПНР
	Пуско-наладочные работы. Центральный РЭС
	 
	 
	 
	980,09
	980,09

	7
	ГСН-81-05-02-2007 п.2.6
	Производство работ в зимнее время, воздушные линии электропередачи 0,4-35 кВ - 3,7%
	114,69
	437,71
	 
	 
	552,4

	 
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
	114,69
	437,71
	
	980,09
	1532,49

	 
	Итого по Главам 1-9
	3214,42
	12267,66
	23714,3
	1687,99
	40884,37

	Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

	 
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
	 
	 
	 
	 
	 

	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

	 
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по Главам 1-12
	3214,42
	12267,66
	23714,3
	1687,99
	40884,37

	Непредвиденные затраты

	8
	МДС 81-35.2004 п.4.96
	Непредвиденные затраты для объектов производственного назначения - 3%
	96,43
	368,03
	711,43
	50,64
	1226,53

	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	96,43
	368,03
	711,43
	50,64
	1226,53

	 
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
	3310,85
	12635,69
	24425,73
	1738,63
	42110,9

	Дополнительные работы и затраты

	9
	Письмо Минстроя России от 07.04.2020г. N 13436-ИФ/09 прил.1
	Индекс пересчета СМР (6,30 - 1 кв.2020г.)
	20858,36
	79604,85
	
	
	100463,21

	10
	Письмо Минстроя России от 28.05.2020г. N 20259-ИФ/09 прил.3
	Индекс пересчета Оборудование (4,91 - 2кв. 2020г.)
	 
	 
	119930,33
	
	119930,33

	11
	Письмо Минстроя России от 06.05.2020г. №17207-ИФ/09
	Вынос в натуру оси ВЛ-0,4 (изыскания 4,45 - 2 кв.2020г.)
	 
	 
	 
	3244,66
	3244,66

	12
	Письмо Минстроя России от 07.04.2020г. N 13436-ИФ/09 прил.1
	Индекс пересчета ПНР (25,62 - 1 кв.2020г.)
	 
	 
	 
	25863,2
	25863,2

	13
	Письмо Минстроя России от 28.05.2020г. N 20259-ИФ/09 прил.2
	Индекс пересчета прочих затрат(9,70 -2 кв.2020г.)
	 
	 
	 
	
9,50*1,03*0
	0,00 

	 
	Итого "Пересчет в текущие цены на 2 квартал 2020  г."
	20858,36
	79604,85

	119930,33
	29107,86
	249501,4

	Налоги и обязательные платежи

	14
	Письмо ФНС от 13,12. 2018 г. N ЕД-4-20/24234
	НДС - 20%
	4171,67
	15920,97
	23986,07
	5821,57
	49900,28

	15
	 
	Итого по сводному расчету
	25030,03
	95525,82
	143916,4
	34929,43
	299401,68

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЗАКАЗЧИК:                                                                                                                          ПОДРЯДЧИК:

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Управляющий директор – первый 
	
	
	
	
	

	
	заместитель генерального директора 

________________       Н.А. Федоров
	                                                   

                                                  _______________________  /_________________/

	
	
	
	
	
	
	
	

















Приложение №2                                                                                                                                                                           к договору на выполнение работ
от "____"   __________  2020 г.
№   _____________________

ФОРМА
График выполнения Работ
	№
п/п
	Наименование работ
	Сроки выполнения работ
	Сроки финансирования этапов
	Объем и стоимость работ, подлежащих выполнению в каждом месяце, объемы финансирования (в %% от стоимости работ)[footnoteRef:4] [4:  Платежи осуществляются в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 
*Наименование работ принимается в соответствии с наименованием глав сводной таблицы стоимости работ. При необходимости допускается разделение этапов на подэтапы.
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	ЗАКАЗЧИК:                                                                                                                          ПОДРЯДЧИК:

	
	
	
	
	
	
	

	Управляющий директор – первый 
	
	
	
	
	

	заместитель генерального директора 

________________       Н.А. Федоров
	                                                   

                                                  _______________________  /_________________/

	
	
	
	
	
	
	



               

Приложение №3                                                                                                                                                                           к договору на выполнение работ
от "____"   __________  2020 г.
№   _____________________

ФОРМА

	Форма справки о движении денежных средств по договорам, заключенным во исполнение договора подряда за __________20_ г.
	

	
	

	Договор подряда
	По договорам, заключенным во исполнение договора подряда

	Наименование инвес-тицион-ных проектов
	Предмет договора
	Наименование Подрядчика
	№ договора и дата его подписания
	Дата начала подряда
	Дата окончания подряда
	Стоимость договора (с учетом всех доп. согл)
	Сумма полученных средств по договору
	Наименование контрагентов Подрядчика
	Предмет договора
	№ и дата заключения договора
	Дата начала подряда//услуг
	Дата окончания подряда/услуг
	Стоимость договора (с учетом всех доп. согл.)
	Сумма аванса по договору
	
	Сумма авансов перечисленных Заказчиком
	
	Сумма перечислений за работы/услуги
	Всего перечислено (гр.17+гр.19)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сроки перечисления авансовых платежей
	
	Сроки про-веде-ния расчётов за работы/услуги
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от Поставщика ________________________________                            дата составления справки __________

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:




ЗАКАЗЧИК:                                                                                                                          ПОДРЯДЧИК:
						
Управляющий директор – первый 					
заместитель генерального директора 

________________       Н.А. Федоров	                                                                               _______________________  /_________________/
                                             

						

Приложение №4                                                                                                                                                                           к договору на выполнение работ
от "____"   __________  2020 г.
№   _____________________
ФОРМА 
Месячно-суточного графика выполнения работ 
по объекту «Создание системы интеллектуального учета электрической энергии Республика Тыва Центральный РЭС» на _______ 2020года

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Всего по проекту
	Выполнено с начала строительства
	Задание на месяц
	Выполнено с начала месяца
	Дни месяца
	Наименование отчетного месяца
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	      2. Наименование подобъекта
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ЗАКАЗЧИК:                                                                                                                          ПОДРЯДЧИК:
						
Управляющий директор – первый 					
заместитель генерального директора 

________________       Н.А. Федоров	                                                                               _______________________  /_________________/
                                             

						

Приложение №5                                                                                                                                                                           к договору на выполнение работ
от "____"   __________  2020 г.
№   _____________________


Порядок проверки готовности подрядных организаций 
к выполнению строительно-монтажных работ 
на объектах АО «Тываэнерго»

1. Проверка готовности Подрядчика осуществляется непосредственно по месту размещения на Объекте строительства Заказчиком в соответствии с проектной и рабочей документацией ПОС, ППР, техническими регламентами, действующими организационно-распорядительными документами Заказчика.
2. Проверка проводится на отдельные этапы либо на весь комплекс этапов строительства, предусмотренных проектной документацией и графиком выполнения работ, поставок и объемов финансирования (графиком выполнения работ, услуг), на основании письменного уведомления Подрядчика после оформления всех разрешительных документов.
3. Проверке готовности подлежат Подрядчик и субподрядные организации, согласованные с Заказчиком и привлекаемые Подрядчиком по договору субподряда.
4. В ходе проверки устанавливается:
- наличие действующих разрешительных и организационно-распорядительных документов на строительство и земельный участок;
- наличие в соответствии с календарным графиком движения людских и технических ресурсов, квалификация ИТР и рабочих;
- комплектация и документальное подтверждение исправного технического состояния технических ресурсов;
- готовность административно-бытовых, хозяйственных и производственных построек, необходимых для реализации строительства.

Перечень проверяемых документов
	
№
 п/п
	Наименование проверяемого документа и его наличие

	1
	ГОТОВНОСТЬ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА

	1.1
	Правоустанавливающие документы на земельный участок на период строительства

	1.2
	Контракт на выполнение СМР, договор на осуществление авторского надзора в случае разработки проекта подрядчиком (проверка на наличие).

	1.3
	Согласование Заказчика, выдаваемое генеральному подрядчику на привлечение субподрядной организации (для проверки готовности субподрядной организации).

	1.4
	Лицензия, выдаваемая МЧС на монтаж средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (при необходимости).

	1.5
	Разрешение на вырубку леса (лесная декларация) (при необходимости).

	1.6
	Разрешение на право производства работ в охранной зоне инженерных коммуникаций (при необходимости).

	1.7
	Ордер на производство земляных и буровых работ (при необходимости).

	2
	ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

	2.1
	Комплект утвержденной проектной документации и рабочей документации со штампом «В производство работ» заказчика.

	3
	ГОТОВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	3.1
	ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ППР) *

	3.1.1
	Наличие ППР, утвержденного Главным инженером (техническим руководителем) подрядной строительной организации, согласованного заказчиком.

	3.1.2
	Производственные инструкции и технологические карты на основные виды работ, предусмотренные проектом, в т.ч. на строительный контроль качества работ, выполняемый лицом, осуществляющим строительство.

	3.2
	ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ КРАНАМИ (ППРк) (при необходимости).

	3.2.1
	Наличие ППРк, согласованный с владельцем ГПМ, осуществляющим надзор, руководителем организации, разработавшей ППРк и утверждённый руководителем генподрядной строительно-монтажной организации (заказчиком ГПМ).

	3.2.2
	Перечень технологического инвентаря и монтажной оснастки, схемы строповки грузов с приложением разрешительной документации (паспортов, сертификатов).

	3.3
	Наличие подтверждения ознакомления персонала, назначенного для производства работ, с ППР, ППРк и ОТК.

	4
	ГОТОВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННО - РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ


	4.1
	О назначении ответственного производителя СМР, имеющего соответствующую квалификацию по видам работ.

	4.2
	О закреплении за объектом персонала подрядной организации.

	4.3
	О назначении ИТР, ответственных за подготовку объекта, безопасность и качество проведения работ со стороны подрядчика.

	4.4
	Наличие разрешительных документов на работы в действующих электроустановка (письма, удостоверения, наличие инструктажей).

	5
	СВИДЕТЕЛЬСТВА

	5.1
	Лаборатории неразрушающего контроля

	5.2
	Аккредитованной строительной лаборатории 

	5.3
	Аккредитованной испытательной электролаборатории

	6
	ГОТОВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

	6.1
	Наличие требуемой численности и квалификации персонала согласно ПОС (ППР), графика движения рабочих кадров:

	6.1.1
	Инженерно-технических работников (в т.ч. ПТО и службы производственного (строительного) контроля).

	6.1.2
	Квалифицированных рабочих по профессиям.

	6.2
	Наличие требуемого количества соответствующей строительной и специальной техники согласно ППР (ПОС), графика движения строительной техники:

	6.2.1
	Строительной и специальной техники (технологического инвентаря, монтажной оснастки) 

	6.2.2
	Вспомогательного автотранспорта для доставки персонала к месту производства работ.

	6.3
	Наличие в полном объеме требуемого проектом на дату начала выполнения работ количества основных материалов, конструкций и оборудования с подтверждающими документами их качества (сертификатами, паспортами) завода - изготовителя в рамках поставки строительного подрядчика в соответствии с графиком.

	7
	ГОТОВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 


	7.1
	Готовность и размещение временных титульных зданий и сооружений, возводимых до начала строительства, в соответствии с ПОС (ППР) (жилые городки, склады, РБУ и другие сооружения подсобно – хозяйственного назначения). Договора аренды соответствующих зданий и сооружений, приспосабливаемых для подсобно-хозяйственного назначения.

	7.2
	Готовность в соответствии с графиком поставки оборудования открытых площадок, полузакрытых (закрытых) складов, в соответствии с ПОС (ППР). Договора аренды площадей и помещений (при необходимости).

	7.3
	Готовность в соответствии с ПОС (ППР) временных сетей водо- (холодной, горячей воды), газоснабжения, теплоснабжения, а также канализационных бытовых и промышленных стоков. Наличие соответствующих договоров на утилизацию отходов, стоков (при необходимости).

	7.4
	Готовность в соответствии с ПОС (ППР) временных устройств системы электроснабжения подрядчика, осуществляемая от внешних электрических сетей (ТСО), либо энергоснабжения строительной площадки от автономных источников электроснабжения с соблюдением всех технических требований с согласия Заказчика.

	7.5
	Готовность в соответствии с ПОС (ППР) объектов и сооружений обеспечения безопасности и охраны, пропускного и внутриобъектового режима, антитеррористической защищенности объекта строительства, складов, площадок складирования и хранения оборудования, материалов.

	7.6
	Готовность в соответствии с ПОС (ППР) временных подъездных, эвакуационных и внутриплощадочных дорог, создаваемых на период строительства.

	8.ГОТОВНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

	8.1
	Утвержденная программа вводного инструктажа и журнал регистрации вводного инструктажа.

	8.2
	Журнал регистрации первичного инструктажа на рабочем месте.

	8.3
	Приказ об утверждении Перечня должностей и профессий, для которых необходимо разработать инструкции по охране труда.

	8.4
	Журнал учета и выдачи инструкций по охране труда.

	8.5
	Инструкции по охране труда.

	8.6
	Приказ о назначении ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных кранов и подъемников (вышек), съёмных грузозахватных приспособлений, тары.

	8.7
	Приказ о назначении ИТР, ответственных за содержание грузоподъемных кранов и подъемников (вышек) в исправном состоянии.

	8.8
	Приказ о назначении лица, ответственного за безопасное производство работ грузоподъемными кранами, подъемниками (вышками).

	8.9
	Приказ о назначении ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением.

	8.10
	Приказ о назначении ответственных лиц за безопасное проведение работ в электроустановках.

	
	Приказ о назначении лиц ответственных за электрохозяйство.

	8.11
	Журнал учета и выдачи средств индивидуальной защиты.

	8.12
	Личные карточки выдачи специальной одежды и обуви.

	8.13
	Журнал учета несчастных случаев.

	8.14
	Наличие договора с медицинским учреждением на проведение предрейсовых медицинских осмотров.

	8.15
	Наличие квалификационных удостоверений по профессиям у ИТР и рабочего персонала, в соответствии с приказом.

	8.16
	Наличие отметок о допусках к специальным работам в квалификационных удостоверениях по профессиям у ИТР и рабочего персонала, в соответствии с приказом.

	8.17
	Наличие удостоверений, копий протоколов аттестации ИТР и приказа о назначении ответственных за безопасное производство работ на объектах ДЗО ПАО «Россети», в том числе удостоверений о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках.

	8.18
	Журнал приемки и осмотра лесов и подмостей.

	9.ГОТОВНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

	9.1.
	Наличие приказа о назначении лица ответственного за пожарную безопасность.

	9.2.
	Наличие инструкции по пожарной безопасности при проведении огневых работ.

	9.3
	Наличие и готовность к применению первичных средств пожаротушения согласно расчету.

	10.ГОТОВНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

	10.1
	Наличие ОРД о назначении лица ответственного за охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на строительной площадке.

	10.2
	Готовность пунктов мойки колес к эксплуатации, в зимнее время применение оборудования очистки сжатым воздухом (сертификат соответствия в системе ГОСТ Р, санитарно-эпидемиологическим заключение органов Роспотребнадзора).

	10.3
	Наличие свидетельств (сертификатов) об обучении лиц на право работы с отходами I-IV класса опасности.



	5. В соответствии с Графиком выполнения Работ (приложение 2 к Договору) за 30 (тридцать) календарных дней до начала работ Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление о готовности к проведению проверки готовности собственных ресурсов и ресурсов, привлекаемых субподрядных организаций, согласно календарному графику движения людских и технических ресурсов.
6. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления Подрядчика, Заказчик информирует Подрядчика о дате проверки готовности.
7. При привлечении в ходе строительства дополнительных субподрядных организаций (лабораторий), к уведомлению Подрядчиком прикладывается график мобилизации согласованных с Заказчиком субподрядных организаций (лабораторий), привлекаемых на последующих этапах строительства, по видам выполняемых ими работ. Субподрядные организации и лаборатории, привлекаемые по договору субподряда, проходят проверку готовности не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала выполнения ими работ. Об их готовности к проверке Подрядчик за 15 (пятнадцать) рабочих дней информирует Заказчика.
8. Подрядчик организует работу по проверке готовности субподрядных организаций и лабораторий, привлекаемых по договору субподряда. Подрядчик организует и контролирует устранение субподрядными организациями и лабораториями несоответствий, выявленных в ходе проверки готовности до их устранения, о чем информирует Заказчика.
9. Заказчик проводит проверку готовности Подрядчика к производству строительно-монтажных работ с оформлением заключения о проверке готовности, готовое заключение по проверке готовности Подрядчика Заказчик направляет Подрядчику.
10. Проверка готовности Подрядчика по строительству проводится Заказчиком не более 2 (двух) календарных дней и должна быть закончена (оформлено заключение) не позднее 20 (двадцати) календарных дней до начала выполнения работ.
11. Лаборатории неразрушающего контроля, строительные (испытательные) лаборатории, а также электротехнические (испытательные) лаборатории Подрядчика по строительству, являющиеся его структурными подразделениями, проходят процедуру проверки готовности одновременно с проверкой готовности Подрядчика по строительству с оформлением заключения о готовности.
12. Привлекаемые по договору субподряда лаборатории неразрушающего контроля, строительные (испытательные) лаборатории, а также электротехнические (испытательные) лаборатории проходят процедуру проверки готовности с оформлением заключения согласно своей принадлежности, за 15 (пятнадцать) дней до начала работы на объекте.
13. Если по результатам проверки Подрядчик признан не готовым к началу производства работ, Заказчик выдает Подрядчику предписание на устранение несоответствий, выявленных в ходе проверки.
14. Подрядчик устраняет замечания, указанные в предписании, о чем информирует Заказчика. 
15. Заказчик при подтверждении готовности Подрядчика к проведению работ проводит ознакомление Подрядчика с его обязанностями по соблюдению требований нормативных документов при производстве строительно-монтажных работ на объектах (наименование ДЗО ПАО «Россети») с оформлением за его подписью в двух экземплярах акта выполнения процедуры информирования и передает один экземпляр акта Подрядчику.
16. Без получения положительного заключения готовности к производству строительно-монтажных работ Подрядчик (Субподрядчик) на объект строительства не допускается. 
17. Ответственность за соблюдение требований по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при производстве работ на объекте строительства возлагается на Подрядчика.
18. В случае изменения требований Заказчика к подрядным организациям, Заказчик письменно информирует Подрядчика о принятых изменениях.



Приложение №6                                                                                                                                                                           к договору на выполнение работ
от "____"   __________  2020 г.
№   _____________________

ФОРМА
единой банковской гарантии


БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ
Г.     ________________                                                                 Дата выдачи «__»_________2020г.

_____________________________________________________ (наименование банка), ОГРН __________________________, информировано о том, что «___» ________ 20____ года ___________________________________________________ (адрес местонахождения: ___________________________________________________), именуемое в дальнейшем «ПРИНЦИПАЛ», заключило Договор оказания услуг № _____, именуемый в дальнейшем «Договор», с ______________________(наименование организации заказчика) _________________(адрес местонахождения:), именуемым в дальнейшем «БЕНЕФИЦИАР», ___________________________________________________ на общую сумму ________________ (_________________________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС ________%. В соответствии с условиями Договора ПРИНЦИПАЛ обязан предоставить БЕНЕФИЦИАРУ безотзывную банковскую гарантию. 
_______________________________________________________ (наименование банка), ОГРН __________________, (адрес местонахождения: ________________________, контактный телефон (____) ____________________, код ОКПО – ________________, к/с _________________________________ Банк РКЦ ___________________________, БИК ____________________, Генеральная лицензия ЦБ РФ № _______________ от «____» ______________ 20__ года, сроком действия до «____» ______________ 20__ года), в лице _____________________, действующего на основании ______, далее именуемый «Гарант», настоящим принимает на себя безотзывное обязательство уплатить БЕНЕФИЦИАРУ любую сумму или суммы, не превышающие в итоге _________________ (___________________________________) рублей _____ копеек, в случае неисполнения (ненадлежащего выполнения) Принципалом своих обязательств по оказанию услуг по Договору или по возврату авансов.
1.	Гарант обязан в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента получения письменного требования Бенефициара перечислить на счет, указанный Бенефициаром, установленную в требовании сумму. Требование Бенефициара к Гаранту об уплате денежной суммы по настоящей гарантии должно быть подписано руководителем Бенефициара или уполномоченным им лицом и заверено печатью Бенефициара.
2.	Подтверждение от Принципала наличия требования Бенефициара на определенную в нем сумму не требуется. Предварительное предъявление требований к Принципалу об исполнении обязательства не требуется.
3.	К требованию Бенефициара, указывающему, что Принципал не исполнил обязанность по возврату аванса должна быть приложена справка Бенефициара о сумме выплаченного аванса. 
4.	Настоящим Гарант прямо и недвусмысленно, без заключения дополнительного соглашения к настоящей банковской гарантии, выражает свое согласие продолжать отвечать за исполнение Принципалом обязательств по Договору и в случае, если Принципалом будет принято на себя обязательство по выполнению дополнительных работ, увеличивающих общую стоимость оказания услуг по Договору. В случае признания Договора недействительным или незаключенным по любым основаниям, Гарант обязуется отвечать за исполнение Принципалом его обязательств по оказанию услуг, возмещению сумм неосновательного обогащения и иных связанных с ними обязательств. 
5.	Обязательства Гаранта перед Бенефициаром считается надлежаще исполненными с даты поступления денежных средств на корреспондентский счет Банка Бенефициара.
6.	В случае неисполнения Требования об уплате настоящей Гарантии в установленный срок, Гарант обязуется уплатить пеню Бенефициару в размере двойной ставки рефинансирования от суммы, подлежащей уплате за каждый день просрочки.
7.	Настоящая Гарантия является безотзывной, вступает в силу с «___» _____________ 20___ года и действует по «___» _________ 20________ года (включительно). Письменное требование платежа должно быть направлено БЕНЕФИЦИАРОМ по адресу: __________. Настоящая гарантия является безусловной и безотзывной, и не может быть отозвана Гарантом в одностороннем порядке.
8.	Гарант предоставляет заверения и гарантии в отношении того, что он совершил все необходимые корпоративные и иные действия для санкционирования заключения и исполнения настоящей банковской гарантии, и что настоящая банковская гарантия представляет собой законное, действительное и безусловное обязательство Гаранта, исполнение которого может быть истребовано в принудительном порядке в соответствии с его условиями.
9.	Споры, разногласия или требования, возникающие из настоящей банковской гарантии или в связи с ней, в том числе касающиеся её исполнения, нарушения, прекращения, заключенности или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде _________________.
10.	Настоящая банковская гарантия регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Руководитель организации-Гаранта

______________ /___________/


Главный бухгалтер организации-Гаранта

______________ /___________/

М.П.





ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:


ЗАКАЗЧИК:                                                                 ПОДРЯДЧИК:
						
Управляющий директор – первый 					
заместитель генерального директора 

________________       Н.А. Федоров	                      _______________________  /_________________/


	


Приложение №7                                                                                                                                                                           к договору на выполнение работ
от "____"   __________  2020 г.
№   _____________________

Форма 
СОГЛАШЕНИЕ
о резервировании на счете Заказчика денежных средств по договору подряда 
от «___»_______ 20__ г. № ___


	г. __________
	
	                                          «_____»________ 20___г.



АО "Тываэнерго",  именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице управляющего директора – первого заместителя генерального директора Федорова Николая Анатольевича, действующего на основании доверенности № 00/23 от 25.01.2019г., с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании __________________________________с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», в порядке п. 6.20 Договора подряда от _____ № (далее - Договор) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Подрядчик в порядке статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет Заказчику в качестве способа обеспечения обязательств по Договору и гарантийных обязательств зарезервированные средства в размере 10 (десяти) процентов от цены Договора (включая НДС) на сумму ___________ (____________________) рублей на срок действия Договора и гарантийного срока.
2. Подрядчик предоставляет Заказчику право на удержание части цены Договора (включая НДС), указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, из платежей и окончательного платежа за выполненные работы Подрядчиком путем резервирования названной денежной суммы на счете Заказчика:
- на период исполнения договора до момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14;
- на период исполнения договора и гарантийной эксплуатации объекта до момента окончания гарантийного срока.
3. Перечисление денежных средств Подрядчику осуществляется с момента резервирования Заказчиком всей денежной суммы в размере 10% от цены договора из платежей за фактически выполненные работы. Не допускается оплата выполненных работ на условиях резервирования 10% из суммы каждого платежа и накопления суммы резервирования до 10% от цены договора.
4. Зарезервированные средства могут быть использованы Заказчиком для покрытия расходов, связанных с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору, в том числе на возмещение убытков, связанных с гарантийными обязательствами.
5. Сумма списания зарезервированных средств определяется Заказчиком с учетом следующих положений:
5.1.	Сумма списания должна соответствовать минимальной из следующих двух величин:
•	суммы неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком, рассчитанной в соответствии с пп. 5.3-5.4 настоящего Соглашения;
•	размера зарезервированных средств.
5.3.	Для резервируемых средств, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по Договору сумма неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком, определяется с учетом:
•	суммы выставленных Подрядчику и неоплаченных претензий (кроме претензий, отозванных Заказчиком);
•	суммы неустойки (сверх суммы, уже учтенной в выставленных претензиях), на взыскание которой Заказчик имеет право на основании Договора либо закона;
•	суммы возмещения расходов (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), которые понес Заказчик в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по Договору;
•	суммы возмещения убытков (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), причиненных неисполнением Подрядчиком обязательств по Договору;
•	процентов за неправомерное пользование денежными средствами Заказчика (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях);
•	подлежащей оплате задолженности Подрядчика перед Заказчиком (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), возникшей в связи с выплатой аванса (в части, непокрытой банковской гарантией на возврат авансовых платежей по Договору), либо в связи с произошедшей переплатой по Договору в пользу Подрядчика;
•	иных подлежащих оплате и неисполненных обязательств Подрядчика перед Заказчиком (сверх суммы, уже учтенной в выставленных претензиях).
5.4.	Для резервируемых средств, предоставляемых в качестве обеспечения гарантийных обязательств сумма неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком, определяется по аналогии с порядком, предусмотренным п. 5.3 настоящего Соглашения, при этом в расчет принимаются только суммы задолженности, возникшие в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств перед Заказчиком в течение гарантийного срока по Договору.
6. Выплата резервируемых средств Подрядчику, предоставленных на период исполнения Договора, производится после полной приемки всех выполненных по договору работ на основании Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, за вычетом средств, использованных Заказчиком для возмещения своих убытков, связанных с нарушением Подрядчиком условий Договора.
До полной приемки всех работ по Договору, выполненные работы оплачиваются лишь в размере их стоимости за вычетом размера установленного резервирования средств. 
Выплата резервируемых средств Подрядчику до полной приемки всех выполненных по Договору работ на основании Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией объекта в целом, а не отдельных его частей или этапов, не допускается.
7. Выплата резервируемых средств, предоставленных Подрядчиком на период исполнения Договора и гарантийной эксплуатации объекта, за вычетом средств, использованных Заказчиком для возмещения своих убытков, связанных с нарушением Подрядчиком условий Договора, производится в следующем порядке:
- 50 процентов от суммы резервируемых средств в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14 в целом;
- 50 процентов от суммы резервируемых средств по окончании гарантийного срока и подписания сторонами протокола об отсутствии взаимных претензий.
8. При расторжении (прекращении) Договора в случае невыполнения Подрядчиком работ в сроки и/или с ненадлежащим качеством, предусмотренные Договором, резервируемые средства не подлежит выплате Подрядчику, а стоимость выполненных работ в этом случае определяется в виде разницы между стоимостью выполненных работ и суммой в размере 100 % (сто процентов) сформированных на момент расторжения (прекращения) Договора резервируемых средств.
9. В случае списания резервируемых средств в соответствии с пунктом 5 настоящего Соглашения, у Подрядчика возникает обязанность восстановить сумму резервируемых средств до размера, установленного настоящим Договором.
10. На все суммы, указанные в настоящем Соглашении, Подрядчик обязуется не начислять проценты за пользование чужими денежными средствами, также обязуется не предъявлять требования об их взыскании, либо взыскании необоснованного обогащения, убытков.


ЗАКАЗЧИК:                                                                 ПОДРЯДЧИК:
						
Управляющий директор – первый 					
заместитель генерального директора 

________________       Н.А. Федоров	                      _______________________  /_________________/



Приложение №8                                                                                                                                                                           к договору на выполнение работ
от "____"   __________  2020 г.
№   _____________________

Форма 

Отчет об исполнении договорных обязательств

КОНТРАГЕНТ __________________________________________________________
ДОГОВОР ______________________________________________________________
ТИТУЛ _________________________________________________________________
Предмет договора _________________________________________________________
Срок исполнения договора _________________________________________________
Банковская гарантия ______________________________________________________
(сумма, срок действия)
Просрочки и иные нарушения обязательств Подрядчика:
_________________________________________________________________________
(указать наименование работ, длительность просрочки (начало, окончание и кол-во дней чем подтверждается), возможные причины)
Просрочки Заказчика (указать длительность просрочки в днях, в чем выразилась просрочка (указать конкретные обязательства Заказчика, которые не были исполнены и повлияли на неисполнение обязательств Подрядчика (указать, каких конкретно обязательств), указать причины неисполнения):
- непредставление в срок ТЗ _______________________________________________;
- нарушение сроков предоставления исходных данных для проектирования _______;
-несвоевременное исполнение обязанности по оплате_________________________;
- необоснованное затягивание оформления доверенностей на представителей Подрядчика ___________________;
- непредставление в срок проектно-сметной документации _____________________;
- непредставление в срок разрешения на строительство ________________________;
- непредставление в срок строительной площадки _____________________________;
- непредставление в срок проекта освоения лесов _____________________________;
- непредставление в срок допуска на объекты электросетевого хозяйства ______________________;
- необоснованное затягивание рассмотрения предоставленных Подрядчиком документов для согласования ______________________________________________;
- изменение объемов работ, выполняемых Подрядчиком _______________________;
- иные просрочки Заказчика, влияющие на просрочку Подрядчика 
_________________________________________________________________________
(указать суть просрочек и их длительность)
Иные обстоятельства (в т.ч. со стороны Заказчика), влияющие на несвоевременное исполнение обязательств  Подрядчиком ________________________________________________________________________
Действия, предпринятые куратором ______________________________________.
(указать информацию о направленных Подрядчику письмах, телефонограммах и т.д., ответах Подрядчика на них, другие действия, предпринятые куратором)

Вывод: 
Перечень прилагаемых документов:
Подпись уполномоченного лица             _______________       (Ф.И.О.)









Приложение №9                                                                                                                                                                           к договору на выполнение работ
от "____"   __________  2020 г.
                                                                        №   _____________________

ФОРМА
ДОГОВОР 
КОМБИНИРОВАННОГО СТРАХОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РИСКОВ 

г. ______                                                                                                            «__» _____ 20__ г.

___________________________________, именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице _____________________________________, действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице ___________________________, действующего на основании Устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Предметом настоящего Договора является страхование строительно-монтажных рисков, указанных в настоящем Договоре, в соответствии с ________________________ (далее - Правила 1, приложение № 1 к настоящему Договору), а также письменным Заявлением Страхователя от ___________________ (далее - Заявление, Приложение № 2 к настоящему Договору).
1.2. В соответствии с настоящим Договором Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев (Раздел 3 настоящего Договора) произвести страховую выплату в пределах страховой суммы (Раздел 4 настоящего Договора) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в размере и в порядке, установленных Разделом 5 настоящего Договора.
1.3. Объект строительства/монтажа: «____________________________» в соответствии с договором подряда (контрактом) № ______________________ (далее - Проект).
1.4. Территория страхования: 
1.4.1. Территория 1 (по страхованию объекта строительства/монтажа) - место проведения работ: _________________________, а также любое место в пределах Российской Федерации, связанное с реализацией Проекта.
1.4.2. Территория 2 (по страхованию ответственности перед третьими лицами) - весь мир за исключением США, Канады, Австралии. 
1.5. Выгодоприобретатель(и): 
1.5.1. Договор страхования считается заключенным в пользу:
· АО (ПАО) ______ (далее - Заказчик),
· Страхователя,
· субподрядчиков любого уровня, поставщиков и/или субпоставщиков любого уровня и/или торговых организаций и/или организаций, оказывающих услуги архитекторов и/или консультантов/субконсультантов и/или инженеров и/или проектировщиков и/или поставщиков/субпоставщиков, в рамках реализации Проекта на строительной площадке.
в отношении той части застрахованного имущества, по которой он(-и) несет(-ут) риск гибели, утраты или повреждения (Секция 1). 
1.5.2. Договор страхования считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред (выгодоприобретателей) (Секция 2).

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ.
2.1. По настоящему договору застрахованы:
Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков».
2.1.1. Предмет и средства проведения строительно-монтажных работ - на период проведения строительно-монтажных работ по Контракту:
2.1.1.1. Объект строительства/монтажа, указанный в п. 1.3 настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь: 
Все постоянные или временные работы, выполненные или находящиеся в процессе выполнения предварительные работы (включая все ассоциированные работы и мобилизацию на строительной площадке), включая материалы, товары, части, выемку грунта, запасные части и прочие предметы, оборудование любого типа, используемое для или предназначенное для использования в Проекте, все проектирование, чертежи, спецификации и планы, подлежащие предоставлению вместе с компьютерным и прочим оборудованием для обслуживания строительства, все прочие части и единицы или оборудование, машины и механизмы любого типа в качестве имущества Страхователя (Выгодоприобретателя), за которые он несет ответственность (за исключением строительных машин, механизмов, временных сооружений и их содержимого, не составляющих часть или не предназначенных для составления части временных или постоянных работ) во время нахождения на или в непосредственной близости от строительной площадки или в другом месте в пределах территории страхования, а также все ассоциированные и вспомогательные работы связанные с этим, построенные, сооруженные, смонтированные, поставленные, установленные, отремонтированные, замененные, исправленные, или находящиеся в процессе строительства, сооружения, монтажа, поставки, установки, ремонта, замены, исправления или иного действия, а также в процессе испытаний, пусконаладочных работ и пуска в эксплуатацию, а также включая управление проектом и все подобные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя).
2.1.1.2. Существующее имущество Заказчика расположенное на строительной площадке или на территории, прилегающей к строительной площадке;
2.1.2. Сданный в эксплуатацию объект, указанный в п. 1.3 настоящего Договора - на период его гарантийного обслуживания.
Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».
2.1.3. Имущественные интересы Страхователя и иных лиц, указанных в п. 1.5.1. настоящего Договора, связанные с их обязанностью в порядке, установленном гражданским законодательством, возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц: 
· при производстве строительно-монтажных работ по Проекту;
· в период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта по Проекту.

[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ.
Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков».
3.1. Страхование на период проведения строительно-монтажных работ проводится на условии «С ответственностью за все риски», т.е. страховым случаем является гибель, утрата или повреждение застрахованных объектов, указанных в п. 2.1.1 настоящего Договора, в результате любого внезапного непредвиденного события, не исключенного настоящим Договором. 
3.2. Страхование на период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта проводится на случай гибели или повреждения застрахованного объекта строительства/монтажа, сданного в эксплуатацию, вследствие:
3.2.1. Ошибок или упущений, допущенных при проведении работ по гарантийному обслуживанию объекта.
3.2.2. Ошибок или упущений, допущенных до начала периода гарантийной эксплуатации, но выявленных в период гарантийной эксплуатации - в отношении первых 12 (Двенадцати) месяцев периода гарантийного обслуживания.
 3.2.3. Ошибок или упущений, допущенных при производстве строительно-монтажных работ на строительной площадке, но выявленных в период гарантийной эксплуатации - в отношении периода гарантийного обслуживания начиная с 13 (Тринадцатого) по _________________ (в соответствии с условиями договора подряда/ контракта) месяц включительно.

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».
3.3. По страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами страховым случаем является причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при производстве строительно-монтажных работ по Проекту и в период гарантийного обслуживания, при условии, что:
3.3.1. Страхователь и/или иные лица, указанные в п. 1.5.1. настоящего Договора (далее – лицо, чья ответственность застрахована) обязаны возместить этот вред в соответствии с действующим законодательством места причинения вреда.
3.3.2. Вред третьим лицам причинен в прямой причинной связи с осуществлением строительно-монтажных работ по Проекту и гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта.
3.3.3. Случай, повлекший причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, имел место в пределах территории страхования, указанной в п. 1.4.2 настоящего Договора.
3.3.4. Факт причинения вреда и его размер подтверждены имущественными требованиями третьих лиц, заявленными в соответствии с действующим законодательством места причинения вреда, а также соответствующими документами из компетентных органов и/или решением суда о возмещении вреда.
Под вредом жизни и здоровью третьих лиц по настоящему Договору понимаются телесные повреждения, утрата трудоспособности или смерть потерпевшего.
Под вредом имуществу третьих лиц по настоящему Договору понимается гибель, утрата, повреждение имущества потерпевшего. 
3.4. При наступлении любого из страховых случаев возмещению подлежат также расходы, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем, лицом, чья ответственность застрахована) с целью уменьшения убытка, возмещаемого по настоящему Договору, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения письменных указаний Страховщика.
3.5. Исключения из страхования, основания для освобождения Страховщика от страховой выплаты, основания для отказа в страховой выплате указаны в настоящем Договоре и Приложении № 4 к настоящему Договору.
3.6. Общие исключения.
По настоящему Договору не покрывается следующее:
3.6.1. Повреждение или гибель застрахованного имущества, затраты или расходы, убытки любого рода, любая ответственность, прямо или косвенно вызванная или возникшая в результате:
(а)	Ионизирующего излучения или радиоактивного загрязнения любым ядерным топливом или переработкой ядерного топлива (для целей настоящего исключения, под переработкой понимается любой самоподдерживающийся процесс ядерного распада);
(б)	Материалы ядерного оружия.
3.6.2. Несмотря на возможность наличия в настоящем Договоре или в любом дополнении к нему любых противоречащих положений к нижеуказанному, настоящим согласовано, что настоящее страхование не покрывает никакого ущерба, повреждения, расходов или издержек прямо или косвенно проистекающих, являющихся результатом или находящихся в связи с нижеследующими событиями, вне зависимости от любой другой причины или обстоятельства, сопутствующего или вызывающего возникновение ущерба; 
(а)	война, вторжение, действие иностранного врага, враждебные или военные действия (вне зависимости от того, была объявлена война или нет), гражданская война, восстание, революция, мятеж, гражданские беспорядки, принимающие форму или перерастающие в восстание, военная или узурпированная власть.
Настоящий пункт также исключает ущерб, повреждение, возмещение стоимости или расходов, прямо или косвенно проистекающих из, являющихся результатом или находящихся в связи с любыми действиями, предпринятыми для установления контроля, предотвращения, подавления террористических актов и диверсий или других действий, связанных с пунктом (а), указанным выше. Данное исключение не распространяется на страховое покрытие по «Оговорке о покрытии ущерба в результате террористических актов и диверсий» в соответствии с п. 3.7 настоящего Договора.
Если Страховщик считает, что по причине данного исключения какой-либо ущерб, убыток, затрата или расход настоящим страхованием не покрывается, то бремя доказательства обратного лежит на Страхователе. В случае если какая-либо часть настоящего дополнения окажется недействительной или не имеющей юридической силы, то оставшаяся часть остается в полной силе и действии. 
3.6.3. (а) Штрафы и пени (включая заранее определенные суммы возмещения убытков) за неготовность или за задержку сдачи или за несоответствие условиям Договора подряда;
(б) Гарантии достижения основных показателей.
3.6.4. (а) Настоящий Договор, вне зависимости от причины, включая, но не ограничиваясь КОМПЬЮТЕРНЫМИ ВИРУСАМИ, не страхует от гибели, убытка, уничтожения, разрушения, искажения, стирания, порчи или изменения ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ, или от потери возможности использовать, снижения функциональности, затрат, расходов любого характера, вытекающих из этого, независимо от любой другой причины или случая, попутно или в другой последовательности влияющего на этот убыток.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДАННЫЕ означают факты, концепции и информацию, преобразованную в форму, пригодную для передачи, интерпретации или обработки электронным или электромеханическим, или электронно-управляемым оборудованием, и включает в себя программы, программное обеспечение и другие кодированные инструкции для обработки и манипуляции данными или управления и манипулирования таким оборудованием.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС означает набор портящих, вредоносных или несанкционированных инструкций или кодов, включая злонамеренно внедренный несанкционированный код или инструкции, программный или иной, который саморазмножается в какой-либо компьютерной системе или сети. КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС включает в себя (но не ограничивается) «Троянские кони», «черви» и «временные или логические бомбы». 
(б) Однако, если событие, указанное ниже, происходит по причинам, описанным выше в пункте (а), то настоящий Договор, в соответствии со всеми своими условиями, положениями и исключениями, покрывает физический ущерб, прямо причиненный такими перечисленными событиями застрахованному настоящим Договором имуществу в период действия настоящего Договора.
События:
Пожар, Взрыв, Повреждение водой.
Невзирая на какие-либо положения об обратном, содержащиеся в настоящем Договоре или в любом дополнении к нему, настоящим понимается и согласовывается следующее: 
Если застрахованному настоящим договором средству электронной обработки данных причинен физический ущерб или повреждение, то за базу оценки берется стоимость носителя информации, включая стоимость записи ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ на данный носитель с резервной копии или с оригиналов предыдущего поколения. с находившихся на нем, при условии, что такой носитель починен, заменен или восстановлен. В такую стоимость не включаются расходы на разработку или проектирование или на воссоздание, сбор или составление таких электронных данных. Если носитель не восстановлен или отремонтирован, то основой возмещения должна быть стоимость пустого носителя. Однако этот договор не предоставляет страховое покрытие в отношении любых сумм, относящихся к ценности таких ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ для Страхователя или других сторон, даже если такие ЭЛЕКТРОННЫЕ ДАННЫЕ не могут быть воссозданы, собраны или составлены.
3.6.5. Причинение вреда жизни, здоровью или финансового ущерба включая, но не ограничиваясь, убытки, расходы или затраты, связанные с (в том числе возникающие из-за или зависящие от) отчисткой, восстановлением, локализацией, удалением или уменьшением, вызванным прямо или косвенно, полностью или частично:
 (а) любыми грибками, плесенью, милдью или брожением;
(б) любыми спорами или токсинами, вырабатываемыми или испускаемыми такими грибками, плесенью, милдью или брожением;
(в) любым веществом, испарением, газом или их выделениями или органическими или неорганическими телами или веществами, вырабатываемыми или выделяемыми такими грибками, плесенью, милдью или брожением;
(г) любым материалом, продуктом, зданием, строением или его частью, или любым сосредоточением влаги, воды или другой жидкости в таком материале, продукте, здании, строении или его части, которое служит местом, средой для развития, взращивания любых грибков, плесени, милдью, брожения, спор или токсинов, проистекающее отсюда:
Независимо от любой иной причины, события, материала, продукта и/или строительного компонента, которые поспособствовали одновременно или в любой последовательности ущербу жизни и здоровью, физическому или финансовому ущербу.
В целях данного Исключения, следующие определения были добавлены в Договор:
«Грибок», включая, но не ограничиваясь всеми растениями и живыми организмами, принадлежащим к основной группе «Грибков» с недостатком хлорофилла, и включая плесневые, ржавчинные, головневые, шляпочные грибы и милдь.
«Плесневые грибы» включая, но не ограничиваясь их поверхностным ростом во влажной или разлагающейся органической материи или на живых организмах, а также грибок, провоцирующий распространение плесневых грибов.
«Споры» означают любое находящееся в состоянии спячки или репродуктивное тело, полученное либо произрастанием, либо проистекающее из любых грибков, плесневых грибов, милди, растений, организмов и микроорганизмов.
3.6.6. Гибель или повреждение, затраты или расходы прямо или косвенно вызванные или связанные с обработкой, удалением, уничтожением, хранением, транспортировкой или очисткой от асбеста и/или любого вещества или смеси, содержащей асбест.
Также согласовано, что настоящим Договором не покрывается:
(а) Ответственность, прямо или косвенно возникающая, или предположительно возникающая, в полной мере или частично возникшая в результате вдыхания, приема внутрь, воздействия асбеста, или любых продуктов, содержащих асбест.
(б) ответственность, возникающая в результате очистки здания либо сооружения от асбеста ил любых других продуктов, содержащих асбест, вследствие возникновения реальной или предполагаемой угрозы здоровью.
(в) любая обязанность по защите Страхователя (Выгодоприобретателя) от предъявления ему претензии вследствие возникновения событий, описанных выше в пункте (а) и (б), а также обязанность Страховщика по оплате расходов на защиту Страхователя (Выгодоприобретателя).
3.7. По настоящему Договору применяются следующие особые условия («оговорки»), изложенные в Приложении № 4 к настоящему Договору:
Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков»:
· База для расчета страхового возмещения;
· Возмещение расходов по сверхурочным и ночным работам, экспресс-доставке;
· Возмещение расходов по воздушным перевозкам;   
· Существующее имущество или собственность, принадлежащая Заказчику или находящаяся у него на попечении, хранении или под его контролем;
· Особые условия в отношении противопожарных средств;
· Оговорка о 72 часах;
· Оговорка об изменении страховой суммы в пределах 15%; 
· Оговорка о равном разделении убытка между договором страхования; строительно-монтажных рисков и договором страхования грузов;
· Страхование дополнительных расходов, связанных с восстановлением проектно-сметной, технической и исполнительной документации;
· Временное восстановление;
· Изготовление за пределами строительной площадки;
· Расходы на повторные испытания;
· Скрытый военный риск;
· Разбор завалов;
· Дополнительные расходы на импортные и таможенные пошлины;
· Применение законов и постановлений органов государственной власти;
· Автоматическое восстановление страховой суммы;
· Оговорка о собственных материалах;
· Перевозки внутри страны;
· Хранение вне строительной площадки;
· Страхование гибели или повреждения в результате забастовки, бунта и гражданских волнений (Оговорка 001);
· Оговорка о покрытии ущерба в результате террористических актов и диверсий;
· Оговорка LEG 3/96 об устранении последствий дефекта;
· Оговорка 003 Страхование гарантийного обслуживания
· Оговорка 004 Расширенное страхование гарантийного обслуживания

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц»:
· Оговорка о возмещении;
· Страхование взаимной ответственности;
· Дополнительно застрахованные;
· Посетители площадки;
· Уменьшение убытка;
· Оговорка о юрисдикции.
Особые условия («оговорки») применяемы к Секциям 1, 2:
· Особые условия в отношении перехода прав требования суброгации;
· Превентивные мероприятия;
· Расходы на тушение пожара;
· Расходы на оплату услуг специалистов;
· Интересы других сторон;
· Согласованные сюрвейеры;
· Страховое покрытие взаимных претензий.
3.8. В случае противоречий и разночтений между условиями настоящего Договора и Правилами страхования преимущества имеют положения и условия настоящего Договора. 

4. СТРАХОВАЯ СУММА, ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ФРАНШИЗА.
Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков».
4.1. Страховая сумма на период проведения строительно-монтажных работ установлена исходя из стоимости объекта строительства/монтажа, в том числе строительно-монтажные работы, материалы и элементы, используемые для производства работ, включая НДС, и составляет _____________ (________________________________________) рублей. 
4.2. Страховая сумма на период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта составляет__________ (______) рублей[footnoteRef:5]. [5:  Страховая сумма на период гарантийных обязательств равна страховой сумме на период проведения строительно-монтажных работ (п.4.1. Договора) ] 

4.3. Страховщик обязуется в пределах страховой суммы возместить убытки Страхователю (Выгодоприобретателю), не учитывая отношения страховой суммы к страховой стоимости.
4.4. Лимиты ответственности Страховщика по Секции 1: 
4.4.1. На расходы по расчистке территории - 10% от страховой суммы по каждому страховому случаю.
4.4.2. На возмещение расходов по сверхурочным и ночным работам, экспресс-доставке - 5% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;
4.4.3. На расходы в связи с повреждением/утратой существующего имущества, принадлежащего Заказчику или находящемуся у него на попечении, хранении или под его контролем - 10% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;
4.4.4. На расходы по воздушным перевозкам - 2,5% от страховой суммы, указанной в п. 4.1. по каждому страховому случаю;
4.4.5. На дополнительные расходы, связанные с восстановлением проектно-сметной, технической и исполнительной документации - 1% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;
4.4.6. На временное восстановление - 1% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;
4.4.7. На изготовление за пределами строительной площадки - 3% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;
4.4.8. На повторные испытания - 1% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;
4.4.9. Дополнительные расходы на импортные и таможенные пошлины - 1% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;
4.4.10. В связи с применением законов и постановлений органов государственной власти – 2,5% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;
4.4.11. На перевозки внутри страны – 5% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;
4.4.12. На хранение вне строительной площадки – 5% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;
4.4.13. По страхованию гибели или повреждения в результате забастовки, бунта и гражданских волнений (Оговорка 001) - 5% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю
4.4.14. По риску «Терроризм и диверсия»: ______ (______) рублей[footnoteRef:6] по каждому страховому случаю и агрегатно за период действия настоящего Договора в отношении страхования, предусмотренного Оговоркой о покрытии ущерба в результате террористических актов и диверсий.  [6:  Лимит ответственности рассчитывается по формуле: страховая сумма (п.4.1. Договора) * 0,5.] 

4.5. Франшиза (безусловная) по каждому страховому случаю:
до 0,3% от страховой суммы, указанной в п. 4.1. но не менее 3 000 рублей.
Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».
4.6. Страховая сумма по страхованию гражданской ответственности составляет: _______ (_____________________________________) рублей.
4.6.1. Страховая сумма по п. 4.6 настоящего Договора установлена на каждый страховой случай. 
4.7. Франшиза (безусловная) по страхованию гражданской ответственности 
4.7.1. по случаям причинения вреда имуществу третьих лиц - 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей. 
4.7.2. по случаям причинения вреда жизни и/или здоровью третьих лиц - не применяется.
4.8. Лимиты ответственности Страховщика, применяемые к Секциям 1 и 2: 
4.8.1. На превентивные мероприятия – 3% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю;
4.8.2. На тушение пожара – 1% от страховой суммы, указанной в п. 4.1. по каждому страховому случаю;
4.8.3. На оплату услуг специалистов – 1% от страховой суммы, указанной в п.4.1. по каждому страховому случаю.

5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ.
5.1. Общий размер страховой премии по настоящему Договору составляет: 
_______ (_________) рублей, в том числе:
Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков».
5.2. Общий размер страховой премии по Секции 1 составляет: _____ (_____) рублей, в том числе: 
5.3. За страхование на период проведения строительно-монтажных работ: ________ (_______) рублей.
5.4. За страхование на период гарантийного обслуживания: _____ (_____) рублей.
Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».
5.5. По страхованию гражданской ответственности: ______ (_____) рублей.
5.6. Страховая премия уплачивается Страховщику безналичным перечислением на расчетный счет единовременно в течение 20 дней с момента подписания Договора.
5.7. Датой оплаты страховой премии считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
6.1. Страхователь имеет право:
6.1.1. в период действия настоящего Договора обратиться к Страховщику с просьбой об изменении условий настоящего Договора (изменение страховой суммы, срока страхования и т.п.);
6.1.2. получить дубликат Договора страхования в случае его утраты, обратившись с письменным заявлением к Страховщику;
6.2. Страхователь обязан:
6.2.1. При заключении настоящего Договора сообщить Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления. Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно оговоренные в настоящем Договоре, в заявлении на страхование или в письменном запросе Страховщика. 
6.2.2. Сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении объекта страхования, указанного в п. 1.3 настоящего Договора.
6.2.3. Своевременно уплатить страховую премию в размере и порядке, определенном настоящим Договором.
6.2.4. В течение 10 (Десяти) рабочих дней сообщить Страховщику способом, обеспечивающим фиксирование текста (с указанием отправителя) и даты сообщения (по факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой и т.п.) обо всех существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении настоящего Договора, если эти изменения могут повлиять на увеличение страхового риска. 
6.3. Страховщик имеет право:
6.3.1. провести осмотр и затребовать необходимую информацию перед заключением настоящего Договора; 
6.3.2. Потребовать изменения условий настоящего Договора и/или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска при существенном изменении обстоятельств по сравнению с оговоренными в настоящем Договоре (п. 6.2.4 настоящего Договора), а при несогласии Страхователя с изменением условий настоящего Договора и/или доплатой страховой премии потребовать расторжения настоящего Договора с даты наступления изменений в степени риска.
6.3.3. Проверять состояние застрахованного объекта, соответствие сообщенных Страхователем сведений об объекте действительным обстоятельствам, а также соблюдение строительных норм, правил техники безопасности и условий настоящего Договора в течение срока его действия; запрашивать необходимую техническую документацию по застрахованному объекту, проводить осмотры объекта, письменно уведомлять Страхователя (Выгодоприобретателя) о выявленных нарушениях и предлагаемых мерах по их устранению.
6.4. Страховщик обязан:
6.4.1. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4.2. Выдать Страхователю дубликат настоящего Договора в случае его утраты. 
6.4.3. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления рассмотреть заявление Страхователя (Выгодоприобретателя) об изменении степени риска или заявление Страхователя о расторжении настоящего Договора.
6.4.4. Письменно уведомлять Заказчика (АО (ПАО) «__________», почтовый адрес______________________, e-mail: _________________):
- о намерении Страхователя заменить Выгодоприобретателя по настоящему Договору не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Страховщиком такого распоряжения от Страхователя;
- обо всех нарушениях Страхователем обязанностей, вытекающих из настоящего Договора, которые могут или могли служить основанием для полного или частичного отказа Страховщиком в выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента обнаружения указанных нарушений;
- о намерении Страхователя досрочно расторгнуть настоящий Договор не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Страхователя уведомления о расторжении настоящего Договора, но до фактического расторжения настоящего Договора;
- о любом не упомянутом выше изменении, которое планируется внести в настоящий Договор.
6.5. Если в период проведения строительно-монтажных работ повысится проектная (сметная) стоимость застрахованного объекта, Страхователь имеет право увеличить размер страховой суммы по настоящему Договору (в том числе на период гарантийного обслуживания), обратившись к Страховщику с соответствующим заявлением и доплатив рассчитанную Страховщиком в соответствии с увеличением страховой суммы дополнительную страховую премию.
Данный пункт применяется с учетом оговорки «об изменении страховой суммы в пределах 15 (Пятнадцати) %».
6.6. По запросу Страхователя Страховщик, при условии признания события страховым и с учетом применения соответствующей франшизы, должен произвести предварительную выплату возмещения в размере неоспоримой части в отношении любого события, соблюдая при этом условия и положения настоящего Договора.
Для получения указанного предварительного возмещения Страхователь должен представить по требованию Страховщика необходимые подтверждения для согласования, включая, но, не ограничиваясь, подтверждение убытка и соответствующие официальные документы, предварительные сметы, счета и чеки.

7. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ.
7.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан при наступлении события, имеющего признаки страхового случая:
7.1.1. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по уменьшению убытков, подлежащих возмещению по условиям настоящего Договора, в том числе, по спасанию имущества, предотвращению его дальнейшего повреждения, устранению причин, способствующих возникновению дальнейшего убытка. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
7.1.2. Обеспечить документальное оформление произошедшего события (факта наступления, причин и последствий события, размера понесенных убытков), составить акт о произошедшем событии, в соответствующих случаях - обратиться в компетентные органы и организации (внутренних дел, пожарного надзора, аварийные службы, гидрометеослужбу, подразделение МЧС и т.д.).
7.1.3. Незамедлительно, как только ему станет известно о наступлении события, но не позднее 5 (Пять) рабочих дней (за исключением выходных и праздничных дней), сообщить об этом Страховщику (________) способом, позволяющим достоверно установить текст (с указанием отправителя) и дату сообщения (посредством телеграфной, телетайпной, факсимильной, электронной связи, телефонограммой).
Уведомление должно содержать следующие сведения:
· номер и дату договора страхования;
· полное наименование объекта, на котором возник ущерб;
· адрес места расположения строительной площадки (участков), на которой (которых) возник ущерб;
· дату и время возникновения ущерба (если известно);
· сведения об обстоятельствах, при которых возник ущерб;
· краткое описание события;
· иные сведения по усмотрению Страхователя (Выгодоприобретателя);
· должность, фамилию, имя, отчество лица, отправившего уведомление, а также дату отправки уведомления.
7.1.4. Следовать указаниям Страховщика по уменьшению убытков, покрываемых страхованием, если таковые будут сообщены.
7.1.5. Уведомить Страховщика о составе, дате и месте сбора комиссии по расследованию причин произошедшего события, определению характера и размера причиненного ущерба, как только об этом станет известно Страхователю.
7.1.6. Сохранить в течение срока, согласованного со Страховщиком, но не более 30 (Тридцать) дней, поврежденные объекты или их части, а также все записи, документы, устройства или предметы, которые каким-либо образом связаны с убытком, для осмотра представителем Страховщика. Несоблюдение указанного требования допускается в том случае, если это диктуется соображениями безопасности, уменьшением размера ущерба. В случае вынужденной разборки объекта или его части поврежденные или погибшие элементы должны быть зафиксированы до начала разборки на фотографиях, видеокассетах, эскизах или схемах, которые передаются Страховщику при обращении за страховой выплатой.
7.1.7. Представить Страховщику письменное заявление и документы, необходимые для определения причин произошедшего события и размера убытка (пп. 8.1-8.2 настоящего Договора);
7.1.8. Обеспечить Страховщику или его уполномоченным представителям (аварийным комиссарам) возможность участвовать как самостоятельно, так и совместно со Страхователем (Выгодоприобретателем) в экспертизе и оценке ущерба. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан обеспечить Страховщику или его уполномоченным представителям доступ к подлинникам любых документов, имеющих отношение к событию, имеющему признаки страхового случая.
7.1.9. Представить Страховщику возможность изучать, копировать, фотографировать любые документы в связи со страховым случаем, а также опрашивать любого работника и т.п. лиц, знающих обстоятельства дела, проводить осмотр поврежденных объектов и места происшествия, расследовать причины наступления ущерба и определять его размер.
7.1.10. Согласовывать со Страховщиком назначение экспертов, адвокатов и других подобных лиц при определении размера убытков.
7.1.11. По требованию Страховщика предъявить застрахованный объект после ликвидации ущерба, вызванного страховым случаем, восстановления (ремонта). При отказе Страхователя предъявить восстановленный объект по письменному требованию Страховщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней, Страховщик вправе не производить страховую выплату при его повторном аналогичном повреждении.
7.2. При наступлении события, в результате которого причинен вред жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, Страхователь (лицо, чья ответственность застрахована) обязан совершить действия, аналогичные указанным в п. 7.1 настоящего Договора, а также:
7.2.1. Уведомить Страховщика способом, обеспечивающим фиксирование текста и даты сообщения, в течение трех дней (не считая выходных и праздничных дней) с того момента, как об этом станет известно, о предъявлении письменных требований о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и о начале действий компетентных органов по факту причинения вреда, представив Страховщику копии имущественных требований, исковых заявлений, писем, определения суда о назначении дела к слушанию и других подобных документов, а также информировать Страховщика о ходе следствия, судебного разбирательства и т.п.
7.2.2. Оказывать содействие Страховщику при урегулировании предъявленных требований о возмещении вреда, если Страховщик сочтет необходимым назначить своего адвоката или иного уполномоченного лица для защиты интересов Страхователя - выдать им соответствующую доверенность и иные необходимые документы.
7.3. При наступлении события, в результате которого причинен вред жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, Страхователь (лицо, чья ответственность застрахована), имеет право:
7.3.1. Выдать Страховщику по его запросу доверенность на ведение дел от имени Страхователя по урегулированию требований третьих лиц.
7.3.2. Ходатайствовать перед судом о привлечении Страховщика в качестве третьего лица к участию в деле.
7.3.3. Поставить в известность Страховщика в случае, если появится возможность требовать прекращения или сокращения размера регулярных выплат возмещения потерпевшим третьим лицам и предпринять все доступные меры по прекращению или сокращению размера таких выплат.
7.3.4. Передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования потерпевшего к лицу, ответственному за убытки, возмещаемые по настоящему Договору. При этом в отношении Страхователя (лица, чья ответственность застрахована) переход права требования потерпевшего к Страховщику после страховой выплаты не производится, за исключением случая причинения вреда жизни и здоровью потерпевшего в результате умышленных действий Страхователя (лица, чья ответственность застрахована).
7.4. Страховщик при получении уведомления о событии, имеющем признаки страхового случая, обязан: 
7.4.1. При необходимости проведения осмотра места происшествия согласовать со Страхователем время осмотра и направить своего представителя для составления акта осмотра.
7.4.2. После получения всех необходимых документов, подтверждающих причины и размер ущерба, принять решение о признании или непризнании произошедшего события страховым случаем;
7.4.3. по случаю, признанному страховым, произвести страховую выплату в течение срока, указанного в настоящем Договоре.
7.5. Страховщик при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, имеет право:
7.5.1. Свободного доступа своих представителей к месту происшествия и к соответствующей документации для определения обстоятельств, характера и размера убытка.
7.5.2. Давать Страхователю рекомендации по уменьшению убытков, покрываемых страхованием.
7.5.3. Участвовать в спасании и сохранении застрахованного имущества, давать Страхователю (Выгодоприобретателю; лицу, чья ответственность застрахована) рекомендации по уменьшению убытков, покрываемых страхованием.
7.5.4. Направлять запросы в компетентные органы по вопросам, касающимся причин, обстоятельств, характера и последствий наступления события, имеющего признаки страхового случая.
7.5.5. Требовать от Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, чья ответственность застрахована) информацию, необходимую для принятия решения о признании или непризнании случая страховым и определения размера ущерба, включая сведения, составляющие коммерческую тайну.
7.5.6. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового случая.
7.5.7. По страхованию гражданской ответственности - по поручению и согласованию со Страхователем (Лицом, чья ответственность застрахована) представлять интересы Страхователя (лица, чья ответственность застрахована) при урегулировании требований третьих лиц, вести от его имени переговоры, делать заявления, заключать соглашения, принимать на себя и осуществлять от имени и по поручению Страхователя ведение дел в судебных, арбитражных и иных компетентных органах по предъявленным требованиям; а также оспорить размер требований третьих лиц по факту причиненного вреда в установленном законодательством порядке.
7.5.8. Не производить страховую выплату в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

8. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ.
8.1. При условии соблюдения Страхователем положений настоящего Договора, его определений и ограничений, и при установлении факта наступления страхового случая Страховщик производит страховую выплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
При обращении за выплатой страхового возмещения Страхователь предоставляет Страховщику следующие документы:
8.1.1. Письменное заявление.
8.1.2. Документы, составленные Страхователем (Выгодоприобретателем; лицом, чья ответственность застрахована) по факту произошедшего события.
8.1.3. По страхованию имущества в период проведения строительно-монтажных работ, гарантийного обслуживания:
а) документы (или их копии), подтверждающие факт наступления, причины и размер убытков (в частности, акты, заключения, документы компетентных органов, экспертных комиссий, смету (калькуляцию) затрат на ремонтно-восстановительные работы, счета различных организаций и др.);
б) документы, подтверждающие произведенные расходы.
8.1.4. По страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами:
а) копию предъявленного Страхователю (лицу, чья ответственность застрахована) требования о возмещении вреда, соответствующего решения суда, если спор рассматривался в судебном порядке;
б) документы (или их заверенные копии), выданные экспертными организациями, компетентными органами, медицинскими учреждениями и иными организациями, позволяющие судить о причинах и обстоятельствах причинения вреда и размере ущерба, в том числе:
документы, подтверждающие причинно-следственную связь между осуществлением строительно-монтажных работ или гарантийного обслуживания объекта и нанесением вреда жизни, здоровью, имуществу потерпевших;
в случае причинения вреда жизни и здоровью потерпевших - документы (заключения) медицинских учреждений, медико-социальной экспертной комиссии и т.п. о характере и степени тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшего или о причине его смерти, свидетельство о смерти потерпевшего, выданное органом ЗАГС, документы, подтверждающие расходы на погребение потерпевшего, документы, подтверждающие право на возмещение вреда в связи с потерей кормильца и др.;
в случае причинения вреда имуществу потерпевших - документы, позволяющие определить стоимость поврежденного или погибшего (утраченного) имущества, стоимость ремонтно-восстановительных работ и др.;
в) документы, подтверждающие произведенные расходы. 
8.1.5. Документы, доказательства и сведения, необходимые для осуществления Страховщиком права требования к лицам, виновным в причинении убытков, за исключением лиц, указанных в п. 1.5.1 настоящего Договора.
8.2. Страховщик вправе самостоятельно принять решение о достаточности фактически предоставленных документов для признания произошедшего события страховым случаем и определения размеров убытка.
Страховщик при необходимости в письменной форме с обоснованием причин запрашивает у Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, чья ответственность застрахована) и/или компетентных органов дополнительные документы (руководствуясь принципом разумности и достоверности), позволяющие судить о причинах, обстоятельствах и последствиях наступившего события.
8.3. После получения всех необходимых документов и сведений (пп. 8.1-8.2 настоящего Договора) Страховщик в течение 15 календарных дней принимает решение о признании или непризнании случая страховым либо об отказе в выплате:
8.3.1. Если произошедшее событие признано страховым случаем, Страховщик составляет страховой акт и производит страховую выплату в течение 15 рабочих дней с даты утверждения страхового акта в соответствии с условиями договора страхования. Размер и порядок осуществления страховой выплаты указывается в страховом акте.
8.3.2. Если произошедшее событие не признано страховым случаем либо принято решение об отказе в страховой выплате, Страховщик вручает под роспись или направляет заказным письмом с уведомлением в адрес лица, обратившегося за выплатой, обоснование принятого решения в срок, указанный в пункте 8.3. настоящего Договора.
8.4. Определение размера страховой выплаты производится Страховщиком на основании полученных документов, с привлечением, при необходимости, независимых экспертов (аварийных комиссаров). 
8.5. Страховые выплаты рассчитываются исходя из соответствующих страховых сумм, в пределах лимитов ответственности и за вычетом франшиз, если они установлены в настоящем Договоре.
Определение страховых выплат при наступлении страховых случаев проводится с учетом положений Особых условий - «оговорок» (исключений, ограничений, лимитов ответственности, франшиз и тому подобное), приведенных в приложении 4 к настоящему Договору.
В случае события или различных последствий одного события, ведущих к возникновению гибели или повреждения, когда могут быть применены различные франшизы, применяется одна, наибольшая из них. 
8.6. Страховая выплата обязательно включает НДС в том случае, когда расходы оплачиваются Страхователем с учетом НДС.
8.7. Размер и порядок страховой выплаты определяется в соответствии с настоящим Договором.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
9.1. Договор страхования вступает в силу с «__» ______ 20__ года и действует до «__» ______ 20__ года, включая __ (_____) месяцев гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта (период страхования), при этом:
- период проведения строительно-монтажных работ с «___» ______20__ года до «__» ______ 20__ года.
- период гарантийных обязательств: с «___» ______20__ года до «__» ______ 20__ года.
9.2. Действие Договора страхования заканчивается в 24 часа местного времени дня, который в соответствии с п. 9.1 настоящего Договора является датой его окончания.
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]9.3. При увеличении срока проведения строительно-монтажных работ и соответствующем переносе срока гарантийного обслуживания на период до 3 (Трех) месяцев, период страхования может быть продлен без уплаты дополнительной премии, о чем стороны заключают соответствующее дополнительное соглашение.
9.4. При увеличении срока проведения строительно-монтажных работ и соответствующем переносе срока гарантийного обслуживания на период свыше 3 (Трех) месяцев, стороны согласовывают соответствующие условия продления периода страхования путем заключения дополнительного соглашения.
9.5. Вышеуказанный период страхования продолжается, несмотря на то, что любой объект, часть, фаза или секция Проекта принята Заказчиком, удостоверена каким-либо сертификатом или Проект передан Заказчиком в промышленную эксплуатацию. 
9.6. Если работы или их часть будут приостановлены на период не более 6 (Шести) месяцев, то действие настоящего Договора по заявлению Страхователя остается в силе на соответствующий период без уплаты дополнительной страховой премии, при условии обеспечения и содержания в исправном состоянии строительной площадки и работ и принятия разумных мер по предотвращению убытка.
По истечении такого срока Страховщик имеет право изменять страховую премию и условия  настоящего Договора.
9.7. В случае неоплаты Страхователем страховой премии в полном объеме и в сроки в соответствии с п. 5.6, Договор страхования в силу не вступает.

10. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
10.1. Договор страхования прекращается: 
10.1.1. По истечении его срока действия. 
10.1.2. Если возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
10.1.3. При отказе Страхователя от настоящего Договора. В этом случае часть незаработанной премии подлежит возврату Страхователю за минусом суммы выплаченных и заявленных убытков.
10.1.4. По соглашению сторон.
10.1.5. В других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
11.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная Страховщиком в соответствии с настоящим Договором, конфиденциальна и разглашению не подлежит.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
12.1. Отношения сторон, не предусмотренные настоящим Договором, определяются в соответствии с Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
При решении спорных вопросов положения настоящего Договора имеют преимущественную силу по отношению к положениям Правил. 
12.2. Споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются путём переговоров.
12.3. Для рассмотрения спорных вопросов и их документального оформления каждая из сторон назначает своего представителя.
12.4. При недостижении соглашения споры разрешаются в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде г. Москвы.
12.5. Неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору влечёт за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
13.1. По соглашению сторон в настоящий Договор могут быть внесены иные условия, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. Внесение изменений и дополнений оформляется дополнительным соглашением, которое после его подписания сторонами становится неотъемлемой частью настоящего Договора. 
13.2. Страхователь за счет Страховщика обязан предпринимать, помогать и позволять предпринимать все необходимые и требуемые Страховщику меры и действия с целью обеспечения всех прав и средств защиты прав суброгации (или получения возмещения или компенсации от лиц, имущественные интересы которых не застрахованы по настоящему Договору), которые Страховщик имеет, может иметь или может получить после выплаты возмещения за утрату или повреждение по настоящему Договору, независимо от того, когда такие меры и действия требуются или необходимы - до или после выплаты Страховщиком возмещения Страхователю. 
13.3. В случае если претензии, предъявленные Страхователем, являются в любом отношении необоснованными, либо Страхователь использует любые мошеннические средства или устройства или, любое лицо действуют от имени Страхователя в отношении сфальсифицированной претензии, и Страхователь об этом знает, то данные претензии не будут покрываться.
13.4. Договор будет признан недействительным в отношении любого указанного Страхователя (Выгодоприобретателя), если указанный Страхователь (Выгодоприобретатель) осознанно скрыл либо исказил любой материальный факт или обстоятельство в отношении данного страхования, либо в случае любого обмана, неудавшегося обмана или дачи ложных показаний любым Страхователем (Выгодоприобретателем), относящееся к любому событию в отношении данного страхования до или после наступления убытка. Любое действие, описанное в данной оговорке, совершенное любым Страхователем (Выгодоприобретателем), не ограничивает прав другого Названного Страхователя, который невиновен в любом сокрытии, искажении информации либо мошенничестве.
13.5. Данный Договор не будет считаться недействительным в случае любой непреднамеренной ошибки, упущения, некорректной оценки или описания объекта страхования либо риска в период действия Договора  либо в отношении неспособности сообщить о любом изменении объекта страхования, степени риска, либо неспособность сообщить о приобретении имущественного интереса либо риска, при условии, что работники Страхователя (Выгодоприобретателя), ответственные за страхование, как только узнают о допущенных ошибках незамедлительно сообщат об этом Страховщику.
13.6. Выплата страхового возмещения по настоящему Договору производится по согласованию с Заказчиком в рублях Российской Федерации в размере понесенных Страхователем или Выгодоприобретателем затрат на восстановительные работы, возмещаемые по данному договору, в пределах страховых сумм, лимитов ответственности и с учетом установленных франшиз. 
13.7. В случаях, когда Выгодоприобретатель является нерезидентом Российской Федерации, выплата страхового возмещения может производиться в валюте, указанной в документе, подтверждающем оплату расходов Страхователя/ Выгодоприобретателя на восстановительные работы, если это не противоречит валютному законодательству Российской Федерации.
При этом в случае отличия валюты документа, подтверждающего оплату расходов Страхователя/ Выгодоприобретателя на восстановление, от валюты страхового возмещения, выплата возмещения осуществляется Страховщиком по курсу Банка России на дату оплаты документа, подтверждающего оплату расходов Страхователя/ Выгодоприобретателя на восстановление.
13.8. Все заявления и извещения, предусмотренные Правилами и настоящим Договором должны осуществляться сторонами в письменной форме.
13.9. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
13.10. Все даты указаны по местному времени по адресу Заказчика.
13.11. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение 1. Правила страхования___. Экземпляр Правил вручен Страхователю.
Приложение 2. Заявление на страхование от ___________ 
Приложение 3. Копия договора подряда №___от___
Приложение 4. Особые условия («оговорки»).

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

	Страхователь

_________________/____________/
М.П.   (подпись)


	Страховщик

_________________ /____________/
М.П.     (подпись)




Приложение № 4 
к Договору комбинированного страхования 
строительно-монтажных рисков 
№________ от ________

Особые условия («оговорки»)
Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков».
Базой для расчета любого страхового возмещения должно быть:
1. В случае, когда повреждение может быть отремонтировано, возмещаются расходы по ремонту, необходимые для восстановления застрахованных предметов в состояние, в котором они находились непосредственно перед возникновением убытка, или 
2. В случае повреждения, при котором застрахованное имущество не может быть восстановлено, или в случае гибели застрахованного имущества, а также в случаях, когда стоимость ремонта или восстановления превышает стоимость замены, возмещаются расходы по замене поврежденного застрахованного имущества, или
3. В случаях, когда гибель или повреждение не ремонтируется, выплачивается действительная стоимость застрахованного поврежденного объекта непосредственно перед наступлением такой гибели или повреждения.
Включая все обоснованные и необходимые расходы, связанные с транспортировкой, работой, страхованием, оплатой труда, обязательствами, доходами, налогами и накладными расходами, при условии, что они изначально учтены в Общей страховой сумме и понесены в связи с гибелью или повреждением. Стоимость любых годных остатков вычитается из размера возмещения.
В случае убытка, покрываемого по настоящему Договору, Страховщик в дополнение к пункту 3.1. Договора страхования покрывает следующее:
Возмещение расходов по сверхурочным и ночным работам, экспресс-доставке.
В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик при наступлении страхового случая (повреждения застрахованного объекта) включает в страховую выплату расходы по сверхурочным и ночным работам, срочным перевозкам, найму дополнительной рабочей силы, машин, механизмов, обусловленные данным страховым случаем.
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.2 Договора страхования
Возмещение расходов по воздушным перевозкам.
В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик при наступлении страхового случая, а именно повреждения или гибели застрахованного объекта, включает в страховую выплату расходы по воздушным перевозкам, обусловленные данным страховым случаем.
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.4 Договора страхования.
Существующее имущество или собственность, принадлежащая Заказчику или находящаяся у него на попечении, хранении или под его контролем.
В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик производит страховую выплату в случае гибели, утраты или повреждения существующего имущества, находящегося на строительной площадке или в непосредственной близости к ней, которым Заказчик владеет на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по договору хранения, по доверенности, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему имущества и т.п.), в результате проведения строительно-монтажных работ застрахованных по Секции 1 (п. 2.1.1.1) настоящего Договора в пределах Срока действия Договора страхования.
В рамках настоящей Оговорки Страховщик не производит страховую выплату в связи с:
- ущербом или гибелью строительных машин и механизмов и/или строительного оборудования, 
- ущербом или гибелью, возникающей в результате внутренних дефектов Существующего имущества проявившихся при проведении испытаний «под нагрузкой», пуско-наладочных работ, пуска начальных операций или технического обслуживания застрахованного имущества. 
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на весь срок страхования в размере, указанном в п. 4.4.3 Договора страхования.
Особые условия в отношении противопожарных средств.
В соответствии с настоящей Оговоркой обязательным является выполнение Страхователем следующего:
1. Соответствующее оборудование пожаротушения и гасящие вещества надлежащей мощности и в достаточном количестве должны всегда быть в наличии на строительной площадке и быть готовы к немедленному применению в соответствии с российскими действующими нормами, требованиями и правилами.
2. Назначить координатора по вопросам безопасности на строительной площадке.
3. Горючие материалы, жидкости и газы должны храниться на расстоянии, соответствующим российским действующим нормам, требованиям и правилам при производстве огневых работ.
4. Организовать систему нарядов-допуска для подрядчиков, выполняющих огневые работы.
Все средства пожарной охраны и пожаротушения, предназначенные для операционной работы производства, должны быть установлены и находиться в рабочем состоянии на момент начала подачи энергии, испытаний «под нагрузкой», пуско-наладочных работ и производственных испытаний после подачи углеводородов.
Оговорка о 72 часах.
В соответствии с настоящей Оговоркой гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества в результате урагана, бури, наводнения, землетрясения или иного стихийного бедствия рассматриваются как один страховой случай, если воздействие стихийных бедствий продолжалось непрерывно не более 72 последовательных часов.
Страхователь должен выбрать время начала отсчета такого периода, но два таких выбранных периода не должны пересекаться по времени. Какой бы период 72 последовательных часов не был выбран в целях настоящей оговорки, к каждому такому периоду должны применяться франшизы, указанные в Договоре страхования. 
Оговорка об изменении страховой суммы в пределах 15 (Пятнадцати)%. 
В соответствии с настоящей Оговоркой Сторонами согласовано следующее: если в любое время в течение периода страхования страховая стоимость застрахованного имущества превысит страховую сумму, установленную при заключении договора страхования, страховая сумма будет автоматически увеличена, но не более чем на 15 (Пятнадцати) % от страховой суммы, установленной при заключении договора страхования, при условии уплаты дополнительной страховой премии. 
Оговорка о равном разделении убытка между договором страхования строительно-монтажных рисков и договором страхования грузов.
После разгрузки на строительной площадке, распакованные материалы должны быть проверены Страхователем (Выгодоприобретателем) на предмет возможного ущерба или гибели, нанесенного в период перевозки. В случае контейнерной перевозки или перевозки упакованных товаров, которые были оставлены в контейнере или упаковке, они должны быть визуально осмотрены на предмет наличия признаков возможного ущерба товарам. Если заметен какой-либо признак повреждения, товары должны быть распакованы и проверены. Сведения о любом обнаруженной гибели или повреждении должны быть немедленно сообщены соответствующему страховщику грузов.
Если на контейнере или упаковке, в которых перевозились товары до строительной площадки, отсутствуют признаки гибели или повреждения, любое повреждение или гибель, ставшая очевидной после нарушения упаковки товаров должно быть согласовано по полису страхования грузов или по настоящему Договору, в зависимости от того, можно ли установить, была ли причинена гибель или повреждение до прибытия на строительную площадку или после. В случае, когда невозможно установить, была ли гибель или повреждение причинено до прибытия товаров на строительную площадку или после, настоящим согласовано, что урегулирование будет производиться в соотношении ответственности 50/50 между соответствующим Полисом страхования грузов и настоящим Договором.
Страхование дополнительных расходов, связанных с восстановлением проектно-сметной, технической и исполнительной документации.
В соответствии с настоящей Оговоркой при наступлении страхового случая также возмещаются расходы, обоснованно понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) на восстановление проектно-сметной, технической и исполнительной документации (включая компьютерные записи и программы), пострадавшей при наступлении страхового случая.
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.5. Договора страхования
Временное восстановление.
В соответствии с настоящей Оговоркой при наступлении страхового случая также возмещаются дополнительные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с проведением временного восстановления поврежденного застрахованного имущества, если это временное восстановление необходимо для продолжения выполнения строительно-монтажных работ.
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.6 Договора страхования.

Изготовление за пределами строительной площадки.
В соответствии с настоящей Оговоркой являются страховыми случаями гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества, произошедшие в период работы с ним или его изготовления, сборки (монтажа) в любом месте за пределами строительной площадки в пределах территории страхования, указанной в п.1.4.1 (за исключением территории фирм-производителей данного имущества).
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.7 Договора страхования.
Расходы на повторные испытания.
В соответствии с настоящей Оговоркой при наступлении страхового случая также возмещаются расходы на повторные испытания или тестирование восстановленного застрахованного имущества.
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.8 Договора страхования.
Скрытый военный риск.
В соответствии с настоящей Оговоркой является страховым случаем гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества указанного в Секции 1 настоящего Договора (п. 2.1.1.1), произошедшие в результате воздействия снарядов, мин, торпед, бомб и иных орудий войны, которые остались после проведения специальных мероприятий по обезвреживанию неразорвавшихся снарядов, мин, торпед, бомб и иных орудий войны уполномоченными государственными органами, и уполномоченным органом был выдан официальный документ о безопасности местности.
При обращении за страховой выплатой в соответствии с настоящей Оговоркой Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить официальный документ о безопасности местности. Повреждение или гибель оборудования и материалов, используемых во время извлечения орудий войны, не застрахованы по настоящему Договору. 
В соответствии с настоящей Оговоркой страховое покрытие распространяется на период проведения строительно-монтажных работ. 
Разбор завалов.
По настоящему Договору возмещаются расходы и затраты, понесенные Страхователем и связанные с:
· разбором и удалением завалов, обломков и материалов, мешающих выполнению застрахованной деятельности;
· демонтажом и/или сносом любой части застрахованного имущества, включая временное хранение демонтированного или снесенного имущества;
· укреплением, поддержкой и/или обеспечением сохранности застрахованного имущества, независимо от того, повреждено это имущество или нет;
· стоимостью ремонта или расчистки водостоков, канализаций и подобных объектов и или обезвоживание;
· ремонтом и обеспечением временного освещения, звуковой сигнализации, барьеров, ограждений и подобных объектов;
· восстановлением условий работы до состояния, в котором они находились перед наступлением страхового случая.
Максимальный лимит ответственности Страховщика в отношении разбора завалов составляет 10 (Десять) % от размера убытка, включая имеющие к этому отношение расходы на обеспечение доступа к поврежденным частям.
Дополнительные расходы на импортные и таможенные пошлины.
По настоящему Договору возмещаются дополнительные таможенные пошлины и акцизы, импортные налоги, транспортировка, страхование и подобные издержки, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) непосредственно в связи с гибелью или повреждением, возмещаемым по настоящему Договору, в рамках приобретения товаров, материалов и услуг для ремонта, восстановления или повторного пуска, при условии, что такие пошлины и акцизные сборы включены в Страховую сумму на начало периода страхования.
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.9 Договора страхования.
Применение законов и постановлений органов государственной власти.
По настоящему Договору возмещаются дополнительные затраты и расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) по восстановлению застрахованного имущества, возникающие исключительно из-за необходимости соблюдения правил строительства или других регулирующих норм или распоряжений органов государственной власти или схожих регулирующих норм, действующих в Российской Федерации. По настоящему Договору, однако, не покрывается:
· дополнительные затраты и расходы, которые все равно возникли, если бы уведомление от государственных органов было получено до произошедшей гибели или повреждения;
· неповрежденное имущество, кроме фундаментов и оснований поврежденных объектов.
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.10 Договора страхования.
Автоматическое восстановление страховой суммы.
При наступлении страхового случая настоящий Договор действует в полную силу до даты окончания указанного периода страхования при условии оплаты дополнительной премии, подлежащей согласованию со Страховщиком при любом страховом случае, превышающем 15% от страховой суммы по каждому страховому случаю.
Оговорка о собственных материалах.
По настоящему Договору Страховщик должен возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) стоимость погибших или поврежденных материалов или имущества, использованных для целей Проекта Страхователем или от имени Страхователя, при условии, что такое имущество включено в стоимость Проекта.
Перевозки внутри страны.
По настоящему Договору застрахованы материалы и оборудование, перевозимые внутри страны, в период транспортировки любым видом транспорта, независимо от типа погрузки, и любым внутренним водным путем (включая погрузку и разгрузку) в любом месте на территории Российской Федерации.
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.11 Договора страхования.
Хранение вне строительной площадки.
По настоящему Договору страхования покрывается гибель или повреждение застрахованного имущества (за исключением имущества, находящегося в процессе производства, обработки или хранении на территории производителя, поставщика, дистрибьютора) во время хранения вне строительной площадки в любом месте на территории РФ.
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.12 Договора страхования.
Страхование гибели или повреждения в результате забастовки, бунта и гражданских волнений (Оговорка 001)
C учетом всех положений, определений и исключений, предусмотренных Договором и Правилами, по Договору подлежат возмещению гибель или повреждения, произошедшие вследствие забастовки, бунта и гражданских волнений, которые для целей настоящего Дополнительного условия означают (с учетом нижеприведенных Специальных условий) гибель или повреждение застрахованного имущества прямо вызванные:
1. Действиями любого лица, принимающего участие вместе с другими лицами в любых нарушениях общественного порядка (в том числе связанных с забастовкой, локаутом), не указанными в п.2 нижеприведенных Специальных условий.
2. Действиями полномочных законных властей по подавлению или попытке подавления нарушений, указанных в п.1. настоящего Дополнительного условия, или сведению к минимуму последствий подобных нарушений.
3. Преднамеренными действиями любого забастовщика или рабочего, принимающего участие в локауте, предпринятые в ходе забастовки или при сопротивлении локауту.
4. Действиями любых полномочных законных властей по предотвращению любых действий, указанных в п.3. настоящего Дополнительного условия, или сведению к минимуму последствий подобных действий.
При этом предусматривается, что:
1. Все условия, исключения и требования Договора должны применяться в полном объеме к страхованию, предоставляемому настоящим Дополнительным условием, за исключением случаев изменения таких условий, исключений и требований в прямой форме нижеприведенными Специальными условиями; любая ссылка на гибель или повреждение в тексте Договора учитывает риски, застрахованные по настоящему Дополнительному условию.
2. Нижеприведенные Специальные условия должны применяться только к страхованию, предоставляемому настоящим Дополнительным условием.
Во всем остальном, не урегулированном настоящим Дополнительным условием, действуют положения Договора.
 Специальные условия
1. По настоящему Дополнительному условию не подлежат возмещению:
а) гибель или повреждение, которые явились результатом полного или частичного прекращения работ, замедления, перерыва или прекращения любых процессов или операций;
б) гибель или повреждение, причиненные постоянным или временным лишением права собственности, являющегося результатом конфискации, реквизиции любыми полномочными законными властями;
в) гибель или повреждение, причиненные постоянным или временным лишением права собственности на любое здание, являющегося результатом незаконного захвата любым лицом такого здания,
г) косвенные убытки либо ответственность любого рода, а также любые платежи, превышающие сумму страхового возмещения за ущерб имуществу по настоящему Дополнительному условию.
Тем не менее, предусматривается, что Страховщик не освобождается по вышеуказанным пунктам б) и в) от любой ответственности перед Страхователем в отношении убытков в результате физического повреждения застрахованного имущества, произошедшего до лишения права собственности или во время временного лишения права собственности.
2. По настоящему Дополнительному условию не подлежат возмещению гибель или повреждение, произошедшие в результате или являющиеся следствием, прямо или косвенно, следующих событий:
а) война, вторжение, действия иностранных захватчиков, боевые или им подобные действия (независимо от того, объявлена война или нет), гражданская война;
б) бунт, гражданские волнения, принимающие масштаб народного волнения, восстание, мятеж, революция, военный переворот или узурпация власти;
в) любые действия любого лица, действующего от имени или в связи с какой-либо организацией, деятельность которой направлена на насильственное свержение правительства де-юре и де-факто, или на оказание давления на правительство путем террористических или иных насильственных мер.
Во всех исках, процессах или других делах, в рамках которых Страховщик заявляет о том, что убыток, повреждение, гибель или ответственность не покрываются в соответствии с п. 2 Специальных условий настоящего Дополнительного условия, необходимость доказательства обратного возложена на Страхователя.
3. Страхование, предоставляемое в соответствие с настоящим Дополнительным условием, может быть прекращено Страховщиком в любой момент времени. О досрочном прекращении действия настоящего Дополнительного условия Страховщик в письменном виде уведомляет Страхователя (уведомление направляется по почте на последний, известный Страховщику, адрес Страхователя). При досрочном прекращении действия настоящего Дополнительного условия Страховщик обязуется возвратить Страхователю часть премии пропорционально неистекшему периоду страхования (считая с даты прекращения настоящего Дополнительного условия).
4. Под указанным ниже лимитом ответственности по одному страховому случаю понимается максимальный размер возмещения за все случаи гибели или повреждения, возмещаемые в рамках настоящего Дополнительным условием, произошедшие в течение непрерывного периода длительностью 168 часов.
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.13. Договора страхования.
Оговорка о покрытии ущерба в результате террористических актов и диверсий.
В пределах установленного в настоящем Договоре подлимита страхование по настоящему Договору включает ущерб, причиненный застрахованному имуществу в результате террористических актов и диверсий. Страхование риска терроризма и диверсий по настоящему положению Договора не распространяется на застрахованное имущество в процессе его перевозки вне территории производственных площадок Страхователя. Страхование риска терроризма и диверсий по настоящему положению Договора не распространяется на период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта.
Под террористическим актом понимается непосредственное совершение преступления террористического характера в форме взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти.
Под диверсией подразумевается совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации
Основанием для признания события страховым случаем по настоящей Оговорке Договора является возбуждение уголовного дела по Статье 205 «Террористический акт» или Статье 281 «Диверсия» Уголовного Кодекса Российской Федерации.
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.4.14. Договора страхования.
	LEG 3/96 об устранении последствий дефекта.
Действие настоящей оговорки превалирует над любыми условиями и положениями применимых Правил страхования.
В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик не несет ответственности за:
Расходы, необходимо понесенные вследствие дефекта материала, качества работ, проектирования, планов или спецификаций, а именно: если будет причинен ущерб застрахованному имуществу (или любой его части), которое содержит указанные выше дефекты, то по настоящему Договору не будет покрываться только та часть расходов на восстановление, которая относится к исправлению (улучшению) материала, качества работ, проектирования, планов или спецификаций.
В целях настоящего Договора, а не только в рамках настоящего исключения согласовано, что любая часть застрахованного имущества не должна рассматриваться как поврежденная в силу наличия только дефекта качества работ, проектирования, планов или спецификаций.
Исключения по Секции 1 «Страхования строительно-монтажных рисков».
По настоящему Договору не покрывается следующее:
1. Утрата или повреждение наличных денег, банковских счетов, казначейских билетов, квитанций, чеков, денежных переводов или штампов.
2. Гибель или повреждение:
•	воздушных судов и судов на воздушной подушке;
•	водных судов или аппаратов;
•	строительных механизмов, оборудования, инструментов или машин, принадлежащих или взятых напрокат или в лизинг (кроме механизмов, оборудования, инструментов или машин, принадлежащих или взятых напрокат или в лизинг Заказчиком, при условии, что их стоимость была включена в страховую сумму);
•	временных сооружений и/или их содержимого, принадлежащего или взятого напрокат или в лизинг (кроме временных сооружений и/или их содержимого, принадлежащих или взятых напрокат или в лизинг Страхователем/Выгодоприобретателем, при условии, что их стоимость была включена в страховую сумму).
3. Любая невозможность использования или любой другой косвенный убыток, кроме случаев, отдельно указанных в настоящем Договоре.
4. Стоимость замены, ремонта или исправления той части застрахованного имущества, которой это необходимо из-за собственного износа или постепенной порчи, при этом настоящее исключение не распространяется на другие части застрахованного имущества, пострадавшие в результате такого износа или постепенной порчи.
5. Стоимость замены, ремонта или исправления той части застрахованного имущества, которой нанесена гибель или повреждение, состоящее в любой форме эрозии, коррозии, или воздействие которых, ускоряет или, в ином случае, ухудшает другое состояние или механизм, как бы то ни было, подобное может возникнуть, при этом настоящее исключение не распространяется на другие части застрахованного имущества, пострадавшие в результате (в последствии) такой гибели или повреждения.
6. Необъяснимое исчезновение или недостачу, обнаруженные во время проведения периодической инвентаризации. 
7. Франшизы, указанные в настоящем Договоре.
8. Расходы на:
а) 	ремонт, замену свай или укрепление элементов стен
•	которые были неправильно установлены, смещены или заблокированы в результате строительных работ;
•	которые были утеряны или повреждены, или остались бесхозными во время забивки или извлечения;
•	которые были повреждены заклинившим или поврежденным оборудованием для свайных работ или опалубкой;
б) 	исправление раскрепленных или разъединенных шпунтовых свай;
в) 	устранение любых протечек или проникновение любых субстанций;
г) 	заполнение пустот или утраченного бентонита;
д) 	непрохождение какой-либо частью или составляющей свайного основания или фундамента испытания на нагрузку или неспособность выйти на проектную нагрузку;
е) 	восстановление размеров и профилей.
Данное исключение не распространяется на ущерб, причиненный природными рисками, однако бремя доказательства такой гибели или повреждения лежит на Страхователе.
10. Гибель или повреждение огнеупорных футеровок и/или кирпичной кладки с момента первого воздействия тепла, кроме случаев, когда такая гибель или повреждение вызвано событием, застрахованным по настоящему Договору, но с другим застрахованным имуществом (но таким имуществом не являются сами огнеупорные футеровки и/или кирпичная кладь).
Расширенное страхование послепускового гарантийного обслуживания (Оговорка 004)
Сторонами, с учетом других положений Договора страхования и положений, применённых в Договоре страхования Оговорок, дополнительно согласовано страхование по Секции 1 Договора на срок гарантийного обслуживания продолжительностью 24 (Двадцать четыре) месяца имущественных интересов Страхователя, связанных с гибелью или повреждением введённого в эксплуатацию застрахованного объекта строительства, вследствие:
а) ошибок или упущений, допущенных Страхователем или уполномоченными им лицами при производстве строительно-монтажных и пусконаладочных работ, но выявленных в период гарантийной эксплуатации; либо 
б) ошибок или упущений, допущенных Страхователем или уполномоченными им лицами при выполнении ремонтных работ по гарантийным обязательствам.
Страхование работ, выполняемых при послепусковом гарантийном обслуживании (Оговорка 003)
Сторонами, с учетом других положений Договора страхования и положений применённых в Договоре страхования Оговорок, дополнительно согласовано страхование по Секции 1 Договора на срок гарантийного обслуживания продолжительностью (в соответствии с условиями договора подряда) месяцев имущественных интересов Страхователя, связанных с гибелью или повреждением введённого в эксплуатацию застрахованного объекта строительства вследствие дефектов, допущенных Страхователем или уполномоченными им лицами при выполнении ремонтных работ по гарантийным обязательствам.
Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».
Оговорка о возмещении.
Настоящий Договор в соответствие с настоящей Секцией 2 покрывает все расходы, которые Страхователь (Лицо, чья ответственность застрахована) обязан понести по закону (включая судебные расходы и издержки) с целью возмещения непредвиденного вреда, причиненного жизни, здоровью третьих лиц, или гибели или повреждения имущества третьих лиц, возникающего в прямой связи с исполнением Проекта, и всего что с ним связано, по любой причине, не исключенной настоящим Договором.
В целях данной Секции 2, понятие Страхователь (Лицо, чья ответственность застрахована) должно включать любого члена совета директоров, директора, управляющего, партнера, личного представителя, посредника, правопреемника или служащего Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована), как указано в п. 1.5.1 в отношении соответствующей деятельности как таковой. Однако возмещение должно быть применено только в случае предъявления прямой претензии Страхователю (Лицу, чья ответственность застрахована) и возникновения в прямой связи с исполнением Проекта, и Страхователь (Лицо, чья ответственность застрахована) был бы уполномочен к Возмещению гибели или повреждения в рамках данной Секции. 
В том объеме, в котором Страхователь обеспечивает или управляет напрямую в связи с реализацией Проекта столовыми, социальными, спортивными оздоровительными и тому подобными организациями в интересах работников Страхователя и/или в пределах стоимости противопожарных услуг, услуг по оказанию первой или скорой помощи, страхование в рамках настоящей Секции 2 дополнительно распространяется на управляющих, членов комитета и членов вышеупомянутых организаций в соответствии с их должностным положением в том объеме, как если бы они были застрахованы.
Страховое покрытие распространяется на каждое из лиц, застрахованных по настоящему Договору, как если бы на каждое из лиц был выпущен отдельный Договор страхования.
Страховое возмещение по каждому страховому случаю или серии страховых случаев, произошедших в результате одной причины, не может превышать лимита ответственности, указанного в Договоре по настоящей Секции (п. 4.6).
В отношении претензии, возмещаемой по настоящему Договору, Страховщик будет в дополнение к Лимиту Ответственности (п. 4.6) возмещать ущерб Страхователя в отношении:
1) всех расходов и издержек, понесенных Страхователем в отношении любого иска против Страхователя, чья ответственность застрахована по настоящему Договору,
2) защиты Страхователя в Суде общей юрисдикции по судебным процессам, возникающим из вменяемого нарушения обязанности по закону, с письменного соглашения Страховщика.
Вышеуказанное должно происходить с согласия Страховщика и должно относиться к событиям, которые могут привести к выплате возмещения по настоящему Договору.
Страхование взаимной ответственности.
В случае, когда более чем одна сторона, перечислена в Договоре страхования или дополнительном соглашении к данной Секции 2 в качестве Страхователя, возмещение, присуждаемое в рамках данной секции, должно применяться как в рамках индивидуального страхования, которое имело бы место, если бы ответственность этих лиц была бы застрахована по разным договорам страхования, при условии, что общий объем ответственности по Секции 2 не должен превышать общий Лимит ответственности, указанный в п. 4.6 настоящего Договора.
Дополнительно застрахованные.
По настоящему Договору Застрахованным считается: в случае смерти работника Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована), любой представитель Страхователя в рамках ответственности Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована).
Посетители площадки
По настоящей Секции Договора покрывается также ответственность Страхователя в отношении посетителей Строительной площадки или работ или объектов Страхователя, связанных с началом строительных работ, окончанием строительства, социальными функциями, показами и днями открытых дверей или другими аналогичными мероприятиями и другими приглашенными посетителями, не участвующими непосредственно в Проекте или выполнении контрактных работ.
Уменьшение убытка.
Если Страхователем (Лицом, чья ответственность застрахована) понесены затраты или расходы в результате события, застрахованного по настоящему Договору, которое, если бы не эти затраты или расходы, привело бы к возникновению ответственности Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована), подлежащей возмещению Страховщиком по настоящему Договору, то Страховщик возмещает такие затраты или расходы как по убытку, выставленному Страховщику, при этом ответственность по доказательству убытка в соответствии с настоящим пунктом лежит на Страхователе.
Оговорка о юрисдикции.
Действие настоящего Договора распространяется на судебные разбирательства по всему миру кроме тех стран, которые действуют по юрисдикции США, Канады и/или Австралии (или на любое предписание, выпущенное где-либо в мире с целью усиления действия законного акта, присужденного или принятого полностью или частично).
Исключения по Секции 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц».
Секцией 2 не покрывается:
1. Ответственность в отношении:
причинения вреда здоровью (в том числе болезни) любого лица, находящегося со Страхователем в трудовых отношениях  или находящийся на обучении, если такой вред нанесен в течение срока работы такого лица у Страхователя. 
возмещения вреда Страхователем в соответствии с законодательством в отношении производственных травм или болезней работников.
2. Ответственность за гибель или повреждение, причиненного имуществу, застрахованному по Секции 1 настоящего Договора (в отношении которого выплачивалось бы возмещения при отсутствии франшиз или исключений), а также за утрату возможности эксплуатации застрахованного имущества.
3. Ответственность за небрежность, ошибки и упущения Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована) во время исполнения им своих профессиональных обязанностей, но при этом покрывается ответственность за смерть, причинение вреда жизни, здоровью или гибель или повреждение имущества третьих лиц в результате указанных выше действий Страхователя (кроме ущерба, причиненного подрядным работам).
4. Ответственность, вытекающая из владения либо пользования Страхователем (лицом, чья ответственность застрахована), либо любым другим лицом, выступающим от имени Страхователя:
любым судном или предметом, сделанным или предназначенным для полетов, плавания или путешествия по воде или воздуху и/или имуществом переносимым, хранимым или погруженным на подобное судно или предмет
любым моторным средством, зарегистрированных для использования на дорогах общего пользования, кроме подвижных кранов, механических гусеничных экскаваторов, механических грейферных экскаваторов, устройств по очистке и выравниванию площадок, или любых самоходных транспортных средств с постоянной установкой, которые не застрахованы по любому другому договору страхования.
5. Ответственность за эксплуатацию средств с механической тягой, по которой обязательное страхование или защита имущества требуется законодательными органами;
6. Ответственность за:
причинение вреда жизни, здоровью или имуществу, вызванные непосредственно загрязнением, заражением либо утечкой, при условии, что такое загрязнение, заражение либо утечка, вызваны внезапным, непреднамеренным и непредвиденным событием, данное исключение не будет применяться в отношении ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, материальному имуществу (в том числе утрата возможности эксплуатации данного имущества, будучи погибшем или поврежденным) в течение периода страхования.
Расходы на расчистку и уничтожение, удаление вредных загрязняющих, заражающих веществ и утечки, кроме случаев, когда загрязнение, заражение либо утечка вызваны внезапным, непреднамеренным и непредвиденным событием в течение периода страхования.
Штрафы, пени, штрафные санкции, связанные с событиями, описанными выше в пунктах (а) и (б).
Данное исключение не дает возможность расширить покрытие рисков ответственности, которые не покрывались бы по Договору даже в случае отсутствия данного исключения.
7. Возмещение сумм, указанных в качестве франшиз в настоящем Договоре.
Особые условия («оговорки») применяемые к Секциям 1, 2.
Особые условия в отношении перехода прав требования (суброгации).
Страховщик соглашается с отказом от права суброгации или действий, которые могут быть предприняты для реализации права суброгации, против любого Застрахованного или любого лица, с которым Страхователь согласовал в письменном виде до наступления страхового случая такой отказ от права суброгации, возникающего в результате любого события, признанного страховым случаем, согласно условиям настоящего Договора.
Однако Страховщик не отказывается от права суброгации в отношении поставщиков / производителей оборудования в части их ответственности по гарантийным обязательствам в период, покрываемый по п.3.2.2.
Превентивные мероприятия.
По настоящему Договору возмещаются дополнительные расходы и затраты Страхователя (Выгодоприобретателя), понесенные в связи с предотвращением, уменьшением, минимизацией или защитой застрахованного имущества от любого дальнейшего (последующего) повреждения или гибели, при этом о таких дополнительных расходах или затратах, возникших, оплаченных или подлежащих оплате Страхователем (Выгодоприобретателем) должно быть направлено уведомление Страховщику в возможно кратчайшие сроки после применения таких превентивных мероприятий, направленных на избежание дальнейшего или потенциального ущерба или гибели.
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.8.1. Договора страхования.
Расходы на тушение пожара.
Возмещение, предоставляемое настоящей Секцией, включает, разумно понесенные расходы Страхователя (Выгодопориобретателя) или по поручению Страхователя (Выгодоприобретателя) на тушение пожара или на уменьшение, сдерживание или пресечение любой гибели или повреждения, застрахованного по настоящему Договору, возникающего непосредственно на или рядом с или в опасной близости от территории расположения имущества, застрахованного по настоящему Договору.
Настоящим согласовано, что возмещение в соответствии с настоящим пунктом включает (но не ограничивается) расходы на очистку воды, используемой для пожаротушения, пену и материалы, оплату вознаграждения сотрудникам Страхователя (Выгодоприобретателя) (кроме постоянных участников пожарной бригады, работающих по системе полной занятости), восстановление работоспособности противопожарных устройств, замену, восстановление или ремонт материалов и оборудования погибшего, уничтоженного или поврежденного (включая одежду и личные вещи руководителей, партнеров, собственников, сотрудников или добровольцев).
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в п. 4.8.2. Договора страхования.
Расходы на оплату услуг специалистов.
В соответствии с настоящей Оговоркой при наступлении страхового случая возмещаются расходы, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) на оплату услуг специалистов, не являющихся работниками Страхователя (Выгодоприобретателя) и выполняющих работы, необходимые для организации восстановления поврежденного застрахованного имущества (в том числе, на оплату услуг проектировщиков, инженеров-консультантов, оценщиков, архитекторов и прочих специалистов).
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на каждый страховой случай в размере, указанном в    п. 4.8.3 Договора страхования.
Интересы других сторон.
Когда любой из Страхователя/Выгодоприбретателей обязан по договору с другими сторонами соблюдать интересы таких «других сторон» в отношении обеспечения защиты любой части застрахованного имущества в соответствии с упомянутым договором, такой интерес считается Страховщиками автоматически имеющим место в соответствии с настоящими условиями Договора и в подтверждение этому выпускается формальный документ - Дополнительное соглашение к Договору.
Согласованные сюрвейеры.
Настоящим согласовано, что одна из следующих экспертных компаний будет уполномочена Страховщиком для расследования претензий по выплате страхового возмещения по настоящему Договору, если иное не будет согласовано между Страхователем и Страховщиком: 
ООО «РусСюрвей» (Crawford), 
MIT Advanta, 
Matthews Daniel.
Страховое покрытие взаимных претензий.
Страховое покрытие по настоящему Договору должно применяться к лицам, указанным в п. 1.5.1 настоящего Договора, как если бы на каждое из данных лиц был оформлен отдельный Договор страхования, при условии, что общая ответственность Страховщика не может превысить Лимита, установленного в разделе 4 настоящего Договора.
а) Любая выплата или выплаты Страховщиком какому-либо одному или нескольким таким лицам, указанным в п. 1.5.1 настоящего Договора должны уменьшать на величину таких выплат общую ответственность Страховщика перед всеми такими лицами по любому одному событию, приведшему к претензии по настоящему Договору, и (если применимо) в совокупности за период страхования; 
б) Настоящим также согласовано, что лица, указанные в п. 1.5.1 настоящего Договора, будут выполнять имеющиеся договорные права и соглашения, заключенные ими, а также договорные меры таких сторон в случае причинения ущерба;
в) Настоящим согласовано, что Страховщик имеет право не нести ответственность или (если применимо) возмещать убытки любому лицу, указанному в п. 1.5.1 настоящего Договора, в случае обмана, существенного искажения или неразглашения существенной информации или нарушения любых условий или положений настоящего Договора.
г) Однако настоящим согласовано, что совершение действий, указанных в пункте в) одним из лиц, указанных в п. 1.5.1 настоящего Договора, не должно ограничивать право на страховое возмещение других лиц, которые имеют имущественный интерес и действия которых не попадают под пункт в);
д) К Страховщику не переходит право требования, которое Страховщик мог бы иметь или приобрести против любого из лиц, указанных в п. 1.5.1 настоящего Договора, за исключением случаев, когда право требования применяется как последствие действий этих лиц согласно пункту в); 
е) Кредиторы Проекта в части своего имущественного интереса (например, платежей по кредиту, залогового имущества) не имеют право на получение возмещения по Договору вместо Страхователя (Застрахованного Лица), которому уже было отказано в выплате такого возмещения вследствие Умышленного Нарушения со стороны Страхователя (Застрахованного лица).
ж) В целях настоящего условия Умышленное Нарушение Страхователем (Застрахованным Лицом) признается только в тех случаях, когда было совершенно Официальным Представителем Страхователя (Застрахованного Лица) или с его ведома или указания, если он знал о возможности наступления нежелательных последствий, желал их наступления или относился к ним безразлично.

	Страхователь

___________________/ _____________ /
М.П.                (подпись)

	Страховщик

_______________/ _____________ /
М.П.                (подпись)


Приложение №10                                                                                                                                                                           к договору на выполнение работ
от "____"   __________  2020 г.
№   _____________________

Форма Соглашения о раскрытии информации для заключения Подрядчиком (Сторона-1) с Субподрядчиком (Сторона-2)


СОГЛАШЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ

г._______________                                                                                      «___»_________201_г.


___________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице ___________________, действующего на основании _________________, с одной стороны,
и ______________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице _____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны признают действительность своих обязательств по Соглашению и подтверждают намерение осуществлять все необходимые действия для его надлежащего исполнения.
2. При подписании настоящего Соглашения «Сторона-2» обязуется представить «Стороне-1» информацию в отношении всей цепочки его собственников (данные об участниках; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - данные об их участниках и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также сведения о составе исполнительных органов «Стороны-2», по форме, указанной в Приложении №19 к настоящему Договору.
3. «Сторона-2» обязуется представлять «Стороне-1» информацию об изменении состава собственников «Стороны-2» (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов «Стороны-2». Информация представляется по форме, согласно Приложению 19 к настоящему Договору, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.
4. «Сторона-1» вправе передавать указанную в пп. 2, 3 настоящего Соглашения информацию (наименование ДЗО ПАО «Россети») и/или лицам, указанным (наименование ДЗО ПАО «Россети») в качестве получателей указанной информации.
5. В случае непредставления «Стороной-2», предоставления не в полном объеме либо при отказе в предоставлении информации, указанной в пп. 2, 3 настоящего Соглашения, «Сторона-2» уплачивает «Стороне-1» штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый такой случай неисполнения / несвоевременного исполнения «Стороной-2» обязанности по предоставлению указанной информации.
6. Стороны пришли к соглашению, что в случае заключения Сторонами договора на выполнение работ/услуг по титулу: ___________* в качестве обязательных условий договора будут включены условия пп. 2, 3, 4, 5 настоящего Соглашения, а также право «Стороны-1» на односторонний отказ от исполнения договора в случае неисполнения «Стороной-2» обязанностей, указанных в пп. 2, 3 настоящего Соглашения. 
7. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Российской Федерации.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до ________________. 

9. Настоящее Соглашение подписано в ___ экземплярах, __ экземпляр передается «Стороне-1», __ экземпляр - «Стороне-2», _ экземпляр – (наименование ДЗО ПАО «Россети»)

10. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон:
				
«Сторона-1»	                       «Сторона-2 
________________________________	________________________________
________________________________    ________________________________

от «Стороны-1»                       от «Стороны-2» 
______________(_________________)    ________________(_______________)
            МП                                    МП


	




ПРИМЕЧАНИЕ: 
*Необходимо указать вид и титул договора, планируемого к заключению «Стороной-1» (подрядчиком) и Стороной-2 (Подрядчиком, Исполнителем)




ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:
	
	

	ЗАКАЗЧИК:                                               ПОДРЯДЧИК:
						
Управляющий директор – первый 					
заместитель генерального директора 

________________       Н.А. Федоров	                      _______________________  /_________________/




Пложение №3 
к договору на выполнение работ
от "____"   __________  2020 г.
№   _______



Приложение №11                                                                                                                                                                           к договору на выполнение работ
от "____"   __________  2020 г.
№   _____________________
	
Условия Банковского сопровождения

1.	Исполнение настоящего Договора осуществляется с применением банковского сопровождения. В Договоре используются термины, имеющие следующие значения: 
1.1.	Банковское сопровождение – предоставление Банком на основании договора банковского сопровождения, заключенного с Заказчиком, комплекса услуг по обеспечению контроля за целевым расходованием денежных средств в рамках исполнения Договора с использованием Отдельных счетов, в том числе мониторинг расчетов и контроль за исполнением распоряжений на перевод в соответствии с режимом работы Отдельных счетов, доведение результатов Банковского сопровождения до Заказчика.
1.2.	Банк – Газпромбанк (Акционерное общество), юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местом нахождения по адресу: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1, ОГРН: 1027700167110.
1.3.	Отдельный счет – расчетный счет, открытый в Банке Подрядчику и Исполнителям в рамках реализации Договора для проведения операций при исполнении настоящего Договора и иных договоров, заключенных Подрядчиком для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, предполагающий специальный режим проведения расходных операций после подписания дополнительного соглашения к договору банковского счета, устанавливающего специальный режим проведения расходных операций.
1.4.	Исполнители – субподрядчики, субпоставщики (контрагенты) и иные лица, привлекаемые Подрядчиком и его контрагентами для целей исполнения настоящего Договора, за исключением лиц, определенных договором банковского сопровождения, заключенного между Заказчиком и Банком. 
2.	Подрядчик обязан:
2.1.	В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Дополнительного соглашения №___от_________ к Договору представить в Банк документы, необходимые для открытия Отдельного счета.
2.2.	В течение 7 (семи) рабочих дней с даты представления в Банк документов, указанных в подпункте 2.1 настоящего пункта, заключить с Банком договор банковского счета, а также дополнительное соглашение к договору банковского счета, устанавливающее специальный режим проведения расходных операций.
2.3.	Осуществлять все расчеты, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, исключительно с использованием Отдельного счёта.
2.4.	Обеспечить наличие в договорах, заключаемых с Исполнителями в рамках реализации Договора, условий об обязанности Исполнителей:
· осуществления всех расчетов, связанных с исполнением обязательств по договорам, заключение которых направлено на исполнение Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, исключительно по Отдельным счетам;
· в течение 5 (рабочих) дней с даты заключения договоров, направленных на исполнение Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, предоставить в Банк документы, необходимые  для открытия Отдельного счета;
· указывать реквизиты настоящего Договора в предмете договоров, заключаемых со своими контрагентами;
· предоставлять по запросу Банка сведения о привлекаемых ими Исполнителях в рамках реализации Договора (полное наименование, место нахождения (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет);
· включать указанные в настоящем подпункте обязанности в договоры, заключаемые Исполнителями в рамках реализации Договора со своими контрагентами (Исполнителями в рамках реализации Договора).
3.	Заказчик осуществляет расчеты по настоящему Договору с использованием Отдельного счета Подрядчика, открытого в Банке (реквизиты Отдельного счета _____________________).
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Приложение №12                                                                                                                                                                           к договору на выполнение работ
от "____"   __________  2020 г.
№   _____________________



Информация о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров)

Наименование и адрес Участника (контрагента): _______________________________________________________________________

	Данные о контрагенте

	№
	Вид контрагента
	Тип контрагента
	Тип публичности
	ИНН контрагента
	Регистрационный номер контрагента
	Контрагент является филиалом
	ОГРН/ ОГРНИП контрагента
	Адрес регистрации контрагента
	Организационно-правовая форма контрагента
	Наименование контрагента
	Код ОКВЭД
	ФИО руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	Адрес сайта, с раскрытием информации о цепочке собственников
	Оффшорная зона

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Данные о собственниках



	№
	Тип  организации
	Тип публичности
	ИНН собственника
	Регистрационный номер собственника
	ОГРН собственника
	Организационно-правовая форма собственника
	Наименование собственника
	Адрес регистрации контрагента
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц)
	Тип собственника
	Адрес сайта, с раскрытием информации о цепочке собственников
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
	Оффшорная зона

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 







_______________________________                               ____________________________
(Подпись уполномоченного представителя)				(ФИО и должность подписавшего)
	МП
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Приложение №13                                                                                                                                 
к договору на выполнение работ
от "____"   __________  2020 г.
№   _____________________


Согласие на обработку персональных данных 
от «_____» ____________ 20____ г. 


Настоящим ___________________________________________________________________
(указывается полное наименование участника закупочной процедуры
______________________________________________________________________________ (потенциального контрагента), контрагента)

Адрес регистрации: ____________________________________________________________

Свидетельство о регистрации: ___________________________________________________ 

ИНН __________________________
КПП __________________________
ОГРН _________________________

в лице _______________________________________________________________________
(указываются Ф.И.О., адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность,
_____________________________________________________________________________,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)*

действующего на основании _____________________________________, дает свое согласие ________«____________», зарегистрированному по адресу:_______________, ДЗО _________«_________________» (указываются организационно-правовая форма и полное наименование),** зарегистрированному по адресу: _____________________, и Публичному акционерному обществу «Российские сети», зарегистрированному по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, 4, в отношении следующего перечня персональных данных руководителей и собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров, участника закупки (потенциального контрагента) / контрагента / третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору: фамилия имя отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, ИНН - на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.***
Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.
Срок, в течение которого действует настоящее согласие: со дня его подписания 
до момента фактического достижения цели обработки либо отзыва настоящего согласия посредством письменного обращения субъекта персональных данных с требованием 
о прекращении обработки его персональных данных.

____________________________                         ___________________________
(Подпись субъекта персональных данных / 			 (Ф.И.О. и должность подписавшего*)
уполномоченного представителя)                                                

М.П.


* Указываются фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных). 
** При заключении договоров ПАО (АО) «____», ДЗО ПАО (АО) «_____» обязаны получить согласие на обработку персональных данных участника закупки (потенциального контрагента / контрагента / третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору, и их руководителей, собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров, руководителей)).
*** Заполнение участником закупки (потенциальным контрагентом) / контрагентом на сайте электронной торговой площадки / на бумажном носителе согласия на обработку его данных и информации о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах) и бенефициарах исключает ответственность ПАО «Россети», ПАО (АО) «__________», ДЗО ПАО (АО) «__________» перед руководителем, собственником (участником, учредителем, акционером), а также бенефициаром участника закупки / контрагента / третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору, за предоставление Обществу данных о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах), в том числе бенефициарах и бенефициарах третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору, и предполагает, что участник закупки (потенциальный контрагент) / контрагент получил у руководителя, своих бенефициаров и бенефициаров третьих лиц, привлеченных контрагентом к исполнению своих обязательств 
по договору согласие на представление (обработку) ПАО «Россети», ПАО (АО) «_________», ДЗО ПАО (АО) «___________» и в уполномоченные государственные органы указанных сведений.



Приложение №14                                                                                                                                 
к договору на выполнение работ
от "____"   __________  2020 г.
№   _____________________
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	Приложение №15                                                                                                                                 
к договору на выполнение работ
от "____"   __________  2020 г.
ФОРМА                                                                                                                                                         №   _____________________


	
	
	Накопительная ведомость  строительства Объекта «Создание интеллектуальной системы учета электроэнергии на 
                                                              территории Республики Тыва,   Центральный  РЭС »
	

	№
	Наименование сметы
	Вид затрат
	Сметная стоимость
	Цена договора
	Освоение с начала строительства
	20__ год
	январь
	…
	декабрь

	сметы
	
	
	
	
	
	ВСЕГО

	
	
	

	 
	
	
	БЦ
	ТЦ
	БЦ
	ТЦ
	БЦ
	ТЦ
	БЦ
	ТЦ
	БЦ
	ТЦ
	БЦ
	ТЦ
	БЦ
	ТЦ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	…
	…
	…
	…

	 

	1-1
	Лок. Смета
	СМР
	Х
	Х
	Х
	Х
	∑
	∑
	∑
	∑
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1-1
	 
	прочие
	Х
	Х
	Х
	Х
	∑
	∑
	∑
	∑
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Лок. Смета
	СМР
	Х
	Х
	Х
	Х
	∑
	∑
	∑
	∑
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1-2
	Лок. Смета
	СМР
	Х
	Х
	Х
	Х
	∑
	∑
	∑
	∑
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1-3
	Лок. Смета
	прочие
	Х
	Х
	Х
	Х
	∑
	∑
	∑
	∑
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	…
	…
	…
	Х
	Х
	Х
	Х
	∑
	∑
	∑
	∑
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	 

	2-1
	Лок. Смета
	СМР
	Х
	Х
	Х
	Х
	∑
	∑
	∑
	∑
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2-1
	 
	прочие
	Х
	Х
	Х
	Х
	∑
	∑
	∑
	∑
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2-2
	Лок. Смета
	СМР
	Х
	Х
	Х
	Х
	∑
	∑
	∑
	∑
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2-3
	Лок. Смета
	СМР
	Х
	Х
	Х
	Х
	∑
	∑
	∑
	∑
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2-3
	 
	Оборуд.
	Х
	Х
	Х
	Х
	∑
	∑
	∑
	∑
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	…
	…
	…
	Х
	Х
	Х
	Х
	∑
	∑
	∑
	∑
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	 

	5-1
	Лок. Смета
	СМР
	Х
	Х
	Х
	Х
	∑
	∑
	∑
	∑
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5-1
	 
	прочие
	Х
	Х
	Х
	Х
	∑
	∑
	∑
	∑
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5-2
	Лок. Смета
	СМР
	Х
	Х
	Х
	Х
	∑
	∑
	∑
	∑
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5-2
	 
	Оборуд.
	Х
	Х
	Х
	Х
	∑
	∑
	∑
	∑
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5-2
	 
	прочие
	Х
	Х
	Х
	Х
	∑
	∑
	∑
	∑
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	…
	…
	…
	Х
	Х
	Х
	Х
	∑
	∑
	∑
	∑
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	 

	6-1
	Лок. Смета
	СМР
	Х
	Х
	Х
	Х
	∑
	∑
	∑
	∑
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6-1
	 
	прочие
	Х
	Х
	Х
	Х
	∑
	∑
	∑
	∑
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	…
	…
	…
	Х
	Х
	Х
	Х
	∑
	∑
	∑
	∑
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	 

	7-1
	Лок. Смета
	СМР
	Х
	Х
	Х
	Х
	∑
	∑
	∑
	∑
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	…
	…
	…
	Х
	Х
	Х
	Х
	∑
	∑
	∑
	∑
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	 

	расчет
	ВЛ - 3,3 % от СМР
	СМР
	Х
	Х
	Х
	Х
	∑
	∑
	∑
	∑
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	расчет
	ПС - 3,9% от СМР
	СМР
	Х
	Х
	Х
	Х
	∑
	∑
	∑
	∑
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	 

	расчет
	Затраты при производстве СМР в зимнее время 
	СМР
	Х
	Х
	Х
	Х
	∑
	∑
	∑
	∑
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	 

	9-1
	Лок. Смета
	прочие
	Х
	Х
	Х
	Х
	∑
	∑
	∑
	∑
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	…
	…
	…
	Х
	Х
	Х
	Х
	∑
	∑
	∑
	∑
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	 

	 
	Содержание службы заказчика
	прочие
	Х
	Х
	-
	-
	∑
	∑
	∑
	∑
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Строительный контроль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	Х
	Х
	-
	-
	∑
	∑
	∑
	∑
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	ВСЕГО по Главе 10
	∑
	∑
	-
	-
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑

	 

	 
	Инженерно-и
зыскательские работы по договору
	прочие
	Х
	Х
	Х
	Х
	∑
	∑
	∑
	∑
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Разработка проектной документации
	прочие
	Х
	Х
	Х
	Х
	∑
	∑
	∑
	∑
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Разработка рабочей документации
	прочие
	Х
	Х
	Х
	Х
	∑
	∑
	∑
	∑
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Экспертиза ПСД
	прочие
	Х
	Х
	Х
	Х
	∑
	∑
	∑
	∑
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Авторский надзор по договору
	прочие
	Х
	Х
	Х
	Х
	∑
	∑
	∑
	∑
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	ВСЕГО по Главе 12
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑

	 

	 
	 
	СМР
	Х
	Х
	Х
	Х
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑

	 
	 
	Оборуд.
	Х
	Х
	Х
	Х
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑

	 
	 
	прочие
	Х
	Х
	Х
	Х
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑

	 
	…
	…
	-
	-
	-
	-
	∑
	∑
	∑
	∑
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	ИТОГО по Объекту
	 
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑

	 
	 
	СМР
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑

	 
	 
	Оборуд.
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑

	 
	 
	прочие
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
	∑
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Утверждена Постановлением Госкомстата России

от 30.10.97 № 71а

Коды

315009

Организация

по ОКПО

Заказчик

по ОКПО

Подрядчик

по ОКПО

С привлечением оценочных организаций

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

А К Т  №

                (подпись)

об оприходовании материальных 

ценностей, полученных при разборке и 

демонтаже

(расшифровка подписи)

(должность)

________________________________________

УТВЕРЖДАЮ

инвентарный 

номер

Объект

Передается подрядчику для 

повторного использования

сумма 

руб.коп.

наименование

Дата 

составления

"__________" ____________________________ 20_______г.

но-мер

код 

анал.уче

та

номенкл.н

омер

Материальные ценности Ед.изм.

коли-

чество

коэф 

годности

Склад

Получено при разборке 

и демонтаже

Корреспондирующий 

счет

наименование

цена 

руб.коп.

счет, 

субсчет

наименование, сорт, 

марка,размер

наимено

вание

код



зданий и сооружений



Форма по ОКУД



_____________   ____________________________

коли-

чество

Структурное 

подразделение

Код вида 

операции



Вид деятельности


image2.emf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Итого Х Х

Указанные в настоящем акте материальные ценности приняты и подлежат оприходованию по счетам

баланса заказчика, годные для производства работ переданы подрядчику для повторного использования.

Заказчик  Подрядчик 

М.П. М.П.

(должность) (подпись) (должность) (подпись)

(должность) (подпись) (должность) (подпись)

(должность) (подпись) (должность) (подпись)

инвентарный 

номер

но-мер наименование

Оборотная сторона формы № М-35

Материальные ценности Ед.изм. Объект

Передается подрядчику для 

повторного использования

наименование

код 

анал.уче

та

номенкл.н

омер

коли-

чество

коэф 

годности

счет, 

субсчет

наименование, сорт, 

марка,размер

наимено

вание

код

Склад

коли-

чество

сумма 

руб.коп.

Корреспондирующий 

счет

Получено при разборке 

и демонтаже

цена 

руб.коп.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)


